
Direction générale de l'eau - Service de la planification de l'eau

Plan régional d'évacuation des eaux Aire-Drize

Phase III - Plan d'actions

Annexe II

Enjeu / Problème Objectif Type d'action Qui planifie ? Qui réalise ?
Remarque sur la 

responsabilité

Coût HT y 

compris 

honoraires    

[kCHF]

Priorité

0: immédiat

1: court terme

2: court à 

moyen terme

3: moyen 

terme                       

4: long terme

Début des 

études

Début de 

la mise en 

œuvre

Fin de la 

mise en 

œuvre

A coordonner 

avec action n°
Remarque

Date de la 

dernière mise 

à jour

Auteur de la 

mise à jour

3 1 1 Intégration de mesures de gestion 

des eaux pluviales à la 3
ème

 étape 

de la renaturation de l'Aire

Mise en œuvre d'un volume de rétention à ciel 

ouvert de 17'500 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Bernex 

Confignon Perly-

Certoux

662 1 A coordonner avec le projet de renaturation de 

l'Aire

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 2 Raccordement des eaux pluviales 

de Sézenove sur le fossé de 

protection de Lully

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Bernex 800 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 3 Gestion des eaux pluviales de la 

zone industrielle de Plan-les-

Ouates

Construction d'un collecteur d'eaux pluviales 

permettant d'envoyer un premier flux d'eaux 

pluviales dans le Rhône, par l'intermédiaire de 

la galerie de décharge de l'Aire

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration de la 

qualité des eaux en tant 

que biotope

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Plan-les-Ouates Non évalué 2-3 3.2.2 A planifier en lien avec le développement des 

Cherpines

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 4 Gestion des eaux pluviales du 

hameau de Charrot

Mise en œuvre d'un volume de rétention à ciel 

ouvert de 1'000 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Bardonnex 500 Non défini A réaliser dans le cadre d'une éventuelle 

remise à ciel ouvert du Maraîchet

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 5 Gestion des eaux pluviales de la 

zone industrielle de Servettaz

Mise en œuvre d'un volume de rétention à ciel 

ouvert de 1'000 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Bardonnex 500 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 6 Gestion des eaux pluviales du 

village de Bardonnex

Mise en œuvre d'un volume de rétention à ciel 

ouvert de 1'500 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Bardonnex 750 Non défini A réaliser dans le cas du développement d'une 

nouvelle zone urbanisée au sud-est de 

l'autoroute

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 7 Gestion des eaux pluviales du 

quartier Sur Gilly

Mise en œuvre d'un volume de rétention enterré 

de 1'500 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Lancy 2'040 4 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 8 Gestion des eaux pluviales du 

quartier des Semailles

Mise en œuvre d'un volume de rétention enterré 

de 850 m
3 

complété par une gestion des eaux à 

la parcelle

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Lancy 1'000 Non défini A réaliser en coordination avec l'aménagement 

du secteur

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 9 Gestion des eaux pluviales ayant 

pour exutoire le Petit-Voiret

Mise en œuvre d'un volume de rétention enterré 

de 2'000 m
3 

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Plan-les-Ouates                

Lancy

Plan-les-Ouates : 90%            

Lancy : 10 %

2'040 1 2013 2014 2015 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 10 Gestion des eaux pluviales ayant 

pour exutoire le Nant Manant

Répartition des débits et mise en œuvre d'un 

volume de rétention à ciel ouvert de 100 m
3 

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Lancy 765 2 2013 2015 2016 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 11 Gestion des eaux pluviales de 

Saint-Julien

Mise en œuvre d'un volume de rétention à ciel 

ouvert de 15'000 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE France Instances françaises 

concernées à déterminer

3'750 4 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 12 Gestion des eaux pluviales de la 

route de Saconnex d'Arve

Répartition des débits Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Plan-les-Ouates               

Lancy                

Canton

Plan-les-Ouates : 80.9%            

Lancy : 17.35%                                                     

Canton : 1.74%

425 1 2012 2013 2014 A réaliser en coordination avec la gare CEVA 

du Bachet

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 13 Gestion des eaux pluviales de 

Landecy et de La Croix-de-Rozon

Mise en œuvre d'un volume de rétention enterré 

ou à ciel ouvert de 2'500 m
3

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Bardonnex 3'000 3-4 La réalisation du PLQ 29'853 au chemin des 

Forches constitue une opportunité d'implanter 

un ouvrage de rétention centralisé

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 14 Gestion des eaux pluviales du 

secteur des Crêts                            

Bassin versant Drize

Mise en œuvre d'une gestion centralisée des 

eaux pluviales des zones bâties contigües à la 

zone à urbaniser

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Troinex Non évalué Non défini A réaliser en lien avec l'éventuel 

développement du secteur des Crêts

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 15 Gestion des eaux pluviales du 

secteur des Crêts                            

Bassin versant Marais

Mise en œuvre d'une gestion centralisée des  

eaux pluviales des zones bâties contigües à la 

zone à urbaniser

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Troinex Non évalué Non défini A réaliser en lien avec l'éventuel 

développement du secteur des Crêts

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 16 Gestion des eaux pluviales du 

secteur du Champs des Bois

Mise en œuvre d'une gestion centralisée des 

eaux pluviales de la zone bâtie existante

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PREE Veyrier Non évalué Non défini A réaliser dans le cadre d'une éventuelle 

renaturation du ruisseau des Marais

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 17 Gestion et évacuation des eaux 

dans le secteur des Marais

Réalisation d'une étude globale du secteur Impact de la zone à 

bâtir et agricole sur 

les cours d'eau

Amélioration de la 

qualité de l'eau en tant 

que biotope

Plusieurs actions (gestion des eaux 

pluviales, assainissement d'une zone 

équipée d'installations autonomes 

d'épuration, adaptation d'installations 

autonomes d'assainissement)

PREE Canton de 

Genève

Direction générale de 

l'eau

100 Non défini Etude à lancer le moment venu, sous 

l'impulsion de la Direction générale de l'eau

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

Description de l'action

Identification de l'action

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé

Nécessité de l'action

Numéro de l'action

Responsabilités de l'action

A réaliser dans le cadre des 

travaux de renaturation

Pas de planning détaillé                                

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

Pas de planning détaillé                                

Pas de planning détaillé

Coût et planification de l'action Mise à jour

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé

Pas de planning détaillé                     

Action figurant dans le concept 

PGEE

Pas de planning détaillé

Réglé?

Coordination de l'action
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Enjeu / Problème Objectif Type d'action Qui planifie ? Qui réalise ?
Remarque sur la 

responsabilité

Coût HT y 

compris 

honoraires    

[kCHF]

Priorité

0: immédiat

1: court terme

2: court à 

moyen terme

3: moyen 

terme                       

4: long terme

Début des 

études

Début de 

la mise en 

œuvre

Fin de la 

mise en 

œuvre

A coordonner 

avec action n°
Remarque

Date de la 

dernière mise 

à jour

Auteur de la 

mise à jour
Description de l'action

Identification de l'action Nécessité de l'action

Numéro de l'action

Responsabilités de l'action Coût et planification de l'action Mise à jour

Réglé?

Coordination de l'action

3 1 18 Gestion des eaux à la parcelle 

Définition de nouvelle contraintes

5 l/s*ha pour T=10 ans pour tous les cours d'eau 

du PREE (Aire, Drize, ruisseau des Marais et 

affluents)

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux à la parcelle 

(réglementation)

PREE Particuliers Dans le cadre des 

requêtes en autorisation 

de construire

Non évalué 0 Les contraintes de rejet pourront être revues à la 

baisse ou abandonnées lors de la réalisation 

d'ouvrages centralisés de gestion des eaux, pour 

autant que les volumes centralisés réalisés soient 

suffisants.                                                                                     

Les situation transitoires sont gérées par la DGEau.

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 19 Dépollution des eaux de 

ruissellement de chaussées

Route de Chancy - Prolongement du tram 

Cornavin-Onex-Bernex

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration de la 

qualité de l'eau en tant 

que biotope

Traitement des eaux de ruissellement 

(nouveaux ouvrages)

PREE Canton de 

Genève

Direction générale du 

génie civil

1'100 Non défini A réaliser dans le cadre des travaux du TCOB non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 20 Dépollution des eaux de 

ruissellement de chaussées

Autres tronçons de chaussées Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration de la 

qualité de l’eau en tant 

que biotope

Traitement des eaux de ruissellement 

(nouveaux ouvrages)

PREE Canton de 

Genève    

Communes

Office du génie civil 

(routes cantonales)                                    

Routes communales

Non évalué 0 A réaliser en fonction des opportunités et des 

travaux réalisés sur les chaussées. A 

coordonner avec d'éventuelles mesures OPAM.

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 21 Infiltration des eaux dans le 

terrain

Ouvrages ponctuels dans le cadre 

d'autorisations de construire

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux à la parcelle 

(réglementation)

PREE Particuliers Dans le cadre des 

requêtes en autorisations 

de construire

Non évalué 0 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 21 Infiltration des eaux dans le 

terrain

Ouvrages centralisés assimilables à un 

équipement du réseau secondaire

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration du régime 

hydrologique des cours 

d'eau

Gestion des eaux pluviales (nouveaux 

ouvrages)

PGEE Communes du 

périmètre PREE

A planifier dans le cadre 

des concepts PGEE

Non évalué Non défini A intégrer dans les concepts PGEE non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 22 Raccordement d'habitations 

isolées au réseau secondaire

Route de Foliaz (commune de Bardonnex) Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Assainissement d'une zone équipée 

d'installations autonomes d'épuration

PGEE Bardonnex 585 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 23 Finalisation de la mise en 

séparatif de la commune de 

Bernex

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Bernex 204 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 24 Finalisation de la mise en 

séparatif de la commune de 

Confignon

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Confignon 4'150 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 25 Finalisation de la mise en 

séparatif de la commune de Perly-

Certoux

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Perly-Certoux 1'500 1 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 26 Finalisation de la mise en 

séparatif de la Ville de Lancy

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Lancy 7'000 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 27 Finalisation de la mise en 

séparatif de la Ville d'Onex

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Onex 1'650 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 28 Finalisation de la mise en 

séparatif de la commune de Plan-

les-Ouates

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Plan-les-Ouates 2'300 2 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 29 Finalisation de la mise en 

séparatif de la Ville de Carouge

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Carouge 14'800 - 19'500 3-4 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 1 30 Finalisation de la mise en 

séparatif de la Ville de Veyrier

Impact de la zone à 

bâtir sur les cours 

d'eau

Amélioration / maintien 

de la qualité de l’eau en 

tant que biotope

Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) PGEE Veyrier 6'200 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 2 1 Construction d'une galerie de 

décharge des eaux usées

Entre la station de pompage de la Plaine de 

l'Aire jusqu'à la STEP d'Aïre

Planification / 

Maîtrise des coûts 

de l'assainissement

Adaptation / extension 

du réseau

Remplacement d'ouvrages (nouveaux 

ouvrages)

PREE SIG 30'000 2 2016 2018 2021 3.2.2 A coordonner avec le développement du Grand 

Projet de Bernex

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 2 2 Mise hors service de la station de 

pompage de la ZIPLO                               

Equipement en eaux usées du 

développement des Cherpines

Construction d'une galerie d'une longueur 

d'environ 1'200 m, sous la future diagonale des 

Cherpines

Planification / 

Maîtrise des coûts 

de l'assainissement

Adaptation / extension 

du réseau

Remplacement d'ouvrages (nouveaux 

ouvrages)

PGEE Plan-les-Ouates   

Confignon

15'600 Non défini 3.2.1 A réaliser en lien avec le développement du 

périmètre des Cherpines

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 2 3 Résolution de problèmes de 

capacité hydraulique du réseau 

primaire

Système dit du Rhône Planification / 

Maîtrise des coûts 

de l'assainissement

Adaptation / extension 

du réseau

Remplacement d'ouvrages (nouveaux 

ouvrages)

PREE SIG 8'000 Non défini non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

Application immédiate

Pas de planning détaillé

Application immédiate

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

Pas de planning détaillé

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

Application immédiate

A planifier dans le cadre des PGEE

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

A planifier dans le cadre du PGEE 

de la commune

Pas de planning détaillé                               

A réaliser en lien avec les activités 

de renouvellement du réseau
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Enjeu / Problème Objectif Type d'action Qui planifie ? Qui réalise ?
Remarque sur la 

responsabilité

Coût HT y 

compris 

honoraires    

[kCHF]

Priorité

0: immédiat

1: court terme

2: court à 

moyen terme

3: moyen 

terme                       

4: long terme

Début des 

études

Début de 

la mise en 

œuvre

Fin de la 

mise en 

œuvre

A coordonner 

avec action n°
Remarque

Date de la 

dernière mise 

à jour

Auteur de la 

mise à jour
Description de l'action

Identification de l'action Nécessité de l'action

Numéro de l'action

Responsabilités de l'action Coût et planification de l'action Mise à jour

Réglé?

Coordination de l'action

3 2 4 Résolution de problèmes de 

capacité hydraulique du réseau 

primaire

Système dit de l'Arve Planification / 

Maîtrise des coûts 

de l'assainissement

Adaptation / extension 

du réseau

Remplacement d'ouvrages (nouveaux 

ouvrages)

PREE SIG 140 Non défini non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 2 5 Diminution de l'apport des eaux 

claires parasites aux STEP 

(apports des réseaux 

secondaires)

Objectif à terme à la STEP : 25 % maximum Planification / 

Maîtrise des coûts 

de l'assainissement

Exploitation du réseau Réduction des eaux claires parasites PREE Communes du 

périmètre PREE

A planifier dans le cadre 

des concepts PGEE

Non évalué 2-3 Programme de réduction des eaux claires 

parasites à intégrer dans les concepts PGEE

non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 2 5 Diminution de l'apport des eaux 

claires parasites aux STEP 

(apports du réseau primaire)

Objectif à terme à la STEP : 25 % maximum Planification / 

Maîtrise des coûts 

de l'assainissement

Exploitation du réseau Réduction des eaux claires parasites PREE SIG Non évalué 2-3 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

3 3 1 Capacité hydraulique du système 

d'évacuation des eaux associé à 

la galerie de l'Autoroute

Réalisation d'une étude Maîtrise des risques Protection des bien-

fonds et des personnes

Mise en place de mesures de sécurité PREE Canton de 

Genève

Direction générale de 

l'eau

50 0 2012 non 29.11.2012 F. Bachmann 

DGEau - SPDE

Livraison des résultats 

de l'étude en 2013

Pas de planning détaillé                               

A réaliser en lien avec les activités 

de renouvellement du réseau

A planifier dans le cadre des PGEE 

et en lien avec l'entretien et 

l'exploitation des réseaux

A réaliser en lien avec l'entretien et 

l'exploitation du réseau primaire
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