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Version du 5 mai 2021

Pôle football des Evaux

Sous le pilotage du groupe de travail:

- Etat de Genève (OCBA, OCT, OU, DCS)

- Fondation des Evaux

- Académie Servette

Mandataire étude mobilité

- bcph Ingénierie
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RAPPEL

La stratégie multimodale du site prévoit plusieurs mesures de développement de l’offre aux usagers et des 

mesures de maîtrise dans une vision de cohérence avec le fonctionnement actuel des Evaux

A. Mesures de desserte du site 

Les mesures de desserte visent à apporter une offre supplémentaire et adaptée aux besoins. Elles se détaillent selon les éléments 

suivants :

▪ Création d’une nouvelle ligne de bus publique sur le chemin François-Chavaz en connexion avec le Collège du Marais, le P+R Bernex 

et Confignon village. Adaptations locales des aménagements du chemin François-Chavaz et sur d’autres secteurs du parcours

▪ Mise en place d’une zone de dépose cars sur l’accès au site côte route de Loëx angle route de Pré-Marais dit «accès ouest»

▪ Deux zones de dépose minute pour les parents, une devant le Collège du Marais et la seconde angle routes de Pré-Marais et de Loëx

▪ Une connexion avec la voie verte d’agglomération

▪ Amélioration de l’éclairage des cheminements piétons notamment celui entre le Collège du Marais et le centre des Evaux et 

organisation de pédibus

▪ Connexion avec la nouvelle passerelle sur le Rhône

B. Mesures de maîtrise des usages

Les mesures de maîtrise des usages visent à restreindre l’accès en véhicules individuels motorisés par le chemin François-Chavaz et le 

possible transit au travers du quartier de Cressy pour les usages en lien avec le pôle football :

▪ Mise en place d’une barrière de contrôle d’accès en lien avec la gestion du stationnement au parking des Evaux

▪ Jalonnement et signalétique des places de stationnement prévues pour le pôle foot en amont et de manière volontariste depuis le 

réseau structurant, y compris informations des places vacantes au parking des Evaux et P+R Bernex

▪ Mesures de circulation au sein du quartier de Cressy (schéma de circulation, modérations et autres)
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Stratégie multimodale  - suite

C. Mesures de stationnement des véhicules

Afin de répondre aux besoins il a été retenu de prévoir la mise en place d’un dispositif utilisant des infrastructures existantes et 

d’engager la réalisation d’un nouvel ouvrage dans le but de centraliser l’offre en remplacement de certains usages. Ainsi il est retenu de 

prévoir:

▪ L’intégration des besoins du staff, 35 places, au sein du parking actuel du Collège du Marais, en coordination avec dépose minute 

parents. 3 à 4 places dédiées au SFC à proximité du bâtiment de l’Académie

▪ De mettre en place le stationnement payant sur le nouveau parking des Evaux (en lien avec le nouveau restaurant) avec une 

barrière à l’angle du chemin François-Chavaz et des mesures d’informations côté place des Deux-Eglises

▪ L’exploitation du parking du P+R pour les 100 places visiteurs, jusqu’en 2027. Ces places seront intégrées au projet de la «Goutte 

St Mathieu» dès 2027.

▪ D’intégrer le stationnement des minibus utilisés par l’Académie pour prendre en charge les joueurs en sport étude, dans le parking 

des Evaux actuel

▪ Deux sites de stationnement vélo (par des couverts confortable, sécurisé et avec alimentation électrique), un devant le Collège du 

Marais et le second sur le site même des Evaux et un stationnement vélo angle routes de Pré-Marais et de Loëx (accès ouest)

▪ Une station de vélo partage devant l’entrée du site des Evaux et une seconde à minima au P+R Bernex

▪ Deux zones de stationnement deux-roues motorisés, l’une devant le Collège du Marais et la seconde angle routes de Pré-Marais et 

de Loëx (accès ouest)
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Sur la base des développements et de la desserte multimodale qui a été définie plusieurs mesures doivent être 

prévues et engagées. Deux niveaux de priorité ont été définis dans le but de distinguer le niveau d’action entre des 

mesures dont le concept en dépend avec d’autres qui doivent être engagées selon un processus conjoint

LES MESURES CLÉS NÉCESSAIRES AU CONCEPT MULTIMODAL

MESURES QUI FONT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT PRIORITAIRE POUR GARANTIR LE FONCTIONNEMENT 

PLANIFIÉ

LES MESURES COMPLÉMENTAIRES

ENSEMBLE DE MESURES COMPLEMENTAIRES ET NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU PROJET
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LES MESURES CLÉS :

➢ AFFECTATION DE 35 PLACES À L’ACADÉMIE AU SEIN DU PARKING ACTUEL DU COLLÈGE DU MARAIS

➢ ACCUEIL DES 100 PLACES VISITEURS AFFECTÉES AU P+R BERNEX (jusqu’en 2027 et au sein de la 

«Goutte St Mathieu» dès 2027)

➢ MESURES DE MAÎTRISE DU TRAFIC:

Schéma de circulation du quartier de Cressy, gestion du stationnement illicite et monitoring des mesures

➢ GESTION ET CONTRÔLE DE L’ACCÈS AU PARKING DES EVAUX SUR FRANÇOIS-CHAVAZ ET 

JALONNEMENT

➢ NOUVELLE LIGNE DE BUS ENTRE LE CENTRE DES EVAUX, LE CO MARAIS, LE P+R BERNEX ET 

CONFIGNON-VILLAGE VIA LE CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ, ROUTE DE LOËX. RÉAMÉNAGEMENTS 

LOCAUX DES AXES

Mesures opérationnelles / 2



6

LES MESURES COMPLÉMENTAIRES :

➢ AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE DÉPOSE CARS CÔTÉ ROUTE DE LOËX ANGLE ROUTE DE PRÉ-MARAIS 

«ACCÈS OUEST». PLACES DEDIEES (3-4) AU SFC PROCHE DU BATIMENT

➢ JALONNEMENT DES ZONES DE STATIONNEMENT EN LIEN AVEC LE PÔLE FOOT DEPUIS LE RÉSEAU 

STRUCTURANT ET PRÉSERVANT LES QUARTIERS

➢ INTÉGRATION DU STATIONNEMENT DES MINIBUS DANS LE NOUVEAU PARKING DES EVAUX

➢ ADAPTATION ET INTÉGRATION DE L’ÉCLAIRAGE SUR CERTAINS CHEMINEMENTS INTERNES AUX EVAUX 

CONFORMÉMENT À L’IMAGE DIRECTRICE EVAUX

➢ AMÉNAGEMENTS DES DEUX SITES DE STATIONNEMENT VÉLO ET VELOPARTAGE

➢ AMÉNAGEMENTS DES DEUX ZONES DE DÉPOSE MINUTE POUR LES PARENTS. COORDINATION AVEC 

NOUVEL ARRÊT BUS 43 À HAUTEUR ROUTE PRÉ-MARAIS (ACCÈS OUEST). ORGANISATION INTERNE 

ACADÉMIE POUR CHEMINEMENT TYPE PÉDIBUS

➢ AMÉNAGEMENT DES DEUX ZONES DE STATIONNEMENT DEUX-ROUES MOTORISÉS

Mesures opérationnelles / 3
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Familles fréquences 1 :  15’ - Horaires foot

type H 600 630 700 730 800 830 900 930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1730 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2230 2300 2330 2400

LàV 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15'

Mer 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15'

Sam 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15'

Dim 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15'

15'
Fréquence "pôle foot"

Familles fréquences 2 :  30’ - Horaires étendus

type H 600 630 700 730 800 830 900 930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1730 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2230 2300 2330 2400

LàV 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30'

Mer 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30'

Sam 30' 30' 30' 30' 30' 30' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30'

Dim 30' 30' 30' 30' 30' 30' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 15' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30'

15'
Fréquence "pôle foot"

30'
Fréquence "étendue"
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Ingénierie

bcph
Ingénierie

bcph

Navette, coûts estimés selon variantes tracés, horaire 
(foot ou étendu) et fréquence (15’, 30’)

-> coûts annuels d’exploitation hors recettes

• 15’ horaire foot 344’000

• 15’ étendu 1’157’000

• 30’ / 15’ - étendu / foot 751’000
Tracé de base

• 15’ horaire foot 745’000

• 30’ / 15’ étendu / foot 1’622’000

Tracé 
jusqu’au P+R 

Bernex

• 15’ horaire foot 868’000

• 30’ / 15’ étendu / foot 1’971’000
Tracé jusqu’à 

Confignon

Navette – détails coûts
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P

P

P
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Objet Description
Coûts estimés 

HT

Maîtrise 

d’ouvrage 

MOA

Responsable
Mesures à engager -

Points d'attention

Suivi -

avancement

Délai de 

réalisation

I Parking Marais A Affectation de 35 places au 

parking du Marais actuel pour le 

staff

Location OCBA

OCT

FdP

Fondation des 

Parkings

Validation de l’affectation au 

sein de l’usage actuel 

(coordonner avec usage 

voltigeur)

Résiliation des baux existant 

pour 04.2022

A engager Avril 2022

P+R Bernex B Réservation de 100 places 

visiteurs

En cours 

d’évaluation

OCBA

OU

OCT

FdP Etape 2022 - 2027

• Non résiliation du contrat 

de bail entre Etat et 

propriétaires

• Définir et organiser le 

fonctionnement (Nb 

places, paiement, etc.)

Etude en cours Avril 2022

Etape Dès 2027

• Intégration des 100 

places visiteurs au sein 

du projet de la «Goutte 

St Mathieu»

2027

II Dépose minute parents A Route de Loëx dans Parking CO 

Marais

En cours 

d’évaluation

OCBA

OCT

Mandataires 

PMSA + A-

architectes

• réserver des places dans 

le parking actuel et/ou 

créer une zone proche 

de l’arrêt bus

Etude en cours en 

coordination avec 

accès ouest

Avril 2022

B Angle route Pré-Marais et Loëx –

Accès ouest

En cours 

d’évaluation

Commune de 

Bernex

OCBA

Mandataires 

PMSA + A-

architectes

• Projet d'ouvrage en 

coordination avec autres 

besoins et ligne 43

• Autorisation

Etude en cours Eté 2021

• Construction Avril 2022
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Objet Description
Coûts estimés 

HT

Maîtrise 

d’ouvrage 

MOA

Responsable
Mesures à engager -

Points d'attention

Suivi -

avancement

Délai de 

réalisation

III Cheminement CO Marais 

- Evaux

Adaptation cheminement et 

intégration éclairage

80'000.- Fondation des 

Evaux

Fondation des 

Evaux

• Projet d'ouvrage et 

construction à 

coordonner avec image 

directrice des chemins 

piétons

Projet en cours Autorisation Avril 

2022

IV Chemin François-Chavaz Adaptations passage bus A évaluer Etat GE - DI bcph Ingénierie • Adaptations des 

aménagements et 

création de zones de 

croisements

A engager Eté 21

• Projet d’ouvrage et 

autorisation

Sept 21

• Construction Avril 22

V Gestion et contrôle accès 

parking Evaux

Mise en place d'une barrière de 

contrôle sur Chavaz hauteur 

N°111 et jalonnement place des 

Deux-Eglises

A évaluer Etat GE – DI

Fondation des 

Evaux

Commune ?

FdE ?

• Projet d'ouvrage

• Mise en propriété privée 

d’une partie du chemin

• Concept de gestion 

barrières, signaux 

avancés

• Affectations recettes

A engager Eté 21

• Dossier autorisation Sept 21

• Construction Objectif Avril 22

VI Nouvelle ligne TC entre 

Evaux, CO Marais, P+R 

Bernex et Confignon

Navette reliant les Evaux et 

Confignon via le CO Marais et le 

P+R Bernex. Arrêts principaux: 

place des Deux-Eglises, CO 

Marais, accès ouest, St Mathieu, 

P+R Bernex et Confignon

Desserte: toute la journée à 30’ et 

à 15’ aux horaires de loisirs pôle 

foot (4h par jour , le mercredi 

après-midi et le week-end en 

journée

Offre publique

Variantes

Selon chiffrages 

illustration

Etat GE - DI Etat GE - OCT Budget Budget établi 

selon desserte

Etat GE - OCT Intégration au contrat de 

prestation

Coordination avec 

commune pour 

confirmer offre

Printemps 21

Mise en service Avril 2022
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Objet Description
Coûts estimés 

HT

Maîtrise 

d’ouvrage 

MOA

Responsable
Mesures à engager -

Points d'attention

Suivi -

avancement

Délai de 

réalisation

VII Stationnement minibus 

Académie

Réservation de 4 à 5 places dans 

le nouveau parking des Evaux

Location mise à 

disposition

Fondation des 

Evaux

Fondation des 

Evaux

Bail à établir A engager Avril 22

VIII Dépose minute cars Sur l’accès côté ouest angle 

routes de Loëx et Pré-Marais

A évaluer OCBA

Fondation des 

Evaux

Mandataires 

PMSA + A-

architectes

Projet de réaménagement de 

la zone (en intégrant du 

stationnement 2rm) et reprise 

encaissement du chemin

Etude en cours Avril 2021

Exécution et mise 

en service

Avril 2022

IX Stationnement cycles A Couvert CO Marais 50'000.- OCBA Mandataires 

PMSA + A-

architectes

Projet d'ouvrage, autorisation 

et construction

Etude en cours Objectif avril 2022

B Couvert centre Evaux 50'000.- Fondation des 

Evaux

FdE Projet d'ouvrage, autorisation 

et construction

A engager Objectif avril 2022

C Couvert proximité bâtiment 

Académie

Intégré à la zone de dépose 

minute cars

En cours 

évaluation

OCBA Mandataires 

PMSA + A-

architectes

Projet d'ouvrage, autorisation 

et construction

Etude en cours Objectif avril 2022

D Station vélo partage Evaux et 

P+R Bernex

A évaluer Genève Roule Genève Roule Projet d'ouvrage, autorisation 

et construction

A engager Objectif avril 2022

X Stationnement 2 roues 

motorisés

A 40 places CO Marais 30'000.- OCBA Mandataires 

PMSA + A-

architectes

Projet d'ouvrage, autorisation 

et construction

Etude en cours Avril 2021

Exécution Objectif avril 2022

B 40 places angle Pré-Marais et 

Loëx + vélos. Accès ouest

30'000.- Commune de 

Bernex

OCBA

Mandataires 

PMSA + A-

architectes

Projet à intégrer dans le projet 

de dépose minute

Etude en cours Avril 2021

Exécution Avril 2022
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Objet Description
Coûts estimés 

HT

Maîtrise 

d’ouvrage 

MOA

Responsable
Mesures à engager -

Points d'attention

Suivi -

avancement

Délai de 

réalisation

XI Mesures de circulation 

quartier de Cressy

Schéma de circulation dans le 

quartier de Cressy afin de 

maîtriser le trafic de transit

Gestion du stationnement illicite

Mise en place d’un monitoring 

après mise en service

A évaluer (fonction 

du projet)

Commune de 

Confignon ?

A définir Projet détaillé, mesures de 

circulation et / ou modération, 

arrêtés de circulation

A engager Avril 2022

Monitoring de suivi des 

mesures. Définition des 

critères et indicateurs

Avant avril 2022 

concept

Dès Avril 2022 

suivi

XII Jalonnement des zones 

stationnement

Mise en place d’un jalonnement 

dynamique ou non des 

stationnement pôle foot depuis le 

réseau structurant et préservant 

les quartiers

A évaluer OCBA A définir Projet de jalonnement A engager Automne 2021

Mise en place A engager Avril 2022


