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1. Préambule 
L'année 2020, marquée par le Covid-19, a bouleversé la planification programmée par le Groupement 
local de coopération transfrontalière pour l'exploitation du Téléphérique du Salève (GLCT TS) pour le 
projet de rénovation des deux gares du Téléphérique du Salève. Du retard a été pris dans la réalisation 
des études de maîtrise d'œuvre avec pour conséquence un décalage des travaux, dont la fin était 
initialement planifiée pour juin 2022.  

L'exploitant a également souffert des conséquences de la pandémie, le Téléphérique ayant été 
contraint de fermer ses portes pendant les confinements successifs. 

Tous les acteurs impliqués dans ce dossier ont dû faire preuve de flexibilité et d'un engagement 
permanent dans les dossiers du GLCT TS impactés par le décalage des travaux, maintenant l'objectif 
d'une fermeture de l'installation à fin août 2021, pour le lancement du chantier de la gare haute, suivi 
par celui de la gare basse.  

Les élections communales françaises et genevoises, qui se sont déroulées au printemps (en mars et juin 
pour les élections françaises et en mars et avril à Genève), ont abouti à une nouvelle composition de 
l'Assemblée. 

2. Objet et membres du GLCT TS 
 
Institué par Annemasse Agglo et la commune 
de Monnetier-Mornex d'une part et la 
République et canton de Genève d'autre part, le 
GLCT TS a été créé en date du 15 mars 2006 par 
arrêté préfectoral. Son siège est sis en France, à 

Etrembières (Haute-Savoie). Il est soumis au 
droit français. 

Le GLCT TS a pour objet l'exploitation du service 
des remontées mécaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement institutionnel 

- Président : M. Alain Bosson, Maire d'Etrembières, jusqu'au 25 septembre 2020 puis  
Mme Anny Martin, Maire d'Etrembières, dès le 25 septembre 2020; 

- Vice-président : M. Raymond Gavillet, Conseiller administratif de Veyrier; 
- Assemblée : composée de 14 membres devant se réunir, selon les statuts du GLCT TS, au moins 

2 fois par année (5 séances en 2020); 
- Commissions : commission de délégation (ou de concession) de service public (CDSP), 

commission d'appel d'offres (CAO) et commission consultative du service public local (CCSPL), 
composées à parité de membres genevois et français de l'Assemblée du GLCT TS. 

 

Membres du GLCT TS 
- République et canton de Genève 
- Annemasse Agglo 
- Commune de Monnetier-Mornex 



- 6 - 
 

La gestion du GLCT TS est assurée conventionnellement par les services administratifs et techniques 
d'Annemasse Agglo.  

A l'Etat de Genève, le relais pour le suivi de l'ensemble des dossiers et de la coordination du projet de 
rénovation ainsi que le secrétariat de la délégation genevoise sont en mains du service des affaires 
européennes, régionales et fédérales (SAEF), rattaché à la Chancellerie d'Etat, sous le pilotage politique 
d'un membre du gouvernement genevois délégué aux affaires régionales et fédérales. Rattaché depuis 
fin 2013 à la Présidence du Conseil d'Etat, le SAEF fait partie, depuis octobre 2020, de la Chancellerie 
d'Etat, suite à la votation populaire genevoise du 27 septembre 2020 approuvant la suppression du 
département présidentiel de l'Etat de Genève. 

3. L'Assemblée du GLCT TS – composition 

Jusqu'au 25 septembre 2020, l'Assemblée du GLCT était composée comme suit : 
 

Collectivités Titulaires Suppléants 

Monnetier-Mornex 1. Claire Matthey, Mairie de 
Monnetier-Mornex 

1. Badia Chalel-Bellazouz, Mairie 
de Monnetier-Mornex 

Annemasse Agglo 2. Christian Aebischer, Mairie 
d'Annemasse 

2. Michel Boucher, Mairie 
d'Annemasse 

 3. Alain Bosson, Maire 
d'Etrembières 

3. Françoise Magdelaine, Mairie 
de Gaillard 

 4. Catherine Deremble, Mairie de 
Machilly 

4. Anny Martin, Mairie 
d'Etrembières 

 5. Gabriel Doublet, Maire de 
Saint-Cergues 

 

 6. Christian Dupessey, Maire 
d'Annemasse, Président 
d'Annemasse Agglo 

 

 7. Alain Letessier, Mairie de Ville-
la-Grand 

 

Canton de Genève 8. Alain Carlier, Architecte et 
ancien Président de la 
Fondation Braillard Architectes 

5. Pierre-Antoine Gobet, 
Secrétaire général,  
département des finances et 
des ressources humaines (DF)  

9. Dominique Frei, ancien 
Directeur de l'office cantonal de 
la statistique, représentant le 
département des finances et 
des ressources humaines (DF)  

6. Luc Deley, Chef de service, 
Service de l'agronomie 
Tourisme rural, département du 
territoire (DT) 
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 10.  Pascal Ganty, Directeur 
Infrastructures et Bâtiments, 
TPG 

7. Anna-Karina Kolb, Directrice du 
Service des affaires extérieures 
et fédérales, département 
présidentiel (PRE) 

 11. Raymond Gavillet, Conseiller 
administratif de Veyrier 

8. Benoît Pavageau, Directeur, 
Direction des transports 
collectifs, département des 
infrastructures (DI) 

 12. Natacha Raccimolo, Directrice 
du traveller bureau, Genève 
Tourisme et Congrès 

 

 13. Christine Ricci, Secrétaire 
adjointe, Service des affaires 
extérieures et fédérales, 
département présidentiel (PRE) 

 

 14. Mme Alexandra Rys, Directrice, 
chargée du Département 
Communication, CCIG 

 

Dès le 26 septembre 2020, après les élections municipales françaises et les élections communales 
genevoises, elle était composée comme suit :  

Membres et suppléants 

Collectivités Titulaires Suppléants 

Monnetier-Mornex 1. Ludovic Wiszniewski, 1er 
adjoint, Mairie de Monnetier-
Mornex 

1. Badia Chalel-Bellazouz, Mairie de 
Monnetier-Mornex 

Annemasse Agglo 2. Anny Martin, Présidente du 
GLCT TS, Maire d'Etrembières 

2. Antoine Blouin, 1er adjoint, Mairie 
de Gaillard 

 3. Christian Aebischer, Conseiller 
municipal, Mairie 
d'Annemasse 

3. Alain Letessier, Adjoint, Mairie de 
Ville-La-Grand 

 4. Patrick Antoine, Maire de 
Vétraz-Monthoux 

4. Jacky Tonoli, Adjoint, Mairie 
d'Etrembières 
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 5. Gabriel Doublet, Maire de 
Saint-Cergues, Président 
d'Annemasse Agglo 

 

 6. Christian Dupessey, Maire 
d'Annemasse 

 

 7. Jean-Michel Vouillot, 
Adjoint, Mairie 
d'Etrembières 

 

Canton de Genève 8. Jean-Marie Martin, 
Conseiller administratif  de 
Veyrier, Vice-président du 
GLCT TS  

5. Pierre-Antoine Gobet, Secrétaire 
général, département des finances 
et des ressources humaines (DF) 

 
9. Alain Carlier, Architecte et 

ancien Président de la 
Fondation Braillard 
Architectes  

6. Luc Deley, Chef de service, Service 
de l'agronomie, responsable du 
Tourisme rural, département du 
territoire (DT) 

 10. Dominique Frei, ancien 
Directeur de l'office 
cantonal de la statistique, 
représentant le 
département des finances 
et des ressources humaines 
(DF) 

7. Anna-Karina Kolb, Directrice, 
Service des affaires européennes, 
régionales et fédérales, 
Chancellerie d'Etat 

 11. Pascal Ganty, Directeur 
Infrastructures et 
Bâtiments, TPG  

8. Benoît Pavageau, Directeur, 
Direction des transports collectifs, 
département des infrastructures 
(DI) 

 12. Natacha Raccimolo, 
Directrice du traveller 
bureau, Genève Tourisme et 
Congrès 

 

 13. Alexandra Rys, directrice 
communication, CCIG 

 

 14. Christine Ricci, Secrétaire 
adjointe, Service des 
affaires européennes, 
régionales et fédérales, 
Chancellerie d'Etat 

 

Pour la délégation genevoise, M. Jean-Marie Martin a été désigné par le Conseil d'Etat genevois lors de 
sa séance du 27 janvier 2021 pour remplacer M. Raymond Gavillet. M. Martin a été élu Vice-président 
du GLCT TS lors de l'Assemblée du 26 mars 2021.  
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4. Les Commissions du GLCT TS – composition 

 Commission d'appel d'offres 

Cette Commission est chargée d'attribuer les marchés passés en procédure formalisée. Elle choisit 
l'offre qui se révèle être économiquement la plus avantageuse au regard des critères préalablement 
définis par l'acheteur. 

L'Assemblée du GLCT TS a procédé à l'élection de cette Commission lors de sa séance du 5 novembre 
2020. 

Membres 
• Anny Martin, Présidente du GLCT TS ou 

son représentant préside de droit la 
commission 

• Christian Aebischer 
• Alain Carlier 
• Christian Dupessey 
• Dominique Frei 
• Jean-Michel Vouillot 

Suppléants 
• Gabriel Doublet 
• Pascal Ganty 
• Natacha Raccimolo 
• Christine Ricci 

 

 

 Commission de délégation (ou concession) de service public 

Cette Commission examine tous les projets de délégation (ou concession) de service public. Une 
concession est un contrat par lequel le GLCT TS confie la gestion d'un service à un opérateur auquel il 
est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie du droit d'exploiter le service, 
éventuellement assorti d'un prix. 

L'Assemblée du GLCT TS a procédé à l'élection de cette Commission lors de sa séance du 5 novembre 
2020. 

Membres 
• Anny Martin, présidente du GLCT TS ou  

son représentant préside de droit la 
commission 

• Christian Aebischer 
• Dominique Frei  
• Christine Ricci 
• Jean-Michel Vouillot 
• Ludovic Wisznieswski 

Suppléants 
• Gabriel Doublet 
• Christian Dupessey 
• Pascal Ganty 
• Natacha Raccimolo 
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 Commission consultative du service public local 

Cette Commission examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public. 

L'Assemblée du GLCT TS a procédé à l'élection de cette Commission lors de sa séance du 25 septembre 
2020. 

Représentants du GLCT TS 
• Anny Martin, présidente du GLCT TS ou 

son représentant 
• Pascal Ganty 
• Alain Letessier 
• Christine Ricci 
• Ludovic Wisznieswski 

Représentants d'usagers 
• Fondation Braillard Architectes 
• Genèverando 
• Club de vol libre du Salève 
• Oxygène 74 (Association des 

randonneurs en Haute-Savoie Nord) 

5. Modification de la Convention (statuts) instituant le GLCT TS 
Cette modification concerne l'article 11 des statuts auquel est ajouté le paragraphe suivant : 
"Le président peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature 
à des responsables de service d'Annemasse Agglo pour faciliter la gestion courante de dossiers dans le 
cadre de cette convention de mise à disposition de personnel passée entre le GLCT TS et Annemasse 
Agglo." 

Cette modification est prévue afin de faciliter le circuit et les délais de signatures, notamment dans le 
cadre du projet de rénovation des deux gares du Téléphérique, pour la gestion courante des contrats 
de la commande publique et des pièces comptables. 

Les trois membres du GLCT TS, Annemasse Agglo (par délibération du 3 février 2021), Monnetier-
Mornex (par délibération du 2 février 2021) et la République et canton de Genève (par décision du 
Conseil d'Etat du 24 février 2021) ont donné leur accord à cette modification présentée en Assemblée 
du GLCT TS du 11 décembre 2020. 
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6. Exploitation du Téléphérique du Salève
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Covid-19 paralyse l'exploitation du Téléphérique du Salève (crédit photos STS)

Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19, le ministère 
français de la santé interdisait l'accueil du 
public dans un certain nombre 
d'établissements ouvert au public. 

Au vu de l'urgence de la situation, le 
Président de la République a annoncé 
aux Français, dans son allocution du 16 
mars 2020, la mise en œuvre d'un 
confinement général à compter du 17 
mars 2020 et la fermeture des 
frontières à l'entrée de l'Union 
Européenne et de l'Espace Schengen. 

L'état d'urgence sanitaire est entré en 
vigueur le 24 mars 2020 pour ne 
prendre fin, en France métropolitaine, 
que le 11 juillet 2020. 

En l'espèce, compte tenu de ces circonstances 
exceptionnelles, l'exploitation du Téléphérique 
du Salève, confiée par le GLCT TS à l'exploitant 
STS par un contrat de délégation de service 
public d'une durée de 12 ans à compter du 1er 
avril 2019, a été suspendue du 15 mars 2020 au 
18 juin 2020. En conséquence, aucune recette 
n'a été perçue par l'exploitant, qui devait 
néanmoins faire face à des charges et des coûts 
fixes. 

Un déconfinement progressif en plusieurs 
phases a été mis en œuvre par le 
Gouvernement français dès le 11 mai 2020. 
Aussi, l'exploitation du Téléphérique a pu 
reprendre le 19 juin 2020, date de réouverture 
au public, dans des conditions toutefois 
dégradées. 

En effet, outre la réduction des capacités 
d'accueil des cabines, telle qu'imposée par 
décret du 31 mai 2020, jusqu'au 22 juin 2020, 

des mesures nécessaires à la sécurisation de 
l'accueil de l'exploitant ont été mises en œuvre 
par STS en respect des consignes sanitaires. 

Dans ce contexte pandémique, la fréquentation 
du Téléphérique du Salève a connu une baisse 
substantielle et ce, en raison de l'absence de 
tourisme international (qui représente en 
moyenne 50% de la fréquentation estivale), de 
l'annulation des visites touristiques et des 
groupes, ainsi que de la fréquentation timide 
des familles. 

Compte tenu du bouleversement temporaire de 
l'économie du contrat et de son équilibre 
financier, STS a formulé une demande 
indemnitaire auprès du GLCT TS, assortie de 
justificatifs financiers. 

Actualité 2020 

Suite à l'interruption du service d'exploitation imposée par la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de Covid-19, un protocole transactionnel est signé entre le GLCT TS et 
l'exploitant STS. 
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Cette demande, fondée sur des dispositions du 
Code de la Commande Publique, tendait à ce 
que le GLCT TS lui verse une indemnité 
conséquente correspondant à la compensation 
de la part de déficit liée à la pandémie de Covid-
19 sur la période du 15 mars au 31 août 2020. 

Dans ce contexte et conformément à la clause 
de rencontre prévue par le contrat, les parties 
se sont réunies afin de rechercher une solution 
amiable aux conséquences économiques de la 
pandémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole transactionnel 
 
Aux termes du Protocole transactionnel, signé 
le 23 décembre 2020, le GLCT TS s'engage à 
verser la somme totale de 270'171 € à titre 
d'indemnité transactionnelle pour la période du 
15 mars au 31 août 2020. 

En contrepartie du versement de cette 
indemnité transactionnelle, l'exploitant STS 
s'engage à renoncer, d'une manière générale et 
définitive, à toute instance, demande ou action 
juridictionnelle qui serait afférente au 
bouleversement de l'économie du contrat de 

délégation de service public courant du 15 mars 
au 31 août 2020. 

Compte tenu des incertitudes liées à la reprise 
du tourisme international, STS s'engage 
également à mettre en œuvre pour 2021 une 
politique de marketing et de communication à 
destination de la population locale franco-
suisse, notamment des familles, afin d'accroître 
la fréquentation de cette clientèle. 

L'Assemblée du GLCT TS a approuvé les termes 
de ce Protocole transactionnel lors de sa séance 
du 11 décembre 2020.  

 

Exploitant : Société du Téléphérique du Salève 
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Exploitation : entretenir une installation fermée, continuer à susciter l'intérêt, rayonner plus 
localement 
 
C'est avec ce titre inscrit en préambule que 
l'exploitant STS présente son rapport d'activité 
2020. 

Voici des extraits de ce rapport : 

STS a garanti la maintenance de l'équipement, 
étant ainsi à jour dans ses obligations 
réglementaires au cours de l'année 2020. La 
fermeture au public s’est étendue sur 154 jours, 
ce qui limite à 97 le nombre de jours total de 
fonctionnement. 

L'entreprise a réadapté sa stratégie de 
promotion à l'aide d'une approche résolument 
"Grand Genève". 

Le premier confinement a mis un coup 
d'accélérateur aux travaux préparatoires de 
STS en soutien à la maîtrise d'œuvre (architecte 
et son équipe) et d'ouvrage (GLCT TS). C'est 
ainsi qu'ont été réalisés : 
 un travail de branding (image de 

marque), 
 le recrutement d'un scénographe, 

 le recrutement d'un expert pour 
l'équipement et l'exploitation du mur 
d'escalade, 

 l'assistance aux phases APS, APD et PRO 
(Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet 
Définitif et Projet) réalisées en 2020, 
faisant ainsi de STS le partenaire 
exploitant du GLCT TS en prévision du 
projet de rénovation. 

Le vendredi 31 janvier 2020 marque l'ouverture 
du Téléphérique après les travaux de Grande 
Inspection. Ses portes se referment une 1ère fois 
du 15 mars au 18 juin puis une 2ème fois du 30 
octobre 2020 au 18 mai 2021 (200 jours de 
fermeture pour cette période). 

Lors de l'Assemblée du GLCT TS du 18 octobre 
2019, l'exploitant a présenté son programme 
d'activités 2020, dont les offres suivantes : 
 "Mont-Salève Sunset" (apéritif 

"afterwork" une soirée par semaine) et 
déjeuner "Grandeur Nature" (offre du 
midi, tous les jours de la semaine, 
combinée avec un billet d'accès au 
Téléphérique); 

 Samedi 10 octobre : 11ème édition de 
l'Ultra Montée du Salève.  

 
 
 
 

 

Fréquentation 2020 : 89'705 passages 
(- 67 % par rapport à 2019 / 269'888 passages) 
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Des représentants de la Confédération suisse au Salève 

 

 
 

La Présidente et le Président des deux Chambres Fédérales de la Confédération suisse, Mme Isabelle 
Moret, Présidente du Conseil National, et M. Hans Stöckli, Président du Conseil des Etats, sont venus en 
visite à Genève à fin juillet 2020 pour évoquer les conséquences économiques, sociales et sanitaires de 
la pandémie Covid-19. Le 31 juillet, ils se sont rendus au sommet du Salève en téléphérique et ont 
déjeuné au restaurant "Le Panoramique". 

7. Avancement du projet de rénovation 
Décalage des travaux  

Le Covid-19 a été un élément perturbateur significatif pour la mise en œuvre du projet de rénovation.  

Du retard a été pris dans les études pour l'établissement des dossiers de consultation des entreprises 
(DCE). Le lancement du chantier prévu en septembre 2020 pour un terme estimé à juin 2022 a dû être 
décalé d'une année : lancement du chantier prévu en septembre 2021 pour une finalisation en juin 
2023. 

Pour mémoire, en France, les phases qui structurent l'avancée d'un tel projet sont les suivantes : 

• Présentation de l'Esquisse : Assemblée du GLCT TS du 23 novembre 2018 
• APS Avant-Projet Sommaire : 1er semestre 2019 
• APD Avant-Projet Définitif : Assemblée du GLCT TS du 21 février 2020, 
• PRO Projet: en 2020 
• DCE Dossier de Consultation des Entreprises : en 2020 

Les deux premiers mois de l'année 2020 ont été épargnés par cette pandémie dont on pressentait déjà 
les premiers frémissements. 

De gauche à droite 
Au premier plan : 
Mmes Isabelle Moret, 
Présidente du Conseil 
national suisse, et 
Marion Lenne, Députée 
de Haute-Savoie. 
En arrière-plan : 
MM. François Lefort, 
Président du Grand 
Conseil genevois, Pierre-
André Page, Conseiller 
national, Xavier 
Magnin, Président de 
l'Association des 
communes genevoises 
et  Gabriel Doublet, 
Président d'Annemasse 
Agglo 
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Le deuxième Comité de pilotage du projet de rénovation des gares s'est déroulé le 6 janvier 2020 avec 
à l'ordre du jour la présentation de l'APD. 

Quant au Conseil scientifique, composé d'experts 
qui accompagnent la réalisation du projet de 
rénovation, il a tenu sa deuxième séance le 23 
janvier 2020 lors de laquelle ont été présentés : le 
diagnostic historique et sanitaire, l'avancement 
des études (béton/essais), l'avancement des 
études au regard de la directive de protection et 
de mise en valeur des paysages du Salève et la 
présentation de l'avancement du projet 
architectural. 

Cet APD a été validé par les élus du GLCT TS lors de 
l'Assemblée du 21 février 2020 qui ont notamment accepté un surcoût du décroutage de 343'000 € 
pour la gare haute. 

La pandémie s'est installée dès le mois de mars, mettant à mal l'avancée du projet: retard dans les 
études du projet (PRO) et du Dossier de consultation des entreprises (DCE). Les élections municipales 
françaises sont à leur tour venues freiner le processus jusqu'à la fin de l'été 2020. 
Ce n'est que le 15 octobre qu'un troisième Comité de pilotage a pu de nouveau siéger pour une 
présentation du projet dans la phase PRO et DCE et une présentation du choix d'assainissement avec 
une recommandation pour un raccordement au réseau public. 
Le 18 novembre 2020, les appels d'offres travaux ont été mis en ligne des deux côtés de la frontière 
avec une date pour la remise des offres pour le 29 janvier 2021. 

Les travaux de désamiantage de la gare haute ont été réalisés à la fin de l'année 2020 pour un montant 
de 22'358 €.  

 

8. Swisscom  

Le GLCT TS est lié à la société Swisscom 
Broadcast SA par un contrat de concession 
domaniale pour l'implantation, la mise en 
service et l'exploitation de réseaux de 
télécommunication (radiophonie/télévision), 
l'installation technique étant située dans la 
gare d'arrivée du Téléphérique du Salève. Ce 
contrat a été conclu pour une durée de 10 ans : 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022. 

Swisscom Broadcast SA verse chaque année 
une redevance annuelle au GLCT TS de 120'000 
€ HT, révisée annuellement en fonction de 
l'évolution de l'indice INSEE du coût de la 
construction. 

Dès l'établissement, en 2017, du programme 
pour le concours d'architectes, la société 
Swisscom Broadcast SA a été informée qu'il y 
aurait un changement d'emplacement de ses 
installations. Swisscom Broadcast SA a fait part 

de ses besoins qui ont été retranscrits dans ledit 
programme.  

A fin mai 2018, DDA Architectes à Paris est 
choisi par le jury du concours d'architectes.  
Le contrat de DDA Architectes et son équipe 
pluridisciplinaire d'une part, et GLCT TS d'autre 
part, est signé le 6 août 2018. 

Le projet de rénovation des deux gares du 
Téléphérique prévoit pour la gare supérieure, 
l'installation d'un restaurant panoramique 
dans le bâtiment-pont où se trouvent 
actuellement les installations de Swisscom 
Broadcast SA ainsi que les antennes accollées à 
la façade de ce bâtiment. 

Dans le cadre de ce projet de rénovation, les 
discussions reprennent avec la société 
Swisscom Broadcast SA, au mois de juin 2019, 
pour qu'elle puisse informer le GLCT TS sur des  
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emplacements possibles pour déménager les 
antennes et le local technique du bâtiment-
pont et installer un ou plusieurs mâts pour les 
antennes sur le site de la gare supérieure avec 
une estimation du coût de ce déménagement. 

L'étude lancée par Swisscom Broadcast SA a 
permis de trouver un emplacement situé sur le 
côté opposé au restaurant, en contrebas du 
bâtiment-pont à l'orée d'un petit bois. Cette 
première étape franchie au mois d'avril 2020, il 
s'agissait d'en évaluer le coût. Swisscom 
Broadcast SA a informé le GLCT TS, au mois de 
juillet 2020, que la société qu'elle a mandatée a 
estimé le coût des nouvelles constructions, à 
savoir une cabine/container de 4,50 m. x 
7,50 m. avec chauffage, ventilation, 
climatisation et électricité, des nouveaux câbles 
et antennes, trois nouveaux mâts de 10 m. de 
hauteur chacun, à 910'000 CHF, montant 
comprenant l'aménagement du site et leur 
implantation dans une pente. 

Swisscom Broadcast SA a considéré qu'elle ne 
pouvait assumer un tel investissement. En effet, 
avec la disparition de la radio FM d'ici 2024, les 

équipements qui seraient installés sur ce nouvel 
emplacement diminueraient de moitié. 

Aussi, la Direction de Swisscom Broadcast SA a 
demandé à ses collaborateurs chargés des 
relations avec le GLCT TS de lui présenter des 
solutions alternatives. 

Après la recherche et l'examen des conditions 
d'exploitation de plusieurs sites, Swisscom 
Broadcast SA a informé le GLCT TS, au mois de 
septembre 2020, qu'elle a décidé de quitter le 
site de la gare haute du Téléphérique pour aller 
s'installer à la Tour hertzienne de 
l'Observatoire, c'est-à-dire la grande et 
imposante antenne de TDF (Télédiffusion de 
France) sise au sommet du Salève, et qu'elle 
abandonnait ainsi la construction d'une 
nouvelle station sur la parcelle du GLCT TS. 

D'un point de vue financier, Swisscom 
Broadcast SA paiera sa redevance pour 2021 au 
prorata de l'usage de ses installations dans le 
bâtiment-pont.  

Les conditions de sortie du contrat seront 
négociées en début d'année 2021.

 

 

 

 

 

 

Crédit : STS-Olivier Miche 
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9. Restaurant "Le Panoramique"- nouvelle consultation  
 

Le contrat de concession domaniale (c'est-à-
dire un contrat de gérance) liant le GLCT TS 
avec la société Les Lorgnettes SARL, 
représentée par M. Jean-Pierre Tanous, 
restaurateur, a été conclu pour une durée 
limitée de 2 ans jusqu'à la fin de l'année 2018. 

Ce contrat a été prolongé par avenant pour 
deux ans soit jusqu'au 31 décembre 2020, sans 
reconduction possible. 

Les travaux de rénovation des gares du 
téléphérique démarrant au 30 août 2021, une 
consultation a été lancée pour permettre la 
conclusion d'une nouvelle concession 
domaniale du 1er janvier 2021 au 29 août 2021. 

A l'issue de la publication de l'appel à 
candidature dans le journal Le Messager du 29 
octobre 2020, un seul restaurateur a 
soumissionné : M. Jean-Pierre Tanous. 

En conséquence, lors de sa séance du 
11 décembre 2020, l'Assemblée du GLCT TS a 
validé cette candidature et approuvé la 
conclusion du nouveau contrat de concession 

domaniale, entre le GLCT TS et la société Les 
Lorgnettes SARL pour la mise à disposition du 
restaurant du Téléphérique du Salève pour une 
durée de 8 mois. 



- 18 
  

 
10. Finances 

 Contribution financière des membres 

Le GLCT TS est financé, à parité franco-genevoise, par une contribution des membres de 472'000 € par 
an pour les années 2017 à 2020 : 

- Etat de Genève :  236'000 € (soit 260'000 CHF) 
- Monnetier-Mornex :  5'936 € 
- Annemasse Agglo :  230'064 € 

 Financement du projet de rénovation - recherche de subventions 

Fonds Rothschild 

Lors de son Assemblée du 11 décembre 2020, le 
GLCT TS a donné son accord pour que le 
montant de 1 million € émanant du Fonds 
Rothschild lui soit versé en faveur du projet de 
rénovation. 

 

Ce Fonds privé est une donation en argent d'un 
membre de la famille Rothschild à l'Etat de 
Genève pour financer un projet d'intérêt public 
contribuant au développement et au 
rayonnement de Genève. 

 Bilan financier 
Pour rappel, la comptabilité du GLCT TS, 
soumise au droit français, se décline dans un 
compte administratif et un compte de gestion.  

Le compte administratif présente l'ensemble 
des dépenses et recettes de fonctionnement et 
d'investissements ordonné par le Président du 
GLCT TS et permet de dégager les résultats 
d'exécution du budget. 

Le compte de gestion présente la situation 
générale des opérations de gestion; il est  

établi par une personne indépendante du GLCT 
TS, à savoir le Trésorier Principal du Centre des 
finances publiques d'Annemasse. Il retrace les 
flux monétaires effectifs. 

Il est impératif qu'il y ait concordance absolue 
entre les deux documents. 

Le compte administratif et le compte de gestion 
2020 ont été approuvés par l'Assemblée du 
GLCT TS le 26 mars 2021. 
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Sur la base de ces deux documents, le résultat de l'exercice 2020 est le suivant : 

 

Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 
reportés  2'360'006,32  1'635'998,74 0,00  3'996'005,06 

Opérations/ 
l'exerc. 

1'073'220,28 871'422,24 939'806,97 225'982,79 2'013'027,25 1'097'405,03 

TOTAUX 1'073'220,28 3'231'428,56 939'806,97 1'861'981,53 2'013'027,25 5'093'410,09 

Résultats de 
clôture  2'158'208,28  922'174,56 0,00  3'080'382,84 

Restes à 
réaliser   583'729,98  583'729,98 0,00 € 

TOTAUX 
CUMULES  2'158'208,28 583'729,98 922'174,56 583'729,98 3'080'382,84 

       

RESULTATS 
DEFINITIFS  2'158'208,28  338'444,58  2'496'652,86 

Montants en euros 

"Restes à réaliser en dépenses" signifie que la dépense est engagée au 31.12.2020 mais qu'elle 
n'est pas encore mandatée (effective). En d'autres termes, cela signifie que le GLCT TS a passé la 
commande et qu'il est en attente de la prestation (dette virtuelle dans les comptes). Une fois 
celle-ci réalisée, mandat sera donné à la Trésorerie Principale pour qu'elle effectue le paiement. 

Affectation du résultat 2020 au budget primitif 2021 
A la clôture de l'exercice, le vote du compte 
administratif et du compte de gestion constitue 
l'arrêté des comptes du GLCT TS. 

Le solde de la section Investissement, après 
reprise des restes à réaliser en dépenses et en 
recettes, présentant un excédent de 338'444,58 
€ (922'174,56 – 583'729,98 = 338'444,58), la 

totalité du résultat excédentaire de la section 
Exploitation, soit 2'158'208,28 €, sera affectée 
en recettes d'exploitation du budget primitif 
2021. 

Le résultat global de la section Investissement, 
soit 922'174,26 €, sera comptabilisé en recettes 
d'investissement du budget primitif 2021. 

******** 
 
 
Rapport d'activités présenté à l'Assemblée du GLCT pour l'exploitation du Téléphérique du Salève du 
22 octobre 2021  

Version finale 
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