16 055005

DECONSTRUCTION DC R E

CONSERVATION LYON106C - 28 AOUT 2025

REEMPLOI N CPEG

www.cpeg.ch E cCONOMIE CIRCULAIRE 0o et o Goror.


https://www.cpeg.ch/

SOMMAIRE

1. LACPEG EN QUELQUES CHIFFRES ET OBJECTIFS

2. DCREA LA CPEG

3. LE PROJET DE LA RUE DE LYON 106

4. CONCLUSION

5. ECHANGES ET QUESTIONS

28.08.2025

LYON106C - PRESENTATION

2’

1’

5’

2’

5’



1. LACPEG EN QUELQUES CHIFFRES ET OBJECTIFS

UN PARC IMMOBILIER IMPORTANT

+ 5,5MILLIARDS DE FORTUNE IMMOBILIERE

+ 280 IMMEUBLES DONT 10°500 LOGEMENTS LOCATIFS
* 92% DU PARC SITUE A GENEVE

OBJECTIFS AMBITIEUX DES INSTANCES CPEG

+  NEUTRALITE CARBONE EN 2050

* ACCORD DE PARIS

« ABANDON DU MAZOUT 2030 (moins de 7 % en 2025 des immeubles du parc)

INVESTISSEMENTS PERENNES, DURABLES ET ECORESPONSABLES
« RESPECT DU DEVOIR FIDUCIAIRE DE LA CPEG AUPRES DE SES ASSURES
«  TRANSITION ENERGETIQUE ET CONSERVATION DU PARC ECONOMIQUEMENT SUPPORTABLE

EFFICIENCE ENERGETIQUE DES IMMEUBLES
+  OPTIMISATION DES INSTALLATIONS & SUIVI ET SOBRIETE ENERGETIQUE
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1. LACPEG EN QUELQUES CHIFFRES ET OBJECTIFS
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2. DCRE A LA CPEG )

DECONSTRUCTION CONSERVATION
DEVONS-NOUS DETRUIRE ? COMMENT ? POUVONS-NOUS GARDER ?

REEMPLOI ECONOMIE CIRCULAIRE
REUTILISER ? AUTRE USAGE ? \ MOINS DE MATIERES

Source image :

Smart Living
Lab
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3. LE PROJET DE LA RUE DE LYON 106 :]I

Objectifs réemploi LYON106C :
1. Materiuum
Second-ceuvre

2. Beétonrecyclé
Issu de la démol.

3. Réemploi de béton
(reuzi) — objectif tardif

DEMANDE PREALABLE «FIAT» :

» Favre+Guth
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3. LE PROJET DE LA RUE DE LYON 106 :]I
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Fiat
IDEE INITIALE ELABORATION STRATEGIE
Appel d’offres ingénieur civil Analyse de Uexistant - Inventaire
* Objectifs MO * Préparation de la démolition du batiment
* Choix d’adjudication selon criteres MO * Partiesd’ouvrage
> BureauThomasJUNDT ' %émeurs civils » Déconstruction
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3. LE PROJET DE LA RUE DE LYON 106 ﬂ
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Avant-projet : Projet (phasages) :

* Typologie structurelle adaptée pour le réemploi * Stockage
e Affectation logements (structure murs et dalles) * Logistiques
* Basevie
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3. LE PROJET DE LA RUE DE LYON 106 :]I
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—Es ‘ INST. CHANTIER ‘
‘ CURAGE BETON ARME ‘
1
‘ DEMOLITION MACONNERIE ‘
TRAVAUX SPECIAUX

AUTORISATION

APPEL D’OFFRES

Autorisation :
* Présentation du projet au GESDEC
* Rapport pour Uautorisation :
» Contraintes et opportunités
» Objectifs

28.08.2025 LYON106C - PRESENTATION Fa"re+Guth

Appel d’offres :
* Préparation a ’'exécution (stratégie de déconstruction)
* Responsabilités et coordination entre métiers

» Choix d’avoir un master lot pour la
déconstruction/construction

thomas jundt 9

—Iﬁ;énieurs civils



3. LE PROJET DE LA RUE DE LYON 106 =)
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3. CONCLUSION )

Freins Leviers
e  Compatibilité entre démolition lourde et . Etude et planification, construction durable,
déconstruction sélective recyclage et réemploi, choix des bons matériaux
e Coltsdestravaux de dépose et des bonnes techniques.
e Capacité de collaboration entre les acteurs * Compétences disponibles a 'échelle des acteurs
des projets d’un chantier a un autre du territoire.
(anticipation, coordination, études, J Mise en réseau des acteurs.
planification) e  Outils a disposition ou similaire
e Capacite de stockage e Pouvoirs publics / politique

e Capacité a mettre en ceuvre les matériaux
et limite technique (garanties, normes,
responsabilités, etc.)

28.08.2025 LYON106C - PRESENTATION 11



5. Questions/réponses

Caisse de prévoyance
de I'Etat de Genéve


https://www.cpeg.ch/
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