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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  ENV    Définir  
Promotion métiers 
"verts"/de la terre auprès 
jeunes

2015 Promouvoir les métiers "verts"/de la terre auprès des jeunes. DGAN 1

Depuis 2014,7'500 enfants du primaire ont suivi les animations 
pédagogiques dans le cadre du parascolaire, à la pause de midi, 
abordant des thèmes tel que, la proximité ou encore la saisonnalité des 
produits. 
Dans le cadre de l'organisation l'"Ecole à la Ferme" soutenue par 
l'OPAGE, 9'600 enfants ont découvert "in situ" la profession d'agriculteur 
depuis 2014.
Enfin la DGA a apporté une contribution à la réalisation du fascicule 
d'enseignement "Mon Canton, un espace". 

Poursuite des engagements, conformément à l'art. 6 règle. 
d'applic. de la loi sur la promotion de l'agriculture. 

  ENV    Définir  

Préservation des surfaces 
agricoles utiles et garantie 
d'une certaine sécurité 
alimentaire en assurant la 
qualité des sols

Préservation des surfaces agricoles utiles et garantie d'une certaine sécurité 
alimentaire en assurant la qualité des sols. 
2015 : Mise en place d'un outil de surveillance cartographique.

DGAN 1
Mise en place d'un monitoring de l'espace rural (SDA, SAPA, zone 
agricole) en collaboration avec le DALE. 
Mise en place prochaine d'un outil de surveillance cartographique.

Elaboration d'un concept de gestion des sols pour la 
valorisation de la terre végétale dans le cadre des grands 
projets d'urbanisme.
Développement d'une vision harmonisée de l'espace rural 
au sein de l'administration.

  ENV    Définir  
Protection contre les 
inondations de la ville de 
Genève

Anticiper les effets du changement climatique et définir les mesures nécessaires 
pour garantir une protection à long terme de la Ville de Genève et des zones à 
risque contre les inondations de l'Arve et du Rhône.
2015 Etudes et définition des mesures à élaborer, en partenariat avec les SIG et 
la Ville de Genève.

DGEau 1

Les études sectorielles ont été finalisées en mars 2015.
La crue centennale de l'Arve a permis de vérifier le bon fonctionnement 
du dispositif, mais aussi d'améliorer la compréhension des phénomènes 
de crue et des risques d'inondation. 
Constitution d'un COPIL avec la Ville de Genève pour conduire les 
travaux visant à sécuriser les points faibles identifiés.

Planification des chantiers à conduire avec la Ville de 
Genève et les Services Industriels de Genève. 

  ENV    Définir  Plage des Eaux-Vives

+ Projet de plage publique dans la Rade : offrir un accès à l'eau gratuit en milieu 
urbain et libérer la Rade d'une partie des bateaux à l'eau et sur les quais : 
instruction du dossier en cours depuis l'annulation des autorisations de construire 
par le Tribunal administratif de première instance. Fin 2015 : dépôt des requêtes 
en autorisation de construire. 2016 : ouverture de chantier.
2019 Inauguration de la plage dans la Rade en cas d'absence de recours.

DGEau 1

Préavis favorable de la  Commission fédérale nature et paysage 
Accord des parties concernées et du Conseil municipal de Cologny 
(consultation CM Ville de Genève en cours)
Cet ouvrage nécessitant un projet de loi de modification de zone.

Validation du projet de modification de zone par la Ville de 
Genève  d'ici mi-avril 2016.
Adoption du projet de loi par le Conseil d'Etat d'ici mi-mai 
2016.
Dépôt des demandes d'autorisations de construire en mai 
2016.
Inauguration de la plage prévue en été 2019.

  ENV    Définir  Itinérance lémanique et 
accès mobilité réduite

Faciliter l'itinérance touristique en région lémanique notamment grâce aux 
technologies numériques des mobiles et tablettes. Mettre en valeur les produits 
du terroir, ainsi que les valeurs naturelles et patrimoniales traversées par les 
sentiers pédestres genevois. En prenant également en compte les besoins de 
personnes à mobilité réduite (MR).
2014-2016 Accès sans obstacle au chantier de découverte de la Réserve des 
Douves.

DGAN 1 1) Lancement de la plate-forme "itinérance" en juin 2015 
2) Les travaux d'accès à la réserve naturelle des Douves sont terminés. Travaux de requalification de la jetée du Jet d'eau en cours.

  TRAN  Définir Etats généraux des 
transports

Sur la base de « Mobilités 2030 », consulter et fédérer la population genevoise et 
les principaux acteurs de la société civile autour d’une organisation pragmatique 
des réseaux de transports. Déclinaison des états généraux en trois principaux 
volets :
2014 Sensibilisation à la réalité des transports à Genève : publication et large 
diffusion des « Transports genevois en chiffres », document de vulgarisation 
statistique inédit à destination du grand public.
Présentation de l’indicateur de la fluidité et publication semestrielle.
1ère consultation sur la mise en œuvre du libre choix du mode de transport pour 
définir une loi sur la mobilité devant en permettre l’application territoriale.
2014-2015 2ème consultation sur 3 scénarios de réorganisation des réseaux de 
transports collectifs à l’horizon de la mise en service du Réseau express du 
Grand Genève, une fois achevés les travaux de CEVA.
2015-2016 3ème consultation visant à co-construire des solutions innovantes 
d’organisation des transports.

DGT 1 12'000 répondants lors de la consultation en juin 2014. 2016-2017 Consultation sur le nouveau réseau à l'horizon 
du Léman Express.
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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  GOUV   Définir  Gouvernance des 
établissements publics

Fixer un cadre clair aux missions et prérogatives des établissements dont l'Etat a 
la charge de tutelle dans le domaine des transports et s'assurer que leurs 
missions puissent évoluer et s’adapter aux changements à venir en matière 
d’organisation des transports.
2014 Présentation aux autorités du bateau VEVEY de la CGN, symbole de 
l'engagement de Genève envers le patrimoine lacustre.
Convention d’objectifs Fondation des parkings / Etat.
Contrat de prestations des TPG.
2015 Convention de renouvellement des horodateurs et nouveaux moyens de 
paiement.

SG 1 La gouvernance des établissements publics rattachés au DETA (TPG et 
FdP) a été revisitée en vue d'une plus grande stabilité.

2016 : revue des contrats de prestations avec la Fondation 
des parkings et l'OPAGE.

  ENV    Développer  Développement GRTA

2014 Célébration des 10 ans de la marque Genève Région - Terre Avenir (GRTA)
Programme de labellisation GRTA auprès de la restauration collective.
Célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale.
Animations pédagogiques "Découvre les produits locaux et de saison avec 
Genève Région - Terre Avenir" dans les restaurants scolaires.
Augmentation significative de l'offre des produits GRTA et les lieux de 
restauration ou de points de vente de produits GRTA.

DGAN 1

Accroissement de l'engouement pour les produits GRTA toujours 
important auprès du public et de la restauration  (200 restaurants 
s'engagent !). 
Le taux de notoriété de GRTA auprès de la population a atteint 79%.
 Plus de 500 produits GRTA sont proposés et la diversification de la 
production agricole cantonale se poursuit. (développements réalisés ou 
en cours: un élevage de poules pondeuses, deux élevages de poulets de 
chair, une malterie, brique de lait d'un litre, divers produits artisanaux 
etc.,) 
La quasi-totalité des objectifs ont été atteints.

2016: renouvellement du contrat de prestations de 
l'OPAGE.

  ENV    Développer  Parc agro-urbain de 
Cressy-Bernex

Développer un parc de rayonnement cantonal et promotion de l'agriculture locale.
2016 Début des travaux.

DGAN 1
Calendrier conforme aux objectifs. 
Projet global en phase de finalisation. Modification de zone nécessaire à 
la réalisation du parc a été mise à l'enquête publique. 

La construction du parc agro-urbain offrira un espace de 
qualité à la population dès les premières étapes de 
réalisation du Grand Projet Est.

  ENV    Développer  Agriculture urbaine 
(Fermes urbaines)

Soutien à la création de points de vente et de promotion des produits GRTA en 
milieu urbain.
2018 Ouverture de la ferme de Bernex.

DGAN 1

Ferme de Budé: 
Constitution d'un partenariat publique privé avec une fondation 
genevoise pour restaurer la maison des saisonniers et développer ainsi 
la sensibilisation du public à l'alimentation locale.

Projet de ferme urbaine de Bernex lié au projet 
d'urbanisation global (voir ci-dessus).

  ENV    Développer  Serre agricole sur toits

Concept de production de denrées alimentaires sous serres en pleine ville, 
permettant notamment de promouvoir l’activité agricole genevoise.
2014 Etude de faisabilité pour un projet dans la future zone industrielle des 
Cherpines.

DGAN 1 Etude terminée. Elle a révélé les limites économiques d'un projet de 
serres en toiture.

Publication de l'étude et recherche partenaire 
privé/sponsoring.  

  TRAN    Développer  Assainissement du bruit 
routier (OPB)

2018 Intégralité des tronçons causant des nuisances sonores excessives pour les 
routes cantonales.

DGGC 1

L'avancement global de l'assainissement des routes cantonales est de 
51%  (montant investi / montant total prévisionnel). La campagne de 
reprofilage enrobé de phonoabsorbant 2015 s'est déroulée selon les 
prévisions.
Le financement des nouveaux assainissements prévus dans le plan des 
mesures (en cours de révision) a été évalué. Ces derniers n'entraîneront 
pas, selon les estimations actuelles, de dépassement de la L8644. 

Campagne de reprofilage de phonoabsorbant 2016 par le 
Canton sur les routes cantonales. Poursuite de 
l'assainissement des routes communales par les 
communes (compétence communale).

  TRAN    Développer  Plateforme chantiers et 
mobilité (PCM)

Organiser les chantiers à fort impact sur le trafic: élargir le cercle des acteurs de 
la plateforme chantiers et mobilité (PCM).
2014 Présentation au public de la PCM.
2015 Intégration des grandes communes urbaines (Meyrin, Vernier, Carouge, 
Lancy,...) et de l'OFROU à la PCM.

DGT 1

La plateforme joue pleinement son rôle. 
L'OFROU est désormais associé à la PCM. 
Un service interactif "info-chantier" a été mis en ligne sur les différentes 
plateformes dont l'application smartphone.

2016: Coordination de l'impact des chantiers sur le secteur 
du Jardin des Nations.

  ENV    Développer  Nature en ville

Programme visant à encourager la biodiversité en zone urbaine et à améliorer le 
cadre de vie des habitants.
2014 Lancement du prix permettant la réalisation d'un projet nature en ville, 
financé par des fondations privées.
Fête de la nature sur le thème « Nature en ville ».
Inauguration de mini-chantiers.

DGAN 1

L'Etat de Genève figure parmi les cantons en première ligne pour 
l'innovation en matière de biodiversité urbaine car il mène une politique 
publique spécifique à l'espace urbain, en y associant de nombreux 
acteurs. 

11 fiches actions définies par le programme ont suivi une très bonne 
évolution.

Les milieux de la construction, de l'immobilier, des entreprises et des 
associations sont impliqués dans la mise en œuvre d'aménagements sur 
leurs biens-fonds et sont eux-mêmes demandeurs de conseils et de 
soutiens auprès de l'Etat.

Restitution du Concours 2ème éd.. 2015 en juin 2016
Publication "Quand les acteurs privés font la nature en ville 
"en juin 2016.
Jury du concours 3ème éd. en août 2016.
Dialogue du magistrat avec les communes sur la mise en 
en œuvre de la nature en ville .
3ème éd. du CAS Nature en ville en partenariat avec Hepia
Plan d'action sectoriel pour les zones à enjeux dans 
l'espace urbain début 2017.
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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  ENV    Développer  Réserves naturelles

Présentation de chacune des réserves naturelles sur le site Internet dévolu. 
Mieux informer le public des hautes valeurs naturelles du canton.
2014 Accès au public et signalétique.
2015 Intégralité de réserves présentées.

DGAN 1 L'objectif de mise à disposition de signalétique et  fiches d'information 
pour chaque réserve du canton du public sera atteint en 2016.

Présentation des fiches aux médias lors de l'inauguration 
de la réserve naturelle des Douves à Versoix,  le 17 mai 
2016 par M. Barthassat.
Puis présentation au public lors de la fête de la nature le 22 
mai.

  TRAN    Développer  Développement politique 
stationnement

Proposer des offres originales, permettant une gestion optimale du stationnement 
à Genève.
2014 Adoption du plan d'actions par le Grand Conseil puis mise en œuvre. 
Mesure de tarification augmentant l'attrait des P+R.
Bilan de l'opération PayByPhone par la Fondation des parkings et suites à 
donner. 
2015 Présentation des premiers projets interfaces parking (ex: shop and go, drive-
in).
2016 Etats généraux volet stationnement-monde professionnel/entreprises.

DGT 1

Travail partenarial avec la Fondation des parkings sur la modernisation 
des outils (horodateurs, paiement par téléphone, etc..).

Partenariat avec les professionnels de l'immobilier autour de la 
plateforme www.immobilier.ch.

Adoption du nouveau règlement pour le stationnement sur fonds privés 
(RPSFP L5 05 10).

Clarification de la situation en matière d'horodateurs et des recettes 
correspondantes sur le Canton.

Modifications du cadre légal pour concrétiser les actions 
visant à moderniser les outils en lien avec le stationnement 
(Scancar, vidéobadge, système de détection des places, 
dématérialisation des macarons…). Mise en œuvre prévues 
d'ici à la fin 2016.

  TRAN    Développer  Augmentation des places 
2 roues motorisées

2014 Recensement et création d'espaces dans les parkings en ouvrage.
100 places 2 roues en plus en 2014. 
2015 Recensement et création d'espaces sur le domaine public.

DGT 1

La première phase (+250 places en surface en 2014) a été réalisée à 
90%  (236 places réalisées).

La deuxième phase (+300 places en surface en 2015) a été dépassée 
+10% (335 places réalisées).

L'objectif de réalisation de places en ouvrage a été atteint en 2014 (+100 
places) et dépassée de 4% en 2015 (+ 156 places).

L’objectif des 1’000 places supplémentaires devrait être 
atteint au plus tard fin 2016.

  TRAN    Développer  Zone piétonne + parking 
Clé-de-Rive

Construction d'un parking souterrain sous la rue Pierre Fatio avec piétonisation 
du centre-ville rive gauche en compensation.
2014 Dépôt de l’autorisation de construire et étude d’impact.
2015 Schéma de piétonisation. 
2018 Ouverture.

DGT 1

Concours d’aménagement lancé par la VdG en automne 2015 (DGT 
intégrée au jury).

Le projet lauréat «Continuum» a été désigné en novembre; il tient 
compte de la réalisation d’une boucle de rebroussement (dans les deux 
sans) pour le tram.

Une étude de circulation sur un périmètre élargi autour du 
parking Clé de Rive sera lancée début 2016, mandat  piloté 
par VdG. 

L’avant-projet des espaces publics sera rendu fin juin 2016, 
le projet lui-même étant rendu en décembre.

  TRAN    Développer  
Développement. 
ferroviaire: PDTC 
2019/2023

2014
Début des travaux du programme Léman 2030: point de croisement de Mies et 
Chambésy.
Dépôt du dossier PAP (procédure approbation des plans) pour l'allongement des 
quais de La Plaine.
Lancement de l’étude préliminaire sur les espaces publics autour de Cornavin.
2015-2018 FAIF, deuxième étape: définition des infrastructures pour une mise en 
service en 2030.
2017 Mise en service du ¼ d'heure Coppet-Genève.

DGT 1

Le mandat d’études parallèles MEP dont l’objectif était l’apport des idées 
nouvelles / différentes est terminé et un rapport de synthèse a été rédigé. 

L’élaboration du  PDTC 2019 -2023 est maintenant lancée et les 
différentes étapes sont planifiées: projet, validations, consultations.

Les scénarios retenus sont définis.

Large concertation sur les scénarios retenus.

Choix à entériner selon ressources financières à 
disposition.

  ENV  
 Financer les 
infrastructures de 
demain  

PDR I (Projet de 
développement régional)

2014 Inauguration de la serre des Marais et du nouveau bâtiment d’exploitation 
de l’Union Maraichère de Genève. 
2016  Construction d’une malterie permettant de produire de la bière 100% locale 
à partir de céréales genevoises.
2018  Fin du PDR1 avec cérémonie de clôture.

DGAN 1 6 des 16 mesures sont terminées et 7 sont en cours de réalisation.
2016: Inauguration de la malterie du Cercle des agriculteurs 
de Genève et rapprochement de la e-plateforme GRTA 
avec l'OPAGE.

  ENV  
 Financer les 
infrastructures de 
demain  

Préparation PDR II
2015 Appel à projets au niveau des entreprises agricoles
2015-2018 Préparation du projet (esquisse, avant-projet, etc.)
2018 Lancement du PDR2.

DGAN 1 Le projet suit son cours selon le timing prévu. Appel à projets réalisé.
Etude préliminaire en 2017 et préparation d'un projet de loi. 
Fin 2018: signature convention avec Office fédéral de 
l'agriculture.
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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  TRAN  
  Financer les 
infrastructures de 
demain  

Extension gare Cornavin 

Offrir une gare et un réseau redimensionnés et adaptés à l'expansion urbaine et 
démographique de la région.
2014 Victoire sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 
(FAIF).
Modification de la loi H1 60 en vue d'assurer le financement complémentaire de 
l'extension.
2014 Etude des coûts de l'extension de Cornavin (+/-30%).
Dépôt d’un projet de loi au GC pour financement complémentaire.
2015 Démarrage des études d'avant-projet pour la gare Cornavin.
2017 Procédure d'approbation des plans pour l'extension de la gare Cornavin.
2025 Mise en service de la gare agrandie.

DGT 1

Signature de la convention de financement en décembre 2015 avec 
l'OFT, la VdG et les CFF.
Démarrage des travaux en 2024,  fin en 2031. Les plannings respectifs 
des projets urbain et ferroviaire sont toujours en phase.

Dépôt au Grand Conseil d'une loi de financement de la part 
cantonale dévolue à ce projet  (préfinancement). La Ville 
doit également déposer une demande de crédit devant le 
Conseil municipal.

  TRAN  
  Financer les 
infrastructures de 
demain  

Bouclement autoroutier, 
aménagement rive gauche 
du lac et mesures de 
requalification

2014 Lancement d'études techniques visant à proposer des solutions de 
financement public-privé.

2014-2017 Action auprès de la Confédération afin de faire inscrire rapidement ce 
projet dans le réseau des routes nationales.

2017 Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA).

DGT 1

Lobbying à Berne pour consolider FORTA & financement élargissement 
autoroute de contournement

Rejet de la traversée de la rade en septembre 2014

Plan d'actions pour la réalisation du bouclement autoroutier d'ici 2030 
adopté par le Conseil d'Etat

Confirmation de la stratégie de partenariat public privé avec 
préfinancement de l'infrastructure par le canton

Mise en œuvre d'une organisation de projet spécifique en charge du 
projet de bouclement autoroutier : adoption d'un plan d'actions y relatif 
en octobre 2014, mise en place de structure de projet par le Conseil 
d'Etat le 03.03.2015.

Mise en place de plusieurs démarches partenariales : avec la VdG pour 
les requalifications du centre, avec les partenaires français pour 
l'optimisation du projet de bouclement autoroutier.

Prochaines étapes en cas de votation positive le 5 juin :
2016 : dépôt d'un  crédit d'études (invest) pour élaborer un 
avant-projet
2017, avant la fin du 1er semestre : le choix d'un pont ou 
tunnel
2018 : saisie de l'assemblée fédérale pour obtenir une 
autorisation de mise en œuvre d'un péage sur la Traversée 
du Lac
Horizon 2020 : choix d'un mode de financement
2025 : début des travaux.

  ENV    Fluidifier  
Plan d'actions 
environnementales 2012-
2020 de l'administration 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'administration.
2014-2020 Mise en œuvre. DGE 1

Le premier rapport de performance environnementale de l'Etat a été 
publié en 2015. Il couvrait les années 2008 à 2014 et rendait compte de 
l'évolution des indicateurs dans les domaines d'activité ayant un impact 
significatif sur l'environnement (achats, énergie, mobilité et déchets) ainsi 
que dans le domaine de la sensibilisation  et la formation en matière 
environnementale. 
La dissolution du service de management environnemental a permis le 
renforcement des ressources au sein des services métier concernés 
(SCDD, DGGC, etc.) 

La performance environnementale de l'Etat fera l'objet 
dorénavant d'un suivi annuel. Stade actuel: récolte des 
données 2015 auprès des services (OBA, CCA, DGGC, 
DGT, OPE, etc.) en vue du prochain rapport prévu en juin 
2016. 

  ENV    Fluidifier  Mesures pour répondre 
aux pics de pollution

Proposer des mesures pragmatiques et ambitieuses en lien avec le co-voiturage, 
les TPG et la vitesse du trafic.
2014 Discussions inter cantonales et avec la France dans le but d'uniformiser les 
niveaux d'information et de déclenchement des mesures, ainsi qu'un 
renforcement de ces dernières.
Sensibilisation au post-obligatoire - Animations pédagogiques Exp'air.
2015 Mise en place des nouvelles mesures. 

DGE 1

La lutte contre les pics de pollution fait l'objet d'une politique déterminée 
et innovante.
Mesures prises 2014-2015:
- définition de nouveaux seuils de déclenchement plus bas 
- réduction de la vitesse du trafic (80km/h)
- demi-tarif UNIRESO
- Outil G2AME pour la modélisation transfrontalière de la qualité de l'air

Harmonisation des mesures en cas de pics de pollution 
entre la France et la Suisse (projet Interreg PACT'AIR 2016-
2018). 
Réflexions sur les mesures en lien avec la circulation 
alternée.

  ENV    Fluidifier  Renaturation des cours 
d'eau

Créer des espaces publics de qualité, sécuriser contre les inondations et 
améliorer les conditions pour la faune et la flore.
2014 3ème étape de la renaturation de l'Aire: fin des travaux rivière, début des 
réalisations pour les espaces publics.
Renaturation de la Versoix secteur Molard : ouverture du chantier.
Présentation du 5ème programme cantonal 2014-2018 de renaturation des cours 
d'eau.
2015 Inaugurations.

DGEau 1

Le rapport sur le 5ème programme de renaturation a été approuvé par le 
Grand Conseil en janvier 2016.
Les cours d'eau ayant fait l'objet d'une renaturation depuis 2014 sont:
 -Le Marquet,
 -La Versoix Molard,
- La Seymaz (partie Pont Bochet).

 2016: Signature du contrat de rivière avec le Pays de Gex, 
première étape des travaux de renaturation du Nant d'Avril, 
première étape des travaux de la Plaine – Dardagny, 
réalisation des travaux sur la Seymaz en aval de Pont 
Ladame.
10-11 juin: inauguration de la  renaturation de l'Aire.

  ENV    Fluidifier  Contrats corridors

Mettre en œuvre les accords signés concernant une centaine de mesures sur le 
territoire suisse et une vingtaine de communes genevoises. Ces actions jouent un 
rôle essentiel pour la circulation des espèces et la préservation de la biodiversité.
2014 Signature du 3ème contrat corridor.
2014-2018 Mise en œuvre de ces contrats conclus pour 5 ans.
2015 Signature du 4ème contrat corridor d'une durée de 5 ans.

DGAN 1

Près de 80 actions ont été réalisées dont la restauration de la réserve de 
Vessy (Veyrier), les travaux de restauration de la réserve de "La 
Feuillée" (Soral/St-Julien), sans oublier les animations et sensibilisation 
avec la création d'un dossier pédagogique sur les corridors biologiques 
(distribué dans toutes les classes de 7ème Harmos).

2016: Signature du contrat corridors Mandement-Pays de 
Gex.
Expositions La nature se déplace au Muséum (31.05 au 
20.08.2016).
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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  TRAN    Fluidifier  
Task-force "mesures 
ponctuelles et localisées 
d'amélioration du trafic"

Mise en place d'une équipe de projet destinée à localiser et à améliorer par des 
mesures légères certaines zones à problèmes.
2014 Présentation d'un catalogue de mesures concrètes réalisées (avant/après). 
Rue de l'Ecole-de-Médecine, Rue Ami-Lullin,…
2014-2018 Présentation annuelle des mesures réalisées.

DGT 1 Cette nouvelle législature  a inauguré cette présentation annuelle de la 
somme des actions de la DGT.

La présentation annuelle des mesures ponctuelles est 
désormais intégrée au rythme de vie de la DGT.

  TRAN    Fluidifier  Centrale régionale de 
gestion du trafic (CRGT)

Coordonner la gestion du trafic entre les différents réseaux routiers.
2015 Résultat de l'étude d'opportunité d'un concept centralisé. DGT 1

Les études pour la mise en place d’une centrale de régulation du trafic 
(CRGT) se poursuivent avec les partenaires concernés (Police, TPG, 
OFROU, VD, DGT).
 
Le délai final de 2020 pour sa mise en place semble pouvoir être tenu. 

Signature des conventions DETA/DSE  et OFROU en 2016.

Adoption du Plan d’action du réseau routier PARR (auquel 
la création de le CRGT est intégrée). 

Définition des plans de gestion du trafic (déviations) en cas 
de fermeture longue durée d'un tunnel autoroutier se 
poursuivant (OFROU-GE).

Discussion avec la partie  française du réseau.

  TRAN    Fluidifier  
Plan mobilité 
"organisations 
internationales"

Groupe de travail ayant pour objectif d'optimiser les accès et les déplacements au 
sein de ces entités.
2014 Présentation du diagnostic et des propositions de mesures.

DGT 1

Présentation du plan de mobilité inter-organisations internationales aux 
OI-ONG

A ce jour, plusieurs d’entre elles ont manifesté un intérêt à la démarche 
et intégré le groupe de travail.

Les efforts visant à inciter l’ensemble des organisations internationales 
(OI) à adopter cette démarche doivent se poursuivre. Il est à noter que le 
contexte économique international influence directement les capacités 
financières des OI.

Ouverture des discussions avec l’ensemble des 
multinationales du secteur Jardin des Nations (une attention 
particulière doit être portée sur le développement des TC 
dans ce secteur, en particulier dans la perspective du 
PDTC 2019 – 2023).

  ENV  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Géothermie 2020

Opérer la prospection et l'exploration du sous-sol genevois et sélectionner les 
meilleurs sites pour la géothermie de grande profondeur. Signature de la 
Convention cadre entre les SIG et l'Etat de Genève pour démarrer la prospection. 
Les SIG peuvent démarrer la prospection préliminaire.
2014-2018 Phase de prospection
2018-2020 Phase d'exploration
Dès 2020 Phase d'exploitation

DGE 1

Prospection préliminaire terminée. Campagnes sismiques effectuées sur 
l'ensemble du canton. 
Premiers résultats prometteurs. Pas de plainte enregistrée. 
Etroite collaboration entre DETA/DALE/SIG.

1) campagnes de prospection plus détaillées, 
2) forages de contrôle de faible profondeur (< 800 mètres) 
3) test des nappes peu profondes.

  ENV  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Incitation véhicules 
électriques

Favoriser l'achat et l'utilisation des voitures et deux-roues électriques.
2015 Etude d'opportunité. DGE 1 Etude d'opportunité réalisée. Etude de faisabilité master plan réalisée à 

90%. Liste des mesures incitatives définie. 

2016: Mise en œuvre des premières mesures incitatives. 
Pose des premières bornes en collaboration avec des 
partenaires étatiques et privés.

  TRAN  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Dimanche sans voiture Favoriser des espaces/temps sans circulation motorisée.
2014 Appel à projet. DGT 1 Première édition de la journée sans ma voiture le 23 septembre 2015, en 

marge des portes ouvertes CEVA.

Deux dates à retenir en 2016
-  samedi 11 juin dans l'Aire
- dimanche 25 septembre, journée européenne du vélo.

  TRAN  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

TOSA

Mise en place d'une ligne trolleybus totalement électrique, avec recharge aux 
arrêts, reflet de l'innovation au service du développement durable et des 
bénéfices d'un partenariat public-privé.
2014 Bouclage du projet et montage financier.
2017 Ouverture de la ligne 23 TPG.

DGT 1 Loi de financement adoptée par le Grand Conseil
De nombreuses villes européennes intéressées par cette technologie

Dépôt du dossier d'autorisation de construire auprès des 
autorités cantonales – mars 2016 
Livraison des infrastructures –  1er trimestre  2017
Livraison du premier véhicule TOSA – mai 2017

  TRAN  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Transport par câble Proposer un système novateur, ayant fait ses preuves à l'étranger.
2015 Étude de lancement opportunité / faisabilité.

DGT 1

Etude d’opportunité en cours, avec intégration des aspects touristiques 
potentiels, en collaboration avec TPG et professionnels du tourisme

-Plan-les-Ouates Zimeysa
-P+R Bernex - Lignon - Aéroport
-Téléphérique du Salève - Veyrier - Carouge ou Champel

Faisabilité pas encore démontrée, tant en termes de tracé que de flux de 
passagers sur l’axe qui serait retenu.

Choix d'un tracé et approfondissement.

Appel à concessionnaire si intérêt confirmé.
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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  GOUV 

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Open data – SITG
Rendre disponible pour tous en libre accès les géodonnées publiques du 
Système d'information du territoire.
2014 Ouverture des données publiques.

SG-
SGOI 1

Géodonnées  du SITG  disponibles en libre accès (Open data) via le 
catalogue des données du SITG 
http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees  depuis juin 2014. 

Egalement disponibles sur le portail des données ouvertes de 
l’administration publique suisse (http://opendata.swiss) depuis son 
ouverture le 2 février 2016.

Le projet est terminé. Le SITG poursuit ses activités de 
promotion de ses géodonnées et de leur large utilisation par 
les services publics, les entreprises et la société civile en 
général.

TRAN
Positionner la DGV 
comme relais de la 
politique des transports

Renforcement service à la clientèle aux guichets
Doter la DGV d'un "interface transport", en collaboration avec UNIRESO. 
Transmission d'informations générales en lien avec la politique des transports aux 
usagers (avec envoi impôts automobiles).

DGV 1 Rapprochement avec UNIRESO.

TRAN Fourrière cantonale Doter la fourrière cantonale d'un vrai cadre légal et réglementaire. DGV 1 Dépôt d'un projet de loi régissant la fourrière cantonale

  ENV    Définir  Accès à l'eau

Aménagements lacustres. 
Accroître le nombre d'accès à l'eau et  les espaces de plaisance pour la population.
2014 Lancement de la stratégie "infrastructures légères et démontables en fin de saison". 
Pose de mobiliers urbains esthétiques provisoires facilitant l'accès à l'eau.
Réalisation de deux marchepieds et pose d'un balisage de limitation du plan d'eau pour 
faciliter l'accès à l'eau de l'esplanade du Vengeron.
Réalisation d'une plate-forme de 15m sur 2m pour la pratique du Wakeboard au Centre 
Nautique de Genève-Plage.
2015 Réalisation d'une plateforme devant l'accès à l'eau de Britania à Bellevue en 
collaboration avec la commune de Bellevue.
2015-2016
+ Etude d'aménagement du site de Port-Choiseul à Versoix et dépôt d'une requête en 
autorisation de construire pour un espace multifonctions.
+ Bain de Saugy: offrir un meilleur accès aux rives du lac et améliorer l’espace de détente 
existant en ce lieu. Restaurer la liaison entre le parc du Saugy et le lac. Inauguration 2015.
+ Etude en vue d'améliorer l'accès à la jetée du Jet d'eau pour les personnes à mobilité 
réduite, avec requête en autorisation de construire.
+ Réaménagements à la Plage d'Hermance : reconstruction de la zone pataugeoire, 
prolongement de la passerelle de l'épuisoir du port d'Hermance, réalisation de 
l'élargissement du quai.
+ Etude pour l'accès à l'eau pour tous. Définir les endroits propices pour des infrastructures 
facilitant l'accès au lac pour les personnes à mobilité réduite.
Accès à l'eau dans le Rhône.
2014 Réalisation de plateformes pour baignade au sentier des Saules à la Jonction: 
autorisation de construire actuellement bloquée suite à un recours.
Réalisation d'un débarcadère et de 8 places d'amarrage en collaboration avec la commune 
de Vernier qui réaménage la zone à terre au Quai des Moulins.
2014-2015 Etude d'aménagement de l'esplanade d'Aire-la-Ville et d'une rampe de mise à 
l'eau et réalisation d'une estacade pour l'amarrage de 8 bateaux. Etude pour un accès à 
Aire-la-Ville avec une rampe de mise à l'eau et aménagement d'un petit parc avec 
entreposage de bateaux.
2014-2016 Réalisation d'une base de secours pour la Police de la Navigation, des SIS et de 
la Capitainerie au Quai des Péniches à la Jonction Arve Rhône. 

DGEau 2 10 projets d'accès au lac et au Rhône ont été identifiés. Trouver les ressources financières et humaines d'ici fin 
2016.

  ENV    Développer  50% de taux de recyclage 
des déchets urbains

L'objectif visé a pour but de maintenir une progression significative du recyclage 
dans les ménages genevois sans introduire de taxe poubelle.
2014 Lancement de la campagne "Trions mieux, jetons moins".
Promotion des diagnostics "déchets" auprès des entreprises.
Animations pédagogiques sur les déchets dans les classes du primaire et du post-
obligatoire.
2014-2018 Nouveau plan de gestion des déchets en vue de l'obtention d'un taux 
de recyclage en 2017 de 50%.

DGE 2

Succès de la campagne "le tri c'est chic", des diagnostics "déchets" 
auprès des entreprises et des animations pédagogiques.
Nouveau plan de gestion des déchets 2014-2018 adopté. 
Réalisation à l'été 2015 d'un essai pilote à l'échelle de 6'000 ménages 
genevois avec le concours de 10 communes pour tester la collecte des 
déchets de cuisine auprès du grand public.
Valorisation des déchets 2013: 44.8% - 2014: 45.5%.

2016: Lancement d'une importante opération visant la 
collecte des déchets de cuisine, en collaboration étroite 
avec les communes, les grands distributeurs (vente de sacs 
compostables), et les régies (mise en  place de conteneurs 
dans les immeubles en suffisance). 
2017: Suppression des tolérances communales pour la 
levée gratuite des déchets urbains des entreprises (mesure 
du PGD14).
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  ENV    Développer  Substances dangereuses 
dans l'environnement bâti

2014-2015 Poursuite de la campagne d'information Amiante/PCB/Plomb auprès 
des professionnels (propriétaires, régies), des entreprises et des ouvriers.
2014-2017 Diminution des expositions et des contaminations à l'amiante, aux 
PCB et au plomb lors de travaux.
2014-2018 Eviter l'introduction de produits toxiques dans les nouvelles 
constructions (élaboration d'un guide des matériaux à l'attention des 
professionnels et mise en œuvre d'un standard dans 20% des nouvelles 
constructions).

DGE 2

L'important travail de sensibilisation se poursuit auprès des 
professionnels et auprès du grand public: module itinérant (4'365 
personnes touchées), guide, formation, conseils, etc.
La qualité des attestations substances dangereuses s'améliore, 
contrairement à  la situation sur les chantiers soumis à autorisation de 
construire.

Accroissement des sanctions en cas de fausse déclaration 
substances dangereuses ou non réalisation des 
assainissements correspondants.

  TRAN    Développer  CEVA

Suivi transparent du chantier ayant subi initialement 21 mois de retard.
2014 Communication du retard généré lors de la précédente législature (mars).
Démarrage du reporting/point trimestriel de la situation.
Etude de mise en service partielle du futur RER du Grand Genève.
Dispositif de communication et de sensibilisation pour le public "CEVA Plus ".
2015 Libération de la totalité des routes impactées par le chantier.
Journées portes ouvertes.

DGGC 2

L'état d'avancement global du projet CEVA est de 59 % à fin 2015.
L'année 2015 a vu le percement du tunnel de Pinchat (le 8 octobre) et 
l'organisation de la manifestation "portes ouvertes" les 26 et 27 
septembre qui ont rencontré un vif succès.
La communication spécifique (CEVA Trimestriel) mise en place depuis 
octobre 2014 permet de bien suivre le projet en toute transparence.
A fin 2015, la prévision des coûts finaux (base de prix 2008) s’élève à 
CHF 1’575 millions, avec un léger dépassement prévisionnel de 8 
millions par rapport au budget initial de CHF 1’567 millions. Les risques 
sont évalués pour un montant maximum de CHF 188 millions.

Les travaux d'aménagement des stations débuteront en 
avril 2016 et le pont ferroviaire définitif sera
installé sur l'Arve au printemps 2016.
Courant du printemps 2016, la moitié de la creuse du tunnel 
de Champel sera percée : ce sera l’occasion de faire un 
point de situation précis et de communiquer, conjointement 
avec la Confédération et les CFF, sur un pronostic plus 
précis concernant les prévisions de coûts, risques et délais 
du projet.

  TRAN    Développer  

Nouvelles routes 
cantonales - Barreau 
MICA (Communaux 
d'Ambilly)

2015 Début des travaux du barreau routier accompagnant le
développement urbain des Communaux d'Ambilly. DGGC 2

Financement de l'ouvrage voté le 29 janvier 2016 par le Grand Conseil 
(23.5 millions)

Les autorisations de construire sont en cours d'instruction.

Traitement des recours et lancement de la procédure 
d'expropriation d'une parcelle privée.
Démarrage des travaux agendés en 2016.

  TRAN    Développer  
Nouvelles routes 
cantonales - Route des 
Nations

2015 Entrée en force de l'autorisation de construire de la Route des Nations. 
2016 Début des travaux de la Route des Nations. DGGC 2

La route des Nations est liée au projet de réaménagement de la jonction 
autoroutière du Grand-Saconnex.

L'autorisation de construire de la route des Nations devrait être 
prochainement délivrée, mais dépend de la procédure d'expropriation 
d'une parcelle privée.

Lancement des appels d'offres travaux  courant de l'été 
2016.

Démarrage des travaux  courant 2017 (sauf recours 
bloquant le démarrage des travaux).

  TRAN    Développer  Nouvelles routes 
cantonales - GE sud

2014 Soumission du crédit d'étude au Grand Conseil de la liaison entre la Rte de 
Saconnex-d'Arve et la Rte d'Annecy L1 et de celle entre la Rte d'Annecy et la Rte 
Pierre-Grand L2 (Genève Sud).
2015 Lancement de l'étude du contournement de Perly-Sud.
2017 Début des travaux liaison L1 de Genève Sud.

DGGC 2

Les liaisons routières de Genève Sud sont liées au projet de complément 
de jonction autoroutière de Lancy-Sud.

L'étude d'avant-projet des variantes  terminée et présentée aux 
communes en février 2016.

Deux prochaines rencontres entre le DETA et les communes de Plan-
Les-Ouates et Troinex auront lieu au printemps 2016.

Une fois le choix des variantes finalisé, un projet de loi 
d'investissement pour la réalisation des liaisons routières 
de Genève Sud et de la jonction de Lancy Sud sera soumis 
fin 2016 au Conseil d'Etat puis au Grand Conseil.

  TRAN    Développer  Route du barreau de 
Montfleury

2014 Résultats de l'étude de faisabilité du Barreau de Montfleury.
2015 Début des travaux du barreau routier accompagnant le développement 
urbain des Communaux d'Ambilly.
2017 Mise en service du barreau routier des Communaux d'Ambilly.

DGT 2

Ce barreau est lié au projet de demi-jonction autoroutière Vernier-
Canada.

Choix d'une variante optimale, recevant un accueil favorable de 
l'ensemble des partenaires (variante plus couteuse que prévue).

Des optimisations du tracé doivent être étudiées avant 
validation par la comité de pilotage du Grand Projet 
ZIMEYSAVER à l'été 2016.

Un projet de loi d'investissement pour la suite des études 
d'avant-projet devra ensuite être soumis au Conseil d'Etat 
puis au Grand Conseil.

  TRAN    Développer  2 roues dans voies de bus Projet nouveau, non identifié dans programme d'actions 2014-2018. DGT 2 Identification de 5 tracés pour période test. Publication des arrêtés de circulation.

  TRAN    Développer  
Développement. 
ferroviaire: Réseau 
Express du Grand Genève

2014
Décision sur le matériel roulant du futur RER.

DGT 2

Délais et  planning  respectés pour tenir l'objectif de mise en service fin 
2019.

Objectifs d'exploitation entre les partenaires (région Auvergne-Rhône-
Alpes, OFT, VD, GE). 
 
La collaboration entre opérateurs ferroviaires français et suisse semble 
parfois tendue et nécessite une attention particulière.

Décider de la tarification, des cadences et des horaires sur 
le nouveau réseau.
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  TRAN  
 Financer les 
infrastructures de 
demain  

Elargissement autoroutier 
et suppression des 
goulets d'étranglement

Hyper structure des transports au même titre que l'infrastructure ferroviaire, le 
réseau autoroutier doit être élargi afin d'accueillir le flux automobile.
2014 Démarrage de l'étude générale de l'élargissement de l'A1 par l'Office fédéral 
des routes (OFROU) associé aux services du DETA.
Validation par les chambres fédérales du message relatif à la résorption des 
goulets d'étranglement.
2015 Ouverture de voies supplémentaires à la douane de Bardonnex.
2017 Ouverture des travaux de la jonction autoroutière de Lancy Sud (Milice) / 
Grand-Saconnex.
2020 Démarrage des travaux de l'élargissement de l'autoroute de contournement 
(mise en service 2025).

DGGC 2

Les travaux d’élargissement prévus par l'OFROU s’étendent de Perly à 
Nyon.
En février 2016, le Canton de Genève et l’OFROU ont formalisé 
l'organisation de projet ( 1er comité de pilotage)  et le calendrier 
préliminaire (8 projets étalés sur les 15 prochaines années).

La jonction du Grand-Saconnex sera le premier chantier à 
commencer en 2018, dans la foulée du projet cantonal de la 
route des Nations qui débutera en 2017.
Il s'agit d'assurer un suivi étroit des projets en lien avec les 
projets connexes du canton, ainsi que la coordination avec 
les communes.

  TRAN  
 Financer les 
infrastructures de 
demain  

New Deal en matière 
d'investissement 

Le citoyen exige légitimement davantage de prestations de l'Etat, qui doit 
souvent, faute de moyens, repousser certains projets non prioritaires pour ne pas 
creuser sa dette. Repenser le financement c'est offrir une plus grande liberté à la 
participation des privés et des communes ou d'autres partenaires institutionnels, 
c'est permettre une réalisation plus rapide des infrastructures.
2015 - 2016  Etats généraux (voir axe DEFINIR).
Identification et méthodes de mise en œuvre.

SG-Fin 2

Recensement interne des bonnes pratiques PPP afin d'intégrer et 
d'encourager cette pratique pour les projets qui peuvent en faire l'objet. 

Le DETA a intégré le groupe Philanthropie mis en place par la 
Chancellerie.

Poursuite des travaux et de la mutualisation des efforts.

  ENV    Fluidifier  

Assainissement des 
centrales hydroélectriques 
(Planification stratégique 
cantonale selon Leaux 
2011)

Permettre la libre circulation des ressources piscicoles et valoriser l'énergie locale 
certifiée. 
2015 100% réalisé.

DGEau 2

Approbation de planification stratégique cantonale par la Confédération 
(OFEV et OFEN) 
Tous les barrages sont équipés pour permettre la migration piscicole, 
mais cela est encore insuffisant
Ainsi tous les barrages devront améliorer leurs installations. 100% de 
l'énergie renouvelable hydroélectrique est valorisée par les barrages 
dont 1/3 est, de plus, certifiée écologique par le label "Nature made star".

Notifier aux concessionnaires l'obligation d'assainir les 
atteintes aux cours d'eau
Accompagner les concessionnaires dans la démarche de 
mise en œuvre de ces mesures.

  TRAN    Fluidifier  Nouvelles pistes cyclables
Mise en œuvre de la loi H 1 80 visant à réaliser des pistes et bandes cyclables en 
lien avec le réseau de routes primaires et secondaires. 
2014 Indentification des secteurs cyclables prioritaires et des points noirs.

DGT 2

Equipés:
49% (385.8 km dont 18.1km en 2014 et 23.9km en 2015 ) du réseau 
primaire et secondaire
57% (365.6 km dont 17.4km en 2014 (donnée non disponible pour 2015) 
du réseau cyclable d'intérêt cantonal. 
L'objectif voulu par la loi H 1 80 d'équiper la totalité du réseau primaire et 
secondaire (241 km sur dp cantonal et 150 km sur dp communal) d'ici à 
2019 ne sera pas atteint dans les délais voulus par la loi: contraintes 
budgétaires et infrastructurelles. 
La priorité est donnée à la sécurisation du réseau cyclable d’intérêt 
cantonal défini dans le PAMD qui reprend dans ses fiches de mesures 
les tronçons à équiper en priorité (projets priorisés selon les points noirs, 
les projets de réfection routier, l'importance du tronçon du maillage 
cyclable, puis sur la base des projets de pistes cyclables de la DGGC et 
en fonction des demandes communales) -
Plan d'actions sur la mobilité douce adopté par le Conseil d'Etat.

Le PL 11791 de 8 MCHF (en cours d'examen au Grand 
Conseil) permettra de combler en partie le manque de 
moyens pour la réalisation des aménagements de mobilité 
douce sur le réseau routier cantonal, ceci bien que d'autres 
sources de financement existent (projet d'agglomération, PL 
spécifiques à des projets routiers). 
Sollicitation de la Ville de Genève pour dépôt d'un Projet de 
crédit d'investissement ad hoc sur le réseau communal.

  TRAN    Fluidifier  Voie verte CEVA

Ce futur axe de promenade et de desserte inter-quartiers en mobilité douce 
s'étendra sur 3km et sera intégré dans le maillon "Voie verte d'agglomération", un 
tracé en site propre de 22 km entre Saint-Genis côté Jura et Annemasse côté 
Salève.
2017 Inauguration.

DGGC 2

Le projet d'aménagement est désormais clairement défini.
La formalisation de la répartition des coûts avec les communes reste à 
être finalisée, notamment en ce qui concerne :
– la prise en charge des coûts mobilier urbain / éclairage
– l’exploitation de la voie verte et la prise en charge des coûts liés

Lancement de l'appel d'offres travaux  d'ici la fin du premier 
trimestre 2016, pour une mise en service de la voie verte 
CEVA à fin 2017.

  TRAN    Fluidifier  Régulation lumineuse

Adaptation de la stratégie d'exploitation de la régulation lumineuse pour fluidifier 
les grands axes (notamment ondes vertes et feux clignotants).
2014 Présentation des résultats de l'étude ondes vertes + feux clignotants et 
exposé des premières mesures.

DGT 2

Création d'une onde verte à Vernier.

Amélioration de la synchronisation des feux sur la route de Chancy.

Aboutissement des études pour ondes vertes Malagnou et U Lacustre.

Une centaine de feux à l'orange clignotant la nuit.

Adoption du plan d'actions du réseau routier par le CE.

Adoption d'un projet de loi d'investissement pour la 
modernisation des feux.

Troisième vague de mise à l’orange clignotant la nuit à 
l’étude, en étroite collaboration avec la police. 

  TRAN    Fluidifier  Amélioration de la vitesse 
commerciale TPG Projet nouveau, non identifié dans programme d'actions 2014-2018 DGT 2

Accélération des travaux relatifs à la vitesse commerciale des TPG

Pistes explorées : 
- axe des Acacias (étudiées avec la VdG), 
- suppression d’arrêts proches les uns des autres. 

Concertation avec les communes concernées

Suppression de deux arrêts en décembre 2016

Dépôt d'un crédit d'investissement pour axe Acacias
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Thème Axe Action Objectifs indiqués dans le programme d'actions DETA DG * Synthèse de la situation Prochaines étapes

  TRAN    Fluidifier  Vélos libre-service

Mise à disposition d'un système efficace et durable.
2014 Relance du Comité de pilotage (COPIL) avec comme objectif une baisse 
des coûts d'exploitation pour l'Etat.
Détermination du concept définitif.

DGT 2

Lancement d'une procédure pour  une concession d'usage du domaine 
public (sans frais pour la collectivité).

Le dossier est actuellement suspendu, dans l'attente d'une décision de la 
Cour de justice.

Selon décision de justice, octroi concession avec la Ville de 
Genève,  les communes de Carouge, Lancy, Onex, Vernier 
et Plan-les-Ouates.

  ENV  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Remplacement de 
l'installation de Châtillon

Gestion et valorisation de nos déchets organiques dans le but de produire de 
l'électricité, du biogaz et de la chaleur. DGE 2

Le projet PôleBio pour la construction d'une installation de compostage 
et de méthanisation des biodéchets couplé à une centrale chaleur-force 
(CCF) au bois usagé est révisé en raison de la baisse importante du prix 
des énergies fossiles, qui remet en cause le modèle économique du 
projet initial. 

2016: Révision du projet PôleBio avec abandon temporaire 
de la CCF au bois usagé.
2017: Instruction de la requête en autorisation de construire 
et d'exploiter. 

  TRAN  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Task-force 
"encouragement aux 
transports publics"

Proposer des solutions originales à la population afin de favoriser l'utilisation des 
transports publics (prestations en lien avec la direction générale des véhicules, 
P+R, …).
2014 Présentation des premières mesures.
2015 Mise en œuvre des premières mesures.

DGT 2
Le projet est terminé. Les résultats ont déjà été présentés à la direction 
client des TPG afin d'envisager la mise en œuvre de ces idées.
Un suivi sera opéré par la DGT avec les TPG.

  TRAN  

 Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

Co-voiturage
Promotion du co-voiturage à l'échelle du Grand Genève.
2014 Etude sur divers systèmes de co-voiturage et projets associés; analyse 
technique et juridique en vue de la création de voies" 2+".

DGT 2

Le programme INTERREG IV s'est achevé le 30 septembre 2015. La 
plupart des actions ont été réalisées (plateforme de mise en relation des 
usagers www. covoiturage-leman.org, campagne de communication, 
animation et sensibilisations dans les entreprises suisses, identification/ 
implantations d'aires de covoiturage sur France, organisation d'un 
séminaire…).

Ce qui n'a pu être fait : signalétique franco-suisse uniforme (en lien avec 
les disparités du cadre légal France-Suisse), voies réservées (en lien 
avec le coût et les nécessités de coopération entre les partenaires) : 
reportées dans l'Interreg V.

Prochain comité de pilotage Interreg V du 20 mai 2016.

  GOUV  Organisation 
interne  

Regroupement sur même 
site DGE, DGEau, DGA, 
DGNP (politique publique 
F)

2014 Étude d'opportunité à partager avec l'office des bâtiments. SG 2

L'objectif de regrouper sur un site unique tous les services liés à la 
politique publique F (Environnement), est en voie de concrétisation sur 
l'espace à construire sur le site de Tourbillon à Plan-les-Ouates.
Examen du projet au Grand Conseil

Le concept d'utilisation des futurs espaces est en cours 
d'élaboration, dans une optique de renforcement des liens 
fonctionnels entre collaboratrices et collaborateurs. 

  TRAN    Définir  Garage "unique" de l'Etat
Projet visant à imaginer la fusion de deux entités, aux prestations (mécaniques) 
semblables au sein de l’Etat de Genève.
2014 Lancement de l'étude de faisabilité.

SG-LOG 3 Des investigations sont en cours afin de rassembler autant que possible 
les activités.

Un état de situation doit intervenir sur l'avenir du garage de 
la  police.

  TRAN    Développer  
Développement. 
ferroviaire: Tram de St 
Julien 

DGT 3

La phase de conciliation avec les communes (septembre 2015) dans le 
cadre de l'avant-projet du tram est maintenant close.
La phase d'élaboration du dossier d’approbation fédérale (PAP) est 
désormais en cours mais accuse un retard sur le planning initial. Si la 
durée d'instruction de la procédure PAP se déroule comme prévu, le 
démarrage des travaux devrait intervenir à fin 2017.

Le dépôt du dossier pilote à l'OFT est prévu pour juin 2016, 
le dossier PAP définitif en septembre 2016. L’instruction de 
la PAP par l'OFT et la levée des oppositions interviendront 
à partir de fin 2016. 
Le processus de traitement des problématiques foncières, 
notamment pour le secteur de Cherpines, doit encore être 
déterminé, tout comme la répartition de certains coûts de 
réalisation entre le canton et les communes.

  ENV  

  Innover en faveur 
d'un 
développement 
durable  

EcoBât
Construire un bâtiment exemplaire composé uniquement de matériaux sains.
2016 Construction d'envergure à sélectionner en collaboration avec l'Office des 
bâtiments du département des finances.

DGE 3

Le projet de construction d'un immeuble exemplaire pour les besoins de 
l'Etat, n'est plus à l'ODJ. Il est remplacé par l'élaboration d'un guide pour 
le choix des matériaux et la réalisation d'un bâtiment pilote privé, avec un 
nouvel objectif : mise en œuvre d'un standard "construction saine" dans 
20% des nouvelles constructions à l'horizon 2020.

2016: élaboration du guide pour les constructions saines 
publiés en 6 volets. 
2017: association avec un maître d'ouvrage privé pour la 
construction du bâtiment pilote entièrement sain.
2017: Définition du standard "construction saine".
2018: Construction du bâtiment pilote.
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