



**Planification des travaux  
Programme de travail 2011-2012**

Tâches		Calendrier
1.	Réception par le Bureau de l'avant-projet de constitution remis par la commission de rédaction en présence du président de la commission	13 janvier 2011
2.	Réception formelle de l'avant-projet par l'Assemblée plénière et prise de position des groupes ; informations sur la répartition des articles entre les cinq commissions et les modalités de travail des commissions	3 février 2011
3.	Lancement de la consultation : journée spéciale itinérante à travers le canton	5 février 2011
4.	Consultation de la population	7 février au 25 mars 2011
5.	Reprise des travaux des commissions	7 février au 30 juin 2011
6.	Assemblée plénière (comptes, budget, objets complémentaires)	5 mai 2011
7.	Remise des travaux des commissions : articles et amendements concernés de l'avant-projet; rapport de synthèse de chaque commission	8 juillet 2011
8.	Première lecture du projet par l'Assemblée plénière (sessions de 3 séances à 14h, 17h et 20h30)	6 septembre; 15 septembre, 20 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 15 novembre, 24 novembre, 29 novembre, 8 décembre, 13 décembre 2011
9.	Vérification et finalisation du projet rédigé de constitution par la commission de rédaction sur la base des décisions de l'Assemblée plénière en première lecture	Mi à fin-décembre 2011
10.	Présentation du projet de constitution par la commission de rédaction au Bureau	Début janvier 2012
11.	Deuxième et troisième lectures du projet de constitution par l'Assemblée plénière (sessions de 3 séances) (dates à confirmer)	12 janvier, 19 janvier, 26 janvier, 2 février, 9 février, 23 février, 1 <sup>er</sup> mars, 8 mars, 15 mars 2012
12.	Vérification et mise en forme finales du projet de constitution	Mi-mars à fin mars 2012
13.	Adoption du projet de constitution par l'Assemblée plénière	Semaine du 23 avril ou du 30 avril 2012

14.	Transmission du texte au Conseil d'Etat en vue de l'organisation de la votation - fin des travaux de l'Assemblée	15 mai 2012
15.	Organisation du scrutin par la Chancellerie et vote de la constitution par le Conseil général	Mai à octobre 2012
16.	Dissolution de l'Assemblée	Fin octobre 2012 au plus tard selon la date du scrutin
17.	Fin des travaux sur le Mémorial, clôture des comptes et fermeture du Secrétariat (dates à confirmer)	Fin 2012-début 2013