


Semaine 30 – 21.07.25 au 25.07.25    Dépollution ■ Résines ■ Calorifugeages ■

Rez Etape 1 Zone 1 (dépollution)



Semaine 31 – 28.07.25 au 01.08.2025    Dépollution ■ Résines ■ Calorifugeages ■

Rez Etape 1 zone 2 (dépollution)



Semaine 32 – 04.08.25 au 08.08.25    Dépollution ■ Résines ■ Calorifugeages ■

Rez Etape 1 zone 2




Semaine 33 – 11.08.25 au 15.08.25    Dépollution ■ Résines ■ Calorifugeages ■

Rez Etape 2 zone 1(dépollution)




Semaine 34 – 18.08.25 au 22.08.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Rez Etape 2 zone 2 (dépollution)



Semaine 35 – 25.08.25 au 29.08.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol 29 et 30 août uniquement - Zone « 0 »




Rez Etape 2 zone 2




Semaine 36 – 01.09.25 au 05.09.25    Dépollution ■ Résines ■ Calorifugeages ■


Sous-sol Zone 1 (dépollution )




Rez remise en état étape 2 zones 1 et 2



Sous-sol Zone 4




Rez remise en état étape 2 zones 1 et 2




Semaine 38 – 15.09.25 au 19.09.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol Zone 2 + 4 (dépollution)



Semaine 39 – 22.09.25 au 26.09.25

Sous-sol Zone 2 (dépollution) + remise en état zone 4



Semaine 40 – 29.09.25 au 03.10.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol Zone 3 (dépollution) + remise en état zones 2 et 4


Semaine 41 – 06.10.25 au 10.10.25    Dépollution     Résines     Calorifugeages 

Sous-sol Zone 6 (dépollution) + remise en état zone 3 et 4




Semaine 42 – 13.10.25 au 17.10.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol remise en état zone 6 et zone 4




Semaine 43 – 20.10.25 au 24.10.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol Zone 5 (dépollution)




Semaine 44 – 27.10.25 au 30.10.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol Zone 5 (dépollution)




Semaine 45 – 03.11.25 au 07.11.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol Zone 5 (dépollution)



Semaine 46 – 10.11.25 au 14.11.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol remise en état Zone 5



Semaine 47 – 17.11.25 au 21.11.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol remise en état Zone 5



Semaine 48 – 24.11.25 au 28.11.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol remise en état Zone 5



Semaine 47 – 01.12.25 au 5.12.25    Dépollution ■    Résines ■    Calorifugeages ■

Sous-sol remise en état Zone « 0 »

