

PONT DE PENEY

TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'ÉLARGISSEMENT

SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE
1^{ER} OCTOBRE 2025

PROGRAMME DE LA SÉANCE D'INFORMATION

Allocutions politiques

- Christine Rambach, Maire, Commune d'Aire-la-Ville
- Anne Revaclier, Conseillère administrative, Commune de Satigny
- Pierre Maudet, Conseiller d'Etat, Département de la santé et des mobilités, Canton de Genève

Présentation du projet

- Christian Gorce, Directeur général et Ingénieur cantonal OCGC
- Benoît Bazin, Chef de projet OCGC

Questions et réponses du public

Apéritif

PRÉSENTATION DU PROJET

- 1. Un ouvrage important**
- 2. Objectifs principaux**
- 3. Planning**
- 4. Description des travaux et incidences sur les mobilités**
- 5. Conclusion**

UN OUVRAGE IMPORTANT



OBJECTIFS PRINCIPAUX

➔ Assainir et pérenniser l'ouvrage

- Pont en béton armé de 1942
- Dernier entretien important en 1992-1993




OBJECTIFS PRINCIPAUX

➡ Améliorer les mobilités actives en créant des pistes cyclables

Avant :
1.37 m

Après :
3.00 m



Avant :
1.37 m

Après :
1.70 m

OBJECTIFS PRINCIPAUX

➔ Renforcer l'ouvrage pour le rendre accessible aux convois exceptionnels

Actuellement :

Pas de convois exceptionnels

Largeur max. : 2.55 mètres

Hauteur max. : 4 mètres

Poids max. : 40 tonnes

Après travaux :


Convois exceptionnels type II B

Largeur max. : 6.50 mètres

Hauteur max. : 4.8 mètres

Poids max. : 240 tonnes

PLANNING DES TRAVAUX



DESCRIPTION DES TRAVAUX


Travaux préparatoires

Étape 1 : octobre 2025 à juin 2026

- Installation de chantier
- Mise en place de la plateforme de protection
- Renforcement de l'ouvrage sous le pont

Impacts mobilités :

- Trafic maintenu dans les deux sens
- Trafic alterné ponctuel par tronçons de 80 mètres, en heures creuses uniquement (9h-16h).



DESCRIPTION DES TRAVAUX



Étape 2 : du jeudi 25 juin au dimanche 16 août 2026

Organisation optimisée afin de réduire la durée du chantier :

- Horaire de chantier 6h-22h (2 postes)
- 6 jours sur 7
- 2 à 4 équipes de travail par poste

Impacts mobilités :
Trafic fermé à la circulation
pour tous les modes,
excepté pour les piétons et
les cyclistes, pied à terre.


DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux
principaux

07/26

08/26

- Démolition du trottoir aval




DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux
principaux

07/26

08/26

- Reconstruction du trottoir aval




DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux
principaux

07/26

08/26

- Démolition-reconstruction du tablier



DESCRIPTION DES TRAVAUX


Travaux
principaux

07/26

08/26

- Démolition du trottoir amont

Remise en service le 17 août
de deux voies de circulation
et un trottoir.



INCIDENCE SUR LES MOBILITÉS (du 25 juin au 16 août 2026)

Travaux
principaux

07/26


08/26

- Transports individuels et professionnels

Itinéraires de déviation par les autres ponts sur le Rhône

- Mobilités actives

Circulation maintenue sur le pont pour les piétons et les vélos pied à terre.



INCIDENCE SUR LES MOBILITÉS (du 25 juin au 16 août 2026)

Travaux
principaux

07/26

08/26


- Transports publics **stpg**

Rive droite :

- Suppression de la ligne 70
- Prolongement de la ligne 83 jusqu'à Satigny-Gare, via le tracé actuel de la ligne 70.
- Création d'un arrêt de correspondance pour les lignes 73 et 83.

Rive gauche :

- Itinéraire habituel maintenu pour la ligne 70 entre Conignon et Aire-la-Ville.
- Itinéraire habituel maintenu pour la ligne 83 entre Viry et Aire-la-Ville.



DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux de finition

08/26


12/26

Étape 3 : mi-août à décembre 2026

- Finalisation du trottoir amont
- Dépose de la plateforme de protection
- Dépose de l'installation de chantier

Impacts mobilités :

- Trafic maintenu dans les deux sens
- Trafic alterné ponctuel par tronçons de 80 mètres, en heures creuses uniquement (9h-16h).



CONCLUSION

- Rôle essentiel du Pont de Peney
- Travaux indispensables pour pérenniser l'ouvrage
- Amélioration de l'accessibilité du pont à différents modes de transport
- Réduction maximale des impacts sur la mobilité

INFORMATIONS

Retrouvez toutes les informations détaillées sur ce chantier sur le site avisdetravaux.ge.ch



Des questions? Appelez-nous !

GE-TRANSPORTS à votre service

 **+41 22 546 87 00**  **@ ge-transport@etat.ge.ch**  **ge-transport**  **ge_transport**