

ROUTE DE COLOVREX

CREUSE DU TUNNEL DES NATIONS

ÉTAPE 2 : DÈS JUIN 2019 – DURÉE 1 AN

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS



voitures



deux-roues
motorisés



livraisons



transports publics



deux-roues



piétons

QUOI, COMMENT ?

L'office cantonal du génie civil poursuit les travaux de creuse du tunnel des Nations à proximité de la route de Colovrex. La durée totale de ce chantier qui a débuté en juin 2018 est estimée à 3 ans et demi. Ces travaux se déroulent en trois étapes successives.

Étape 1 – réalisation de deux petites sections (juin 2018 – juin 2019)

Étape 2 – réalisation de la voûte (partie haute) (juin 2019 – juin 2020)

Étape 3 – réalisation du stross (partie basse) et pose du revêtement intérieur du tunnel (juin 2020 – fin 2021)

L'étape 2 qui consiste à percer la voûte du tunnel démarrera dans le courant du mois de juin 2019, dès la réalisation des deux petites sections achevée (étape 1).

Aucun impact sur la circulation n'est à prévoir durant cette 2^e étape. Les cheminements piétonniers seront maintenus et l'accès aux propriétés privées sera garanti pendant toute la durée des travaux.

Conformément aux autorisations obtenues, les travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 6h à 22h. Trois phases de construction se succéderont de manière continue (consolidation du terrain – excavation – soutènement) et ces travaux ne pourront pas être interrompus en cours de réalisation, notamment pour des raisons de sécurité. Ainsi, il est possible, exceptionnellement, que ces horaires de travail soient étendus. **A noter qu'une pause estivale du chantier est prévue du 3 au 11 août 2019.**

La construction d'un tunnel peut, ponctuellement, être à l'origine de bruits voire de vibrations, dont l'intensité varie sensiblement en fonction des différentes phases, du type d'habitation et de la nature du sol.

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, **des nuisances sonores vont subsister**. Le maître d'ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée et recommande aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?

Étape 2 : dès juin 2019, pour une durée estimée à 1 an

Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d'un chantier comme la météo, le rendement ou la disponibilité des hommes, des machines ou des matériaux. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre site avisdetravaux.ge.ch.

POURQUOI ?

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la [route des Nations](#) qui sert à relier l'autoroute au quartier des organisations internationales et à la route de Lausanne. Cette nouvelle route va permettre de réduire le trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Sa mise en service est prévue durant le 1^{er} semestre 2022.

RENSEIGNEMENTS

GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE

TÉL. 022 546 87 00

AVISDETRAVAUX.GE.CH



www.facebook.com/getransports





www.twitter.com/GE_transports

ROUTE DE COLOVREX



CREUSE DU TUNNEL DES NATIONS

ÉTAPE 2 : DÈS JUIN 2019 – DURÉE 1 AN

Etape 2 : Réalisation de la voûte → dès juin 2019



Etape 3 : Réalisation du stross et pose du revêtement intérieur du tunnel → dès juin 2020



GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE

Votre point d'information et d'échanges sur les questions de mobilité à Genève

INFO MOBILITÉ

Recevez les avis de travaux impactant vos déplacements

 [ge_transports](https://twitter.com/ge_transports)

 avisdetravaux.ge.ch

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS !

 +41 22 546 87 00

 ge-transports@etat.ge.ch

 [ge-transports](https://www.facebook.com/ge-transports)

