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Liste des abréviations et définitions 
 

CCG Communauté de Communes du Genevois 

Collectif privé Réseau d'assainissement privé d'intérêt local dont le financement est réparti entre la ou les communes 
concernée(s) et les propriétaires privés concernés. La ou les communes concernée(s) assume(nt) le pilotage du 
projet ainsi que son financement. Elle(s) se fait(font) rembourser la part à charge des privés. La part à charge de 
la(des) commune(s) est financée par le fonds intercommunal d'assainissement (FIA). 

DETA Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 

DO Déversoir d'orage 
Ouvrage hydraulique permettant de dévier une partie de l’effluent vers le milieu récepteur lorsque le débit 
d’entrée dépasse une certaine valeur. Ouvrage généralement placé sur un réseau unitaire dans le but de limiter 
les apports d’eaux à la station d’épuration par temps de pluie. 

ECP Eaux claires parasites 
Les eaux claires parasites sont des eaux non polluées (drainages, sources, fontaines, introduction d'eau de 
nappes phréatiques par des défectuosités du réseau etc.) qui n'ont rien à faire dans le réseau des eaux usées. 
Elles surchargent inutilement le réseau d'eaux usées et la station d'épuration et doivent par conséquent être 
supprimées. 

EH Équivalents-habitants 
Notion utilisée afin de faciliter le dimensionnement d’ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux usées. En 
se basant sur le constat que la production quotidienne d’un habitant « moyen », en termes de débits et de 
charges polluantes, reste relativement constante, cette notion ramène une production d’eaux usées quelconque 
au nombre d’habitants qu’il faudrait pour la générer. 

EP Eaux pluviales 

FIA Fonds intercommunal d'assainissement 

Ha Hectare 

HT Hors taxes 

IDA Image directrice de l'assainissement 

JAG Jonction autoroutière du Grand-Saconnex 

LEaux Loi fédérale sur les eaux 

LRD (PREE) Lac rive droite 

OEaux Ordonnance fédérale sur la protection des eaux 

OFROU Office fédéral des routes 

OPAM Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs 

PGEE Plan général d'évacuation des eaux 
Outil communal ou intercommunal de planification de la gestion et de l'évacuation des eaux usées et pluviales. 

PREE Plan régional d'évacuation des eaux 
Outil cantonal de planification de la gestion et de l'évacuation des eaux usées et pluviales. 

Qts Débit temps sec 

SECOE Service de l'écologie de l'eau 

SIG Services Industriels de Genève 

SPAGE Schéma de protection, d'aménagement et de gestion des eaux 
Outil cantonal de gestion intégrée des eaux par bassin versant. 

SPDE Service de la planification de l'eau 

STAP Station de pompage 

STEP Station d'épuration 
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1 Introduction 

1.1 Mise à jour des outils de planification des eaux 

Le plan cantonal d'assainissement pour l'État de Genève et les plans directeurs des égouts pour les 
communes, réalisés il y a plus de 20 ans, ne sont plus conformes aux exigences légales et techniques en 
matière de gestion, évacuation et protection des eaux. Les hypothèses sur lesquelles ils s'appuient en terme 
d'évolution du territoire ne sont par ailleurs plus valables. La réalisation de nouveaux plans de planification 
de l'assainissement est donc nécessaire afin de remplacer les outils actuels devenus obsolètes.  

Ainsi de nouveaux outils, les plans régionaux d'évacuation des eaux (PREE) pour l'État et les plans 
généraux d'évacuation des eaux (PGEE) pour les communes, introduits à l'article 7 de la loi fédérale sur la 
protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991, sont élaborés.  

Les PREE, ayant fait l'objet du projet de loi PL 8804 ouvrant un crédit d'investissement de CHF 4.5 millions, 
étudient les six grands bassins versants hydrographiques du territoire genevois. Il s'agit des PREE Seymaz, 
Aire-Drize, Nant d'Avril, Allondon-Champagne, Lac rive droite et Lac rive gauche (figure 1). 

A une échelle plus fine, les communes élaborent et financent dans le même temps leurs PGEE, strictement 
limités aux frontières communales ou intercommunales. 

De manière simplifiée, les PREE traitent du réseau primaire d'assainissement ainsi que des cours d'eau 
cantonaux tandis que les PGEE étudient le réseau secondaire d'assainissement ainsi que les cours d'eau 
communaux ou privés. Compte tenu de leur caractère régional, ce sont les PREE qui fixent les contraintes et 
objectifs globaux sur lesquels doivent s'appuyer les PGEE, notamment en matière de protection des milieux 
récepteurs (cours d'eau et Petit Lac). 

Le service de la planification de l'eau (SPDE), autorité de surveillance en matière d'assainissement, 
coordonne les PREE et les PGEE entre eux, afin de s'assurer notamment de la cohérence entre les 
différents niveaux de planification.  
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1.2 Les trois phases du PREE 

Le PREE comprend trois phases distinctes (figure ci-dessous): 

1. Le diagnostic, couvrant l'ensemble des problématiques du cycle urbain de l'eau, sous la forme de 
rapports d'état et de représentations cartographiques. Un accent particulier est mis sur l'évaluation de 
l'impact de la zone à bâtir sur les cours d'eau, dans les états actuel et à saturation de l'urbanisation.  

2. Le concept régional de gestion et d'évacuation des eaux qui étudie, compte tenu des enjeux et 
principales problématiques mises en évidence lors du diagnostic, un certain nombre de variantes ou de 
solutions techniques en vue d'atteindre les objectifs fixés. Le concept régional aborde la problématique 
des eaux usées et des eaux pluviales.  

3. Le plan d'actions qui planifie, à l'horizon des 15 à 20 ans prochaines années, l'ensemble des actions à 
entreprendre dans le périmètre de projet. 

 
1.3 Bases légales 

Législation fédérale 

L'article 4 de la loi fédérale sur les eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) stipule que les cantons veillent à 
l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation 
des eaux.  

L'ordonnance fédérale y relative (OEaux du 28 octobre 1998) précise que le PREE est établi lorsque, pour 
assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les 
mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées (art. 4, al. 1). 

Contrairement au PGEE, le PREE est un outil dont l'élaboration n'est pas obligatoire au sens de la 
législation fédérale. Dirigé et coordonné par le canton, le PREE vise à étudier non pas un territoire limité par 
des frontières politiques, communales ou intercommunales, mais une entité hydrologique cohérente, 
c'est-à-dire le bassin versant d’un ou de plusieurs milieux récepteurs ou le bassin d’alimentation d’une 
station d’épuration. Dès lors que l’écoulement des eaux ignore les frontières politiques, il est parfaitement 
logique d’appréhender le bassin versant comme une entité en tant que telle, afin de coordonner et optimiser 
les mesures prises en son sein, dans le but de mener une véritable politique de gestion intégrée des eaux. 
Le degré de détail et l’ampleur des thématiques abordées sont directement liés à la nature des 
problématiques dont le besoin de coordination présente un caractère régional. 

Ce sont ces raisons qui ont poussé la direction générale de l'eau à élaborer des PREE cantonaux.  

Le PREE est par ailleurs contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des 
eaux dans les communes (art. 4, al. 4). Il est également accessible au public (art. 4, al. 5). Autrement dit, le 
PGEE lui est subordonné. 

 

 

Diagnostic du système 
d'assainissement sous forme de 
rapports d'état, traitant 
spécifiquement les différentes  
composantes du système :  
- Réseau primaire 
- Stations d'épuration 
- Cours d'eau 
- Bassins versants 
- Eaux claires parasites 
- Débits d'eau à évacuer 
- Infiltration 
- Zones de danger 

Planifie l'ensemble des actions 
à entreprendre dans le 
périmètre de projet. 

Horizon : 15 à 20 ans 

Phase III - Plan d'actions 

Sur la base des enjeux et des 
problématiques relevées lors de la 
phase de diagnostic, élaboration 
d'un concept régional de gestion et 
d'évacuation des eaux. 

Le concept régional comprend deux 
rapports distincts : 
- Le concept du réseau primaire 
- Le concept des eaux pluviales 

Phase II - Concept régional 

Phase I - Diagnostic 
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Législation cantonale 

L'article 55 de la loi cantonale sur les eaux (L 2 05) du 5 juillet 1961 stipule que : 
1 Le département établit, en collaboration avec les communes, l’exploitant du réseau primaire et les autres 
partenaires concernés, des plans régionaux d’évacuation des eaux pour l’ensemble du territoire cantonal. 
2 Les plans régionaux d’évacuation des eaux contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux 
dans la région considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques cantonales. 
5 Les plans régionaux d’évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d’État. 
6 L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de chaque plan régional d’évacuation des eaux sont assurés par 
le département de l’intérieur, de la mobilité et de l'environnement (devenu DETA - Département de 
l'environnement, des transports et de l'agriculture) en collaboration avec les communes, l’exploitant du 
réseau primaire et les autres partenaires concernés. 

Le lien entre la planification régionale élaborée dans le cadre du PREE et les planifications communales 
élaborées dans le cadre des PGEE est explicité dans l'article 56 de la L 2 05 qui stipule que : 
1 Les communes établissent, pour leur territoire, des plans généraux d’évacuation des eaux selon les 
directives du département de l’intérieur, de la mobilité et de l'environnement. La coordination est assurée par 
le département de l’intérieur, de la mobilité et de l'environnement dans le cadre des plans régionaux 
d’évacuation des eaux. 
2 Les concepts d’assainissement retenus lors de l’élaboration des plans régionaux d’évacuation des eaux 
sont contraignants pour la réalisation des plans généraux d’évacuation des eaux des communes. 
3 Les plans généraux d’évacuation des eaux sont des instruments de planification et de gestion des 
systèmes d’assainissement pour les communes. 
5 Les plans généraux d’évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d’État avant toute exécution. 

Relevons que le PREE traite des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales des zones urbanisées.  

L'impact de la zone agricole sur les cours d'eau, la gestion et l'entretien des cours d'eau, l'espace minimal 
des cours d'eau, les surfaces inconstructibles au bord des cours d'eau ou les zones de dangers liés aux 
crues sont traités dans les schémas de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (SPAGE). 
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2 Le PREE Lac rive droite 

2.1 Périmètre d'étude 

Le PREE Lac rive droite (figure 2 de la page suivante) englobe les parties du territoire cantonal dont les 
eaux pluviales sont rejetées sur la rive droite du Petit Lac et du Rhône jusqu'à sa confluence avec le Nant 
d'Avanchet, soit directement par les réseaux d'assainissement, soit par l'intermédiaire de cours d'eau 
affluents.  

Les affluents étudiés au niveau du PREE sont la Versoix, le Creuson, le Marquet, le Gobé, le Vengeron et le 
Nant d'Avanchet. Les plus petits cours d'eau sont étudiés au niveau des plans généraux d'évacuation des 
eaux (PGEE). Le PREE Lac rive droite concerne également le Rhône jusqu'en aval de sa confluence avec le 
Nant d'Avanchet. 

Les principaux équipements étudiés dans le PREE sont les collecteurs, stations de pompage et ouvrages 
spéciaux du réseau primaire d'assainissement situés en rive droite du Lac, dont les eaux aboutissent à la 
station d'épuration (STEP) d'Aïre. Il s'agit de deux branches principales, l'une en provenance de Collex-
Bossy et l'autre en provenance de Versoix.  

La seule STEP concernée par le PREE est celle d'Aïre.  

Dix communes sont totalement ou partiellement inclues dans le périmètre du PREE. Elles sont réunies au 
sein de six groupements pour l'élaboration de leurs PGEE, soit : 

- Bellevue, Genthod, Pregny-Chambésy ; 

- Céligny ; 

- Collex-Bossy ; 

- Grand-Saconnex, Meyrin, Vernier ; 

- Versoix ; 

- Ville de Genève. 

L'Aéroport International de Genève (AIG) est également compris dans le périmètre du PREE Lac rive droite. 
L'AIG élabore également un PGEE, au même titre que les communes genevoises.  

2.2 Enjeux et objectifs 

L'enjeu principal du PREE Lac rive droite consiste à diminuer l'impact particulièrement marqué de 
l'urbanisation sur le Petit Lac et ses affluents, ainsi que sur le Rhône.  

Objectifs pour les cours d'eau 

Pour le Petit Lac et le Rhône, il convient d'assurer durablement une qualité des eaux compatible avec la 
baignade et propice au développement d'un écosystème équilibré. Hormis l'objectif lié à la baignade, le 
même objectif qualitatif s'applique pour la Versoix, le Creuson, le Marquet, le Gobé, le Vengeron et le Nant 
d'Avanchet.  

Pour le Marquet, le Gogé et le Vengeron, il convient également de réduire le stress hydrologique engengré 
par le déversement d'eaux de ruissellement des zones bâties.  

Pour le Nant d'Avanchet, il convient également de limiter au maximum les risques de mise en charge de la 
galerie. Ce cours d'eau est en effet enterré sur une grande partie de son linéaire. Seuls les 300 derniers 
mètres sont à ciel ouvert. 

Objectifs pour le réseau primaire 

L'objectif pour le réseau primaire est d'augmenter sur le court - moyen terme sa capacité hydraulique afin 
qu'il soit en mesure d'absorber sans disfonctionnements les débits supplémentaires d'eaux usées liés à 
l'urbanisation. La capacité de traitement de la STEP d'Aïre devra quant à elle être augmentée et les 
micropolluants devront y être traités. 

Les apports directs d'eaux claires parasites (ECP) dans le réseau primaire devront également être limités.  

Objectifs pour les réseaux secondaires et pour l'AIG 

Les objectifs pour les réseaux secondaires (réseaux communaux) et pour le réseau de l'AIG sont : 

- De poursuivre et de finaliser le programme de mise en séparatif, à l'exception du centre de la Ville de 
Genève ; 
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- De réaliser les ouvrages de gestion des eaux pluviales planifiés par le PREE ; 

- De diminuer les apports d'eaux claires parasites afin qu'à terme, le taux moyen soit au maximum de             
25 % en entrée de la STEP d'Aïre. 

Outre ces objectifs généraux, un objectif spécifique concerne la Ville de Genève : 

- Optimiser le fonctionnement du réseau maintenu en système unitaire afin de limiter au maximum les 
déversements d'eaux mélangées dans le Rhône.  

 
      Figure 2 : Périmètre du PREE lac rive droite 
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2.3 Mandataires 

Les phases I (diagnostic) et II (concept) du PREE Lac rive droite ont été réalisées par le groupement de 
mandataires PCG, constitué des bureaux suivants : 

- CERA S.A. (Genève) ; 

- GREN biologie appliquée Sàrl (Genève) ; 

- Perreten et Milleret S.A. (Genève) ; 

- Roland Cottier Ingénieur-Conseil (Genève). 

Le bureau Géotechnique appliquée Dériaz S.A. (Genève) a réalisé en sous-traitance le rapport sur l'état 
de l'infiltration.  

Le plan d'actions (phase III) a quant à lui été élaboré par le service de la planification de l'eau (SPDE), en 
concertation et coordination avec les partenaires concernés. 
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3 Plan d'actions 

Le plan d'actions planifie l'ensemble des mesures à entreprendre dans le périmètre du PREE, à l'horizon des 
15 à 20 prochaines années. 

De nombreux documents, élaborés par le groupement PCG, ont servi à l'établissement du présent plan 
d'actions. D'autres documents, élaborés ou non dans le cadre de mandats de la DGEau, ont également été 
utilisés. Les références de ces documents sont présentées en annexe I. 

Le plan d'actions se décline en quatre éléments : 

- Des fiches actions décrivant de manière synthétique l'ensemble des informations nécessaires à la 
réalisation de l'action (� chapitre 4, pages 12 à 28) ; 

- Un tableau de synthèse des actions permettant de disposer d'une vision rapide de toutes les actions à 
mener (� annexe II) ; 

- Un plan de synthèse des actions (� annexe III) ; 

- Une carte des contraintes liées aux cours d'eau (� annexe IV). 

3.1 Classification des actions 

Une action est classée en fonction de son � enjeu / problème, � de l'objectif poursuivi par sa réalisation 
et � du type d'action préconisé. 

L'enjeu / problème � est classé dans 3 catégories : 
 

Enjeu / problème Exemple d'enjeu / problème 

Impact de la zone à bâtir ou agricole sur les cours 
d'eau  

- Impact hydrologique de la zone à bâtir sur un 
cours d'eau sensible  

- Eaux de chaussées polluées déversées dans un 
cours d'eau sensible 

Planification / Maîtrise des coûts de 
l'assainissement 

- Système d'assainissement encore en unitaire 

- Collecteur en sous capacité hydraulique 

- Déversoir d'orage mal réglé 

- Collecteur en mauvais état 

- Eaux claires parasites 

Maîtrise des risques - Risque de débordement d'un cours d'eau. 
- Risque de déversement accidentel de substances 

pouvant polluer les eaux 

 

En fonction de l'enjeu / problème, l'objectif � poursuivi en menant l'action à bien peut être le suivant (la 
couleur correspond au type d'enjeu / problème �) : 
 

Objectif poursuivi 

- Amélioration / maintien des fonctions écologiques 
et de la morphologie des cours d’eau 

- Amélioration / maintien de la qualité de l’eau en 
tant que biotope 

- Amélioration / maintien d'une qualité de l'eau 
compatible avec la baignade 

- Amélioration / maintien du régime hydrologique 
des cours d'eau 

- Maintien de la valeur du réseau  
- Exploitation du réseau 
- Adaptation / extension du réseau 
- Divers 

- Protection des biens et des personnes 
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En fonction de l'enjeu / problème, le type d'action � peut être le suivant (la couleur correspond au type             
d'enjeu / problème �)  
 

Type d'action 

- Réglage de déversoirs d'orage 
- Suppression de déversoirs d'orage 
- Gestion des eaux pluviales (nouveaux ouvrages) 
- Gestion des eaux à la parcelle (réglementation) 
- Traitement des eaux de ruissellement  
- Traitement des eaux polluées industrielles 
- Suppression de mauvais branchement(s) 
- Recherche de mauvais branchement(s) 
- Adaptation de la station d'épuration 
- Suppression de la station d'épuration, 

raccordement à une autre station d'épuration 
- Construction d'une nouvelle station d'épuration 
- Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) 
- Modification de la morphologie du cours d'eau ou 

de ses rives 
- Modification des pratiques agricoles 
- Mesures de soutien d'étiage 
- Réglage d'ouvrages spéciaux (autres que 

déversoirs d'orage) 
- Suppression d'ouvrages spéciaux (autres que 

déversoirs d'orage) 
- Adaptation d'installations autonomes 

d'assainissement 
- Sécurisation du réseau en regard des risques 

pollutifs 

- Raccordement de nouvelle zone ou d'extension 
de zone à bâtir (nouveaux ouvrages) 

- Assainissement d'une zone équipée 
d'installations autonomes d'épuration (nouveaux 
ouvrages) 

- Remplacement d'ouvrages (nouveaux ouvrages) 
- Adaptation / réglage d'ouvrages 
- Réfection d'ouvrages 
- Entretien ponctuel d'ouvrages 
- Entretien régulier d'ouvrages 
- Inspection TV des collecteurs 
- Réduction des eaux claires parasites 
- Étude / Planification 
- Suivi / Contrôle 
- Réglementation 

- Entretien du cours d'eau 
- Mise en place de mesures de sécurité 
- Sécurisation du réseau en regard des risques 

explosifs 
- Agrandissement ou doublement de collecteurs 

 

3.2 Responsabilité des actions 

La responsabilité des actions est définie par � l'outil / entité qui planifie et � l'entité qui réalise. 

L'outil / entité qui planifie � peut être : 
 

Outil / entité Explications 

PREE Action à caractère régional qui est planifiée dans le cadre du plan régional 
d'évacuation des eaux (PREE). 

PGEE Action à caractère communal ou intercommunal qui est planifiée dans le cadre du 
plan général d'évacuation des eaux (PGEE) de la ou des communes concernées. 
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L'entité qui réalise � et les équipements et mesures dont elle a la responsabilité peut-être : 
 

Entité Équipements et mesures concernées 

Aéroport 
International de 
Genève (AIG) 

Equipements du réseau de gestion et évacuation des eaux propriété de l'AIG 
(collecteurs, déversoirs d'orage, bassins de rétention, séparateurs à 
hydrocarbure, stations de pompage etc.). 

Commune Équipements du réseau secondaire de gestion et évacuation des eaux 
(collecteurs, déversoirs d'orage, bassins de rétention, stations de pompage etc.). 

Installations d'épuration de propriété communale.  

Ouvrages de gestion qualitative et quantitative des eaux de ruissellement polluées 
des voiries communales. 

Canton de Genève Équipements d'assainissement de propriété cantonale. Il s'agit essentiellement du 
réseau d'évacuation, de gestion et de dépollution des eaux de chaussées de 
routes cantonales. Il peut aussi s'agir par exemple de stations de pompage des 
eaux usées de propriété cantonale.  

Installations d'épuration de propriété cantonale. 

Il peut également s'agir de mesures administratives comme par exemple la 
fixation de contraintes de rejet d'eaux pluviales ou l'élaboration de directives.  

Office fédéral des 
routes (OFROU) 

Equipements du réseau de gestion et évacuation des eaux de l'autoroute 
(collecteurs, bassins de rétention, séparateurs à hydrocarbure, dépollution des 
eaux de chaussées, stations de pompage, etc.) 

SIG Équipements du réseau primaire d'assainissement (collecteurs, stations 
d'épuration, stations de pompage, ouvrages spéciaux, etc.). 

Particuliers Ouvrages de gestion des eaux à la parcelle (rétention et / ou infiltration). 

 

3.3 Priorité des actions 

Les actions sont classées en 5 catégories de priorité : 
 

Immédiat Action à mener immédiatement (< 1 an) 

Court terme Action à mener dans un délai de 1 à 3 ans 

Court - moyen terme Action à mener dans un délai de 3 à 5 ans 

Moyen terme Action à mener dans un délai de 5 à 10 ans 

Long terme Action à mener dans un délai supérieur à 10 ans 

 
La priorité des actions a été déterminée en concertation avec l'entité responsable de sa réalisation. 
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4 Fiches actions 

Les actions à mener dans le cadre du PREE Lac rive droite, classées en fonction de leur enjeu, sont au 
nombre de 15 : 

Impact de la zone à bâtir ou de la zone agricole sur les cours d'eau 

N° Action à mener Page 

 Mise en œuvre du concept régional de gestion des eaux pluviales 11 

 Gestion des eaux pluviales du bâti existant  

6.1.1 Gestion des eaux pluviales de l'AIG (bassin versant du Vengeron) 12 

6.1.2 Gestion des eaux pluviales de l'AIG (bassin versant du Nant d'Avanchet) 13 

6.1.3 Gestion des eaux pluviales au Pré-du-Stand 14 

 Gestion des eaux pluviales du bâti futur  

6.1.4 Gestion des eaux à la parcelle - Définition de nouvelles contraintes 14 

6.1.5 Infiltration des eaux pluviales dans le terrain 16 

6.1.6 Dépollution des eaux de ruissellement des chaussées 17 

6.1.7 Dépollution des eaux de ruissellement de l'autoroute Genève-Lausanne 18 

 Actions à mener sur le réseau primaire  

6.1.8 Augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration d'Aïre 19 

6.1.9 Sécurisation et augmentation de la capacité de pompage de la STAP de l'Impératrice 20 

 Actions à mener sur les réseaux secondaires 21 

6.1.10 Finalisation de la mise en séparatif de la Ville du Grand-Saconnex 22 

2.1.9 Finalisation de la mise en séparatif de la Ville de Meyrin 23 

2.1.10 Finalisation de la mise en séparatif de la Ville de Vernier 24 

6.1.11 Finalisation de la mise en séparatif de la Ville de Genève 25 

6.1.12 Optimisation de la régulation des déversoirs d'orage de la Ville de Genève 26 

 

Planification et maîtrise des coûts de l'assainissement 

N° Action à mener Page 

6.2.1 Diminution de l'apport des eaux claires parasites à la STEP d'Aïre 27 

La sécurisation du réseau primaire longeant la rive droite du Lac a d'ores et déjà été réalisée par SIG (voir 
page 28). 
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Voir fiches  
ci-après  

Mise en œuvre du concept régional de gestion des eaux 

pluviales (� actions 6.1.1 à 6.1.7) 

Compte tenu de l'urbanisation importante au sein du périmètre du PREE Lac rive droite, le Petit Lac et les 
cours d'eau étudiés dans le PREE souffrent des atteintes engendrées par les rejets d'eaux pluviales en 
provenance des zones bâties. L'atteinte est qualitative (liée à la qualité des eaux) ou quantitative (liée aux 
débits rejetés). Le Vengeron et le Nant d'Avanchet sont particulièrement impactés par des problèmes 
qualitatifs et quantitatifs. Compte tenu de la masse d'eau du Léman et des débits importants du Rhône, 
l'impact quantitatif des rejets urbains d'eaux pluviales est restreint sur ces deux émissaires.  

Afin de remédier à cette situation, le concept régional de gestion des eaux pluviales s'articule autour de 
quatre familles de mesures. 

 

 

 

 

Gestion des eaux pluviales du bâti existant 

Ces mesures visent à améliorer la situation actuelle du cours d'eau et sont pour la plupart planifiées 
sur le moyen à long terme. Elles profitent en général d'une opportunité, actuelle ou à venir, telle que le 
développement de nouveaux périmètres urbanisés, la remise à ciel ouvert ou la renaturation de cours 
d'eau, afin de réaliser un ouvrage centralisé de gestion des eaux.  

De telles mesures sont planifiées pour les secteurs suivants : 

- Aéroport International de Genève : � action 6.1.1 (bassin versant du Vengeron)                  
� action 6.1.2 (bassin versant du Nant d'Avanchet) ; 

- Pré-du-Stand, Ville du Grand Saconnex � action 6.1.3 

 

Gestion des eaux pluviales du bâti futur � action 6.1.4 

Ces mesures visent à ne pas dégrader la situation actuelle du cours d'eau et sont exigées pour tout 
projet conduisant à une imperméabilisation supplémentaire du territoire. Elles concernent de ce fait les 
projets de densification du tissu bâti existant ou les projets sur des extensions de la zone à bâtir.  

La contrainte de rejet d'eaux pluviales dans le Marquet, le Gobé et le Vengeron est fixée à 20 l/s*ha 
pour un temps de retour de 30 ans. Celle du Nant d'Avanchet est fixée à 20 l/s*ha pour un temps 
de retour de 10 ans. 

Aucune contrainte de rejet des eaux pluviales n'est fixée pour des rejets dans le Léman, le Rhône, la 
Versoix et le Creuson. 

 

Infiltration des eaux pluviales dans le terrain � action 6.1.5 

L'infiltration des eaux pluviales dans le terrain permet de garantir en milieu bâti la restitution d'un régime 
hydrologique aussi proche que possible de l'état naturel. Plutôt que de ruisseler et d'être évacuées dans 
une canalisation ou un cours d'eau, les eaux sont directement infiltrées dans le terrain. Des mesures 
d'infiltration des eaux pluviales dans le terrain seront imposées en fonction des conditions d'infiltration 
dans le sol d'une part, et de l'ampleur des projets concernés d'autre part.  

 

Dépollution des eaux de ruissellement des chaussées  

Les eaux de ruissellement des chaussées à fort trafic doivent faire l'objet d'une dépollution avant rejet 
dans les cours d'eau. Les mesures de dépollution sont mises en œuvre en profitant d'opportunités 
telles que des projets de tramways ou de réaménagement et de réfection de voiries. � action 6.1.6 

Les eaux de ruissellement de l'autoroute Genève-Lausanne ayant pour exutoire le Vengeron, puis le 
Lac, seront dépolluées dans un ouvrage spécifique à construire � action 6.1.7 

Les actions 6.1.1 et 6.1.2 concernent la dépollution des eaux de ruissellement du périmètre de l'AIG. 

Dépollution des 
eaux de 

ruissellement 
de chaussées 

Gestion des 
eaux pluviales 
du bâti existant 

Gestion des 
eaux pluviales 
du bâti futur 

Infiltration des 
eaux pluviales 
dans le terrain 



PREE Lac rive droite - Phase III - Plan d'actions      12 

6.1.1 
Concept régional de gestion des eaux pluviales 
Gestion des eaux pluviales de l'AIG (bassin versant du Vengeron) 

Type d'action Gestion des eaux pluviales (nouveaux ouvrages) 

V1 - Déc. 2015 
Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

Amélioration du régime hydrologique des cours d'eau 

 

Plus de 120 ha du périmètre de l'AIG ont 
pour exutoire le Vengeron. Les eaux 
ruisselées ont un double impact négatif 
sur le cours d'eau. En période hivernale, 
l'écoulement et le lessivage par les 
précipitations de produits de dégivrage 
des avions et de déverglace des surfaces 
de roulement entrainent le déversement 
de fortes charges polluantes. Une partie 
des rejets est cependant déversée dans 
le réseau des eaux usées. Tout au long 
de l'année, et plus particulièrement en 
période estivale, les déversements d'eaux 
pluviales engendrent une forte 
perturbation hydrologique du cours d'eau.  

Afin de remédier à cette situation, un 
bassin de rétention enterré d'environ           
9'500 m3 sera mise en œuvre à l'extrémité 
nord-est du périmètre de l'AIG. En 
période hivernale, les eaux de ruissellement seront stockées et acheminées pour traitement à la station 
d'épuration d'Aïre. Hors période de dégivrage, le bassin fonctionnera comme ouvrage de rétention des eaux 
pluviales.  

Documents 
de référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état des cours d'eau 

- PGEE de l'AIG -  Débits d'eaux en période froide 

- AIG - Evacuation des eaux du bassin versant «Vengeron» - Avant-projet et projet de l'ouvrage 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune(s) :  
29 000 000 F (HT)  

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation à +/- 10 % dans le cadre 
des études spécifiques de l'AIG 

Ce montant inclut les coûts d'études 

 Autre :  Autre : AIG 

 

Immédiat 20… 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Études 
                

Moyen 
terme 

Long 
terme Réalisation                 

 
Remarques :  

- Le dimensionnement du bassin de rétention est suffisant pour gérer les eaux pluviales de projets connus à ce jour 
sur le périmètre de l'AIG. Aucune mesure complémentaire de gestion des eaux ne sera de ce fait exigée pour ces 
projets dont les eaux pluviales ont pour exutoire le Vengeron. 

- Les exigences en matière de gestion des eaux pluviales pour des projets sur le plus long terme seront définies par 
la direction générale de l'eau, au cas par cas. 

 



PREE Lac rive droite - Phase III - Plan d'actions      13 

6.1.2 
Concept régional de gestion des eaux pluviales 
Gestion des eaux pluviales de l'AIG (bassin versant du Nant 

d'Avanchet) 

Type d'action Gestion des eaux pluviales (nouveaux ouvrages) 

V2 - Mai 2016 
Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

Amélioration du régime hydrologique des cours d'eau 

 

Environ 190 ha du périmètre de l'AIG ont pour 
exutoire le Nant d'Avanchet. Les eaux ruisselées ont 
un double impact négatif sur le cours d'eau. En 
période hivernale, l'écoulement et le lessivage par 
les précipitations de produits de dégivrage des 
avions et de déverglace des surfaces de roulement 
entraînent le déversement de fortes charges 
polluantes. Une partie des rejets est cependant 
déversée dans le réseau des eaux usées. Tout au 
long de l'année, et plus particulièrement en période 
estivale, les déversements d'eaux pluviales 
engendrent une forte perturbation hydrologique du 
cours d'eau.  

Afin de remédier à cette situation, les actions 
suivantes seront mises en œuvre : 

- Augmentation des débits d'eaux de ruissellement acheminés dans le réseau des eaux usées en 
période hivernale par l'adaptation des déversoirs d'eaux usées de 4 séparateurs à hydrocarbures. Cette 
mesure permettra de doubler le débit actuel, soit environ 155 l/s contre 75 l/s actuellement.  

- Construction d'un ouvrage de rétention enterré au nord de la piste. En période hivernale, les eaux de 
ruissellement seront stockées et acheminées pour traitement à la station d'épuration de Bois-de-Bay, 
par l'intermédiaire d'une conduite sous pression à construire. Hors période de dégivrage, le bassin 
fonctionnera comme ouvrage de rétention des eaux pluviales. 

Documents 
de référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état des cours d'eau 

- PGEE de l'AIG -  Phase I - Débits d'eaux en période froide 

- PGEE de l'AIG - Phase II - Concept d'évacuation des eaux - Bassin versant de l'Avanchet 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune(s) :  Régulation de 4 déversoirs d'orage 

300 000 F (HT)  

Construction d'un ouvrage de rétention 
et équipements associés 

13 500 000 F (HT)  

Total : 13 800 000 F (HT) 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation à +/- 25 % dans le cadre du 
PGEE de l'AIG  Autre :  Autre : AIG 

 

Immédiat Pas de planning détaillé, mais échéance fixée à court terme, soit entre 1 et 3 ans, 
pour l'adaptation des déversoirs d'eaux usées des 4 séparateurs à hydrocarbures, et 

à moyen terme, soit entre 5 et 10 ans, pour la construction d'un ouvrage de 
rétention. Actions à planifier dans le cadre du PGEE de l'AIG, en concertation avec 
la direction générale de l'eau. La construction du bassin se fera le cas échéant en 

profitant d'opportunités se présentant dans le périmètre de l'AIG. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques : 

- Dans l'attente de la réalisation du bassin de rétention, tout projet au sein du bassin versant du Nant d'Avanchet de 
l'AIG devra faire l'objet de mesures de gestion des eaux à la parcelle (action 6.1.4). 

- Les situations transitoires et les cas particuliers seront réglés par la direction générale de l'eau. 
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6.1.3 
Concept régional de gestion des eaux pluviales 
Gestion des eaux pluviales du Pré-du-Stand 

Type d'action Gestion des eaux pluviales (nouveaux ouvrages) 

V2 - Mai 2016 Objectif Amélioration du régime hydrologique des cours d'eau 

 

Le périmètre du Pré-du-Stand (Ville du Grand-
Saconnex), actuellement situé en zone agricole, va 
accueillir un centre sportif («Pôle Football») ainsi que 
des bâtiments destinés à des logements et à des 
activités. La surface concernée est d'environ 12.5 ha. 
Le milieu récepteur des eaux pluviales étant le 
Vengeron, des mesures de gestion des eaux pluviales 
s'avèreront nécessaires. Compte tenu de la situation 
géographique du périmètre et de la configuration des 
réseaux d'eaux pluviales existants, le projet constitue 
une opportunité de gérer les eaux pluviales d'un 
périmètre élargi d'environ 19 ha supplémentaires. 

Ainsi, les eaux pluviales du périmètre élargi transiteront 
par le système de noues et de bassins paysagers mis 
en œuvre au sein du périmètre du Pré-du-Stand et 
dimensionné en conséquence (volume total compris 
entre 1300 et 1700 m3). Les eaux de ruissellement de la route de Colovrex (route communale) seront quant 
à elles gérées dans un bassin de rétention enterré (volume de 450 m3).  

Documents 
de référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état des cours d'eau 

- Périmètre du Pré-du-Stand - Concept de gestion et d'évacuation des eaux pluviales 

- PGEE du Grand-Saconnex - Phase III - Fiche 1-10.3.26. 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune : Grand-Saconnex 
Noues et bassins paysagers 
Bassin de rétention route de Colovrex 

Noues et bassins paysagers : 

1 100 000 F (HT) 

Bassin de rétention route de Colovrex : 

600 000 (HT)  PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Ne comprend que la réalisation des 
équipements secondaires de gestion et 
d'évacuation des eaux pluviales 
permettant de desservir le périmètre 
élargi du PLQ 

Estimation à +/- 25 % dans le cadre 
d'une étude spécifique, y compris 
honoraires 

 Autre :  Autre : 

 

Immédiat 

Pas de planning détaillé ni d'échéance fixée. Action à réaliser en lien avec le 
développement du périmètre du Pré-du-Stand. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Une coordination entre la commune du Grand-Saconnex et les promoteurs privés s'avèrera indispensable. 

- Le bassin de rétention enterré permet de gérer les eaux de ruissellement de la route de Colovrex et constitue une 
opportunité de réaliser à moindres frais un bassin contigu de stockage des eaux de pluie à des fins d'arrosage des 
terrains de football. Cet aspect sera étudié dans le cadre du développement du «Pôle Football».  

- Le financement des études et travaux sur le réseau secondaire (réseau communal) sera couvert par le fonds 
intercommunal d'assainissement (FIA). 
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6.1.4 
Concept régional de gestion des eaux pluviales 
Gestion des eaux à la parcelle - Définition de nouvelles contraintes 

Type d'action Gestion des eaux à la parcelle (réglementation) 

V1 - Déc. 2015 Objectif Amélioration / maintien du régime hydrologique des cours d'eau 

 

Compte tenu de la masse d'eau du Léman, aucune contrainte spécifique de rejet n'est exigée.  

Compte tenu du fait que les régimes hydrologiques du Rhône, de la Versoix et du Creuson ne sont que 
faiblement perturbés par les rejets urbains d'eaux pluviales, aucune contrainte spécifique de rejet n'est 
fixée pour ces 3 cours d'eau. En cas de développements urbains non planifiés à l'heure actuelle, une 
contrainte pourrait être exigée.  

La contrainte de rejet d'eaux pluviales dans le Marquet, le Gobé et le Vengeron est fixée à 20 l/s/ha pour 
un temps de retour de 30 ans. Celle du Nant d'Avanchet est fixée à 20 l/s*ha pour un temps de retour 
de 10 ans. 

La contrainte pour les autres cours d'eau du périmètre est fixée par les PGEE.  

Des contraintes de rejet des eaux pluviales pourront être fixées par le PGEE de la Ville de Genève afin de 
diminuer les débits acheminés dans le réseau d'eaux mélangées et ainsi réduire les déversements dans le 
Rhône par temps de pluie. 

Les contraintes de rejet pourront être respectées en limitant l'imperméabilisation des sols et/ou en mettant 
en œuvre des ouvrages d'infiltration ou de rétention des eaux pluviales. 

En fonction des cas, la gestion des eaux pluviales pourra être décentralisée (gestion des eaux à la parcelle) 
ou centralisée (par exemple pour la gestion des eaux pluviales d'un lotissement).    

La carte des contraintes liées aux cours d'eau figure en � annexe IV du présent plan d'actions. 

Documents de 
référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état des cours d'eau 

- PREE LRD - Phase I - Bilan hydraulique et pollutif du système d'assainissement 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune(s) 
Non évalué  

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

 Autre :  Autre : tout requérant lors d'une 
autorisation de construire 

 

Immédiat 

Action applicable immédiatement 
Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Les situations transitoires et les cas particuliers seront réglés par la direction générale de l'eau.  
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6.1.5 

Concept régional de gestion des eaux pluviales 

Infiltration des eaux pluviales dans le terrain 

Type d'action Gestion des eaux à la parcelle (réglementation et nouveaux 
ouvrages)  

V1 – Déc. 2015 Objectif Amélioration / maintien du régime hydrologique des cours d'eau 

 

La loi fédérale sur la protection des eaux (art. 7, al. 2) stipule que 
les eaux non polluées doivent en priorité être infiltrées. Cette 
exigence est reprise dans la loi cantonale    (L 2 05) qui stipule (art. 
64, al. 1) que le département peut imposer aux particuliers des 
mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle 
(infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l'exigent. La 
loi ajoute dans le même article que les zones concernées et la 
nature des mesures figurent au plan général d'évacuation des 
eaux.  

L'obligation ou non d'infiltrer les eaux pluviales dans le terrain sera 
fixée par une directive cantonale traitant de la gestion et de 
l'évacuation des eaux pluviales, dépendant du potentiel 
d'infiltration du sol et du sous-sol d'une part et de la charge 
polluante contenue dans les eaux d'autre part.  
Bien que les conditions géologiques et hydrogéologiques ne soient 
globalement pas particulièrement favorables à l'infiltration des eaux pluviales sur plus de deux tiers du 
périmètre du PREE, cette option pourrait toutefois être envisageable localement, en fonction des projets et 
des secteurs. 

Cela pourrait notamment être le cas au sein des secteurs pour lesquels les possibilités d'infiltration ont été 
définies comme étant bonnes ou à évaluer «au cas par cas», qui représentent environ un tiers de la surface 
du périmètre du PREE.  
Huit secteurs présentent de bonnes possibilités d'infiltration.  

Les bons potentiels d'infiltration et ceux à évaluer «au cas par cas» figurent sur la carte de � l'annexe IV 
(carte des contraintes liées aux cours d'eau). 

Documents de 
référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état de l'infiltration 

- PGEE de toutes les communes du PREE - Rapports sur l'état de l'infiltration 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Communes (1) 
Non évalué 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

 Autre :  Autre : requérant (2) 

 

Immédiat 
Pas de planning détaillé, action applicable immédiatement. Dans le cas d'ouvrages 
d'infiltration centralisés assimilables à des équipements du réseau secondaire (1),      

ceux-ci seront planifiés dans le cadre de futurs projets d'aménagement ou 
d'assainissement. Les autres ouvrages d'infiltration seront imposés et réalisés dans 

le cadre des procédures de requêtes en autorisation de construire (2).  

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  
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6.1.6 
Concept régional de gestion des eaux pluviales 
Dépollution des eaux de ruissellement de chaussées 

Type d'action Traitement des eaux de ruissellement (nouveaux ouvrages) 

V1 - Déc. 2015 Objectif Amélioration / maintien de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

Le lessivage des chaussées lors de 
précipitations entraîne le déversement de 
substances polluantes accumulées entre deux 
averses (hydrocarbures, métaux lourds, résidus 
de pneumatiques, etc.) dans le sol et le sous-sol 
lorsque les eaux sont infiltrées dans les bas-
côtés, et dans les cours d'eau ou le Petit Lac 
lorsqu'elles sont évacuées par un réseau de 
canalisations.  

Compte tenu de la spécificité de chaque 
situation, la mise en œuvre de mesures de dépollution des chaussées existantes s'effectuera au gré des 
opportunités, en étroite concertation entre le propriétaire de la chaussée et la direction générale de l'eau, et 
après évaluation de la proportionnalité de la mesure.  

Pour les nouvelles chaussées, la nécessité de dépolluer ou non les eaux de ruissellement avant rejet dans 
les eaux souterraines ou de surface dépend du degré de pollution de l'eau d'une part, liée essentiellement à 
la charge de trafic, et de la vulnérabilité du milieu récepteur d'autre part. L'autorité compétente en la matière 
est la direction générale de l'eau.  

� L'annexe IV (carte des contraintes liées aux cours d'eau) présente les tronçons de chaussées dont les 
eaux de ruissellement sont qualifiées de moyennement à fortement polluées et pourraient de ce fait faire 
l'objet de mesures de dépollution, en fonction du milieu récepteur dans lequel elles sont déversées.  

 

Documents de 
référence 

- PREE LRG - Phase I - Rapport sur l'état du bassin versant 

 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Communes 
Non évalué  

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

 Autre :  Autre :  

 

Immédiat 
Pas de planning détaillé, action applicable immédiatement. Les mesures de 

dépollution sont réalisées au gré des opportunités, en étroite coordination entre la 
direction générale du génie civil (routes cantonales), les communes concernées 

(routes communales) et la direction générale de l'eau.  

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- La mise en œuvre des mesures de dépollution sera couplée avec d'éventuelles mesures OPAM à réaliser. 

- Les situations transitoires et les cas particuliers seront réglés par la direction générale de l'eau.  
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6.1.7 
Concept régional de gestion des eaux pluviales 
Gestion des eaux pluviales de l'autoroute Genève-Lausanne 

Type d'action Gestion des eaux pluviales (nouveaux ouvrages) 

V1 - Déc. 2015 Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

Les eaux de ruissellement d'environ 27 ha de 
surfaces de chaussées et de talus de l'autoroute 
Genève-Lausanne ont pour exutoire le Vengeron, le 
Gobé et le Nant de Pregny. Par temps de pluie, le 
lessivage de la chaussée entraîne une pollution 
importante de ces cours d'eau, dont l'exutoire est le 
Petit Lac au niveau de la plage du Vengeron. 

Dans le cadre du projet de la jonction autoroutière du 
Grand-Saconnex (JAG), un ouvrage de dépollution 
des eaux de ruissellement sera mis en œuvre au 
niveau de l'échangeur du Vengeron. Sa situation 
permettra de traiter non seulement les eaux de 
ruissellement du projet JAG (première étape, environ 
18 ha de chaussée), mais également celles de la plus 
grande partie de l'échangeur du Vengeron et du 
tronçon Vengeron-Collex (deuxième étape, environ 9 
ha supplémentaires de chaussée, total d'environ 27 
ha). 

L'ouvrage sera dimensionné pour permettre la 
dépollution de débits allant jusqu'à un temps de 
retour de 1 an. Le volume de rétention nécessaire au 
traitement par filtres rotatif est d'environ 2200 m3 en 
première étape et de 3800 m3 (volume final de l'ouvrage) en deuxième étape. 

Documents 
de référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état des cours d'eau 

- Jonction du Grand-Saconnex - APEau/Synthèse contraintes + options stratégiques 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Communes :  1ère étape : 12 000 000 F (HT) 
2ème étape : 3 000 000 F (HT) 
Total : 15 000 000 F (HT)  PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation à +/- 25 % dans le cadre 
d'une étude spécifique menée par 
l'OFROU 

Ce montant inclus les coûts d'études 

 Autre :  Autre : Office fédéral des routes 
(OFROU) 

 

Immédiat 20… 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025-2030 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Études 
          

Deuxième étape : pas 
de planning détaillé à 
l'heure actuelle, mais 

échéance probable sur 
le long terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme Réalisation           

 
Remarques :  

- Le projet de l'ouvrage sera réalisé en étroite concertation entre l'OFROU, ses mandataires et la direction générale 
de l'eau. 
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6.1.8 
Actions à mener sur le réseau primaire 
Augmentation de la capacité de traitement de la STEP d'Aïre 

Type d'action Adaptation de la station d'épuration 

V2 – Août 2016 Objectif Amélioration de la qualité de l’eau en tant que biotope 

 

La station d'épuration (STEP) d'Aïre est la plus 
grande du canton et l'une des plus grandes de 
Suisse. Construite en 1967, elle a en grande 
partie été reconstruite entre 1998 et 2003. 
Environ 438'000 habitants du Canton de Genève 
et de la Communauté de Communes du 
Genevois (CCG) y sont raccordés. La charge 
polluante traitée en 2015 a été d'environ 775'000 
équivalents-habitants (EH), pour une capacité de 
traitement de 600'000 EH.  

Compte tenu de la saturation de la STEP (environ 
130 %), et de l'accroissement attendu du nombre 
d'habitants et d'emplois,  une augmentation de la 
capacité de traitement de l'installation doit être 
envisagée. 

Pour répondre aux exigences de l'ordonnance 
fédérale sur la protection des eaux (OEaux), la 
STEP d'Aïre devra être en mesure de traiter les 
micropolluants.  

Les études préalables se baseront sur une valeur de dimensionnement de 1 million d'EH. Cette valeur 
pourra être revue lors d'étapes ultérieures du projet.  

Parralèlement aux études de la STEP, seront étudiés le fonctionnement et l'optimisation du syphon du 
Rhône et de la STAP de St-Jean.  

Documents 
de référence 

- PREE LRD - Phase I - Bilan hydraulique et pollutif du système d'assainissement 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l’état du système de collecte du réseau primaire 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Communes Extension biologie : 80 000 000 F (HT) 
Micropolluants : 10 000 000 F (HT) 
Total : 90 000 000 F (HT)  PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Coûts estimés à +/- 30 % par SIG 

Le coût du traitement des micropolluants 
est celui à charge de SIG, déduction faite 
de 75% de subventions fédérales 

 France  France 

 Autre :  Autre : 

 

Immédiat 20… 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Études 
                

Moyen 
terme 

Long 
terme Réalisation         �  �      

Remarques � Mise en service de l'extension de la biologie de la STEP 
� Mise en service du traitement des micropolluants 

 

Remarques :  
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6.1.9 
Actions à mener sur le réseau primaire 

Sécurisation et augmentation de la capacité de pompage de la STAP 

de l'Impératrice  

Type d'action Adaptation / réglage d'ouvrages 

V1 - Déc. 2015 Objectif Adaptation / extension du réseau 

 

De nombreux travaux ont été 
entrepris par SIG afin 
d'augmenter les capacités de 
pompage et de sécuriser  le 
réseau primaire longeant la 
rive droite du Lac, depuis 
Versoix jusqu'à la STAP de 
l'Impératrice. Seule cette 
dernière installation doit 
encore faire l'objet d'une 
sécurisation et d'une 
augmentation de sa capacité 
de pompage. 

La conduite de refoulement de 
l'installation sera ainsi doublée 
sur un linéaire d'environ 420 
mètres et les pompes seront 
changées. 

Le choix des pompes et des 
consignes de régulation se 
basera sur une étude à mener 
par la direction générale de 
l'eau.  

Documents 
de référence 

- PREE LRD - Phase I - Bilan hydraulique et pollutif du système d'assainissement 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l’état du système de collecte du réseau primaire 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Communes Etude (DGEau) : 40 000 F (HT) 
Travaux (SIG) : 1 500 000 F (HT)  PGEE  SIG (travaux) 

 SPAGE  Canton de Genève (étude) Remarques : 

Coûts de l'étude estimés par la DGEau. 

Travaux : coûts estimés à +/- 25 % par 
SIG, y compris honoraires 

 France  France 

 Autre :  Autre : 

 

Immédiat 20… 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Études 
                

Moyen 
terme 

Long 
terme Réalisation                 

 

Remarques :  

- L'étude à réaliser par la DGEau sera menée en étroite coordination avec SIG. 
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Voir fiches  
ci-après Actions à mener sur les réseaux secondaires 

Des efforts considérables ont été consentis par les communes du périmètre du PREE Lac rive droite pour 
la séparation de leurs réseaux secondaires.  

Le taux moyen de séparation des réseaux du PREE est d'environ 80 %, soit environ 2160 ha de zone 
urbanisée en système séparatif et 590 ha en système unitaire. Ce taux est d'environ 91 % si l'on exclut la 
Ville de Genève, dont une partie du territoire est maintenue en système unitaire. Le taux moyen de 
séparation des eaux de la rive droite de la Ville de Genève est d'environ 44 %. 

Les communes de Bellevue, de Céligny, de Collex-Bossy, de Genthod, de Pregny-Chambésy et de 
Versoix disposent déjà d'un réseau secondaire entièrement séparé.  

Les autres communes devront poursuivre leur effort de séparation des eaux � actions 6.1.10, 6.1.11, 
2.1.9, 2.1.10.  

La finalisation de la mise en séparatif est planifiée dans le cadre des PGEE des communes concernées. 

Le tableau ci-dessous présente le détail pour chaque commune située dans le périmètre du PREE. 

Commune 

Action 
Surface 

assainie 
[ha] 

Système unitaire Système séparatif 

Surface 
[ha] [%] Surface 

[ha] [%] 

Bellevue Aucune 162 - - 162 100 

Céligny Aucune 60 - - 60 100 

Collex-Bossy Aucune 38 - - 38 100 

Genthod Aucune 184 - - 184 100 

Grand-Saconnex ���� 6.1.10 389 21 5 368 95 

Meyrin (1) ���� 2.1.9 227 25 11 202 89 

Pregny-Chambésy Aucune  246 0 0 246 100 

Vernier (1) ���� 2.1.10 449 131 29 318 71 

Versoix Aucune 261 - - 261 100 

Ville de 
Genève 

Cité ����6.1.11 138 102 74 

56 

36 26 

44 Petit-
Saconnex 

594 310 52 284 48 

 2748 589 21 2159 79 

(1) Les communes de Meyrin et de Vernier se trouvent à cheval entre le PREE du Nant d'Avril et le PREE Lac rive droite. Etant 
donné que la séparation des réseaux secondaires est une tâche strictement communale, il n'a pas été jugé pertinent de 
scinder le territoire communal en deux parties. Les taux de séparation se rapportent à l'entier du territoire communal. Les 
fiches actions 2.1.9 et 2.1.10 sont par conséquent reprises du PREE du Nant d'Avril. 
Le taux de séparation des communes de Meyrin et de Vernier concerne uniquement la portion de leur territoire comprise dans 
le PREE Lac rive droite. 

Conformément aux résultats de l'image directrice de l'assainissement (IDA) réalisée en 2003 par la Ville 
de Genève et le domaine de l'eau (devenu direction générale de l'eau), une partie du réseau de la Ville de 
Genève sera maintenue en système unitaire. Les contours exacts de ces secteurs seront définis dans le 
cadre du PGEE de la Ville de Genève.  

Le maintien en fonction d'un certain nombre de déversoirs d'orage nécessitera leur optimisation vis-à-vis 
des déversements au milieu récepteur (� action 6.1.12). Cette problématique sera également étudiée 
dans le cadre du PGEE de la Ville de Genève.  

En parallèle à la séparation des réseaux secondaires, sont menées des actions de séparation des eaux 
de chemins privés, dits collectifs privés. Ces réalisations sont engagées par les communes et la direction 
générale de l'eau et sont financées par les copropriétaires de ces chemins, avec participation financière 
des communes. La part à charge de ces dernières est couverte par le fonds intercommunal 
d'assainissement (FIA). 
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6.1.10 
Finalisation de la mise en séparatif des réseaux secondaires 

Ville du Grand-Saconnex 

Type d'action Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) 

V1 - Déc. 2015 Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

La Ville du Grand-Saconnex dispose d'un réseau secondaire séparé à environ 95 %, soit 368 ha en 
système séparatif sur un total de 389 ha. 21 ha sont encore en système unitaire.  

La Ville du Grand-Saconnex devra poursuivre son effort de séparation des eaux pour arriver à terme à une 
séparation totale de son réseau. 

 

Documents de 
référence 

- PREE LRG - Phase I - Rapport sur l'état du bassin versant 

- Divers documents du PGEE de la Ville du Grand-Saconnex 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune : Grand-Saconnex 
3 150 000 F (HT) 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation du PGEE de la commune   Autre :  Autre :  

 

Immédiat 

Pas de planning détaillé, mais échéance fixée à moyen terme, soit entre 5 et 10 ans. 
Actions planifiées dans le cadre du PGEE de la commune. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Les mises en séparatif sont planifiées dans le cadre des concepts PGEE. 
- Le financement des études et travaux sur le réseau secondaire (réseau communal) sera couvert par le fonds 

intercommunal d'assainissement (FIA). 

 

Grand-Saconnex  
Taux de séparation 2015 

 Surface % 

Séparatif ~ 368 ha ~ 95 

Unitaire ~ 21 ha ~ 5 

Surface 
assainie 

~ 389 ha 100  

Selon données du PGEE de la 
commune, mises à jour par la DGEau 
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2.1.9 
Finalisation de la mise en séparatif des réseaux secondaires 

Ville de Meyrin 

Type d'action Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) 

V2 - Déc. 2015 Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

Une partie importante du réseau secondaire de la Ville de Meyrin est encore en système unitaire, soit 
environ 150 ha d'une surface assainie totale de 410 ha. La réalisation du lac des Vernes et d'un système 
d'ores et déjà existant de galeries et de réseaux d'assainissement en système séparatif permettra, dès la 
mise en service du lac, la séparation d'une surface d'environ 134 ha. Le réseau de la commune sera dès 
lors séparé à 96 %. Ne resteront à séparer que les systèmes unitaires du secteur de l'avenue Louis-Casaï 
(environ 16 ha). 

La Ville de Meyrin devra poursuivre son effort de séparation des eaux pour arriver à terme à une séparation 
totale de son réseau. 

 

Documents de 
référence 

- PREE du Nant d'Avril - Phase I - Rapport sur l'état du bassin versant 

- PGEE de la Ville de Meyrin - Rapport sur l'état du bassin versant 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune : Meyrin 
13 900 000 F (HT) 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation grossière sur la base 
d'informations de la DGEau  Autre :  Autre :  

 

Immédiat 

Pas de planning détaillé, mais échéance fixée à court-moyen terme à moyen terme, 
soit entre 3 et 10 ans. Actions planifiées dans le cadre du PGEE de la commune. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Cette fiche est reprise du PREE du Nant d'Avril et a été légèrement adaptée. 

- Les mises en séparatif sont planifiées dans le cadre des concepts PGEE. 
- Le financement des études et travaux sur le réseau secondaire (réseau communal) sera couvert par le fonds 

intercommunal d'assainissement (FIA). 

 

Meyrin 
Taux de séparation 2012 (entre 
parenthèses les valeurs après 
réalisation du lac des Vernes) 

 Surface [ha] % 

Séparatif ~ 260 (394) ~ 63 (96) 

Unitaire ~ 150 (16) ~ 37 (4) 

Surface 
assainie 

~ 410 100 

Selon données du PGEE de la commune, 
mises à jour par la DGEau. 
Ces chiffres concernent l'entier du territoire 
communal. 
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2.1.10 
Finalisation de la mise en séparatif des réseaux secondaires 

Ville de Vernier 

Type d'action Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) 

V2 - Déc. 2015 Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

La Ville de Vernier dispose d'un réseau secondaire séparé à environ 76 %, soit 420 ha en système séparatif 
sur un total de 555 ha. 135 ha sont encore en système unitaire.  

La Ville de Vernier devra poursuivre son effort de séparation des eaux pour arriver à terme à une séparation 
totale de son réseau. 

 
 

Documents de 
référence 

- PREE du Nant d'Avril - Phase I - Rapport sur l'état du bassin versant 

- PGEE de la Ville de Vernier - Rapport sur l'état du bassin versant 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune : Vernier 
26 900 000 F (HT) 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation grossière sur la base 
d'informations de la DGEau.   Autre :  Autre :  

 

Immédiat 

Pas de planning détaillé, mais échéance fixée de moyen à long terme, soit entre 5           
et >10 ans. Actions planifiées dans le cadre du PGEE de la commune. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Cette fiche est reprise du PREE du Nant d'Avril et a été légèrement adaptée. 

- Les mises en séparatif sont planifiées dans le cadre des concepts PGEE. 
- Le financement des études et travaux sur le réseau secondaire (réseau communal) sera couvert par le fonds 

intercommunal d'assainissement (FIA). 

 
 

Vernier  
Taux de séparation 2012 

 Surface % 

Séparatif ~ 420 ha ~ 76  

Unitaire ~ 135 ha ~ 24  

Surface 
assainie 

~ 555 ha 100 

Selon données du PGEE de la 
commune, mises à jour par la DGEau 
Ces chiffres concernent l'entier du 
territoire communal. 



PREE Lac rive droite - Phase III - Plan d'actions      25 

6.1.11 
Finalisation de la mise en séparatif des réseaux secondaires 
Ville de Genève 

Type d'action Mise en séparatif (nouveaux ouvrages) 

V1 - Déc. 2015 Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

Conformément aux résultats de l'image directrice de l'assainissement (IDA) réalisée en 2003 par la Ville 
de Genève et le domaine de l'eau (devenu direction générale de l'eau), une partie du réseau de la Ville de 
Genève sera maintenue en système unitaire.  

Les quartiers de la rive droite concernés par un maintien du système unitaire sont Pâquis, St-Gervais, 
Vermont-Montbrillant, Servette-Délices et Cayla. Le contour exact de ces périmètres sera défini dans le 
cadre du PGEE de la Ville de Genève. Les autres quartiers devront à terme être entièrement en système 
séparatif.  

La rive droite de la Ville de Genève dispose d'un réseau secondaire séparé à environ 44 %, soit 319 ha en 
système séparatif sur un total de 731 ha. 412 ha sont encore en système unitaire.  A terme, environ 250 ha 
seront maintenus en système unitaire, soit environ 34 %.  

La Ville de Genève devra poursuivre son effort de séparation des eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents de 
référence 

- PREE LRG - Phase I - Rapport sur l'état du bassin versant 

- Divers documents du PGEE de la Ville de Genève 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune : Ville de Genève 
90 000 000 F (HT) 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation grossière de la DGEau et 
de la Ville de Genève (180 000 000 F 
répartis à moitié sur chaque rive) 

 Autre :  Autre :  

 

Immédiat 

Pas de planning détaillé, mais échéance fixée à long terme, soit supérieure à 10 ans. 
Actions à planifier dans le cadre du PGEE de la Ville de Genève, en concertation 

entre les autorités communales et la direction générale de l'eau. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Les mises en séparatif sont planifiées dans le cadre des concepts PGEE. 
- Le financement des études et travaux sur le réseau secondaire (réseau communal) sera couvert par le fonds 

intercommunal d'assainissement (FIA). 

Rive droite de la Ville de Genève  
Taux de séparation 2015 

 Surface % 

Séparatif ~ 319 ha ~ 44 

Unitaire ~ 412 ha ~ 56 

Surface 
assainie 

~ 731 ha 100 

Selon données du PGEE de la 
commune, mises à jour par la DGEau 
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6.1.12 
Optimisation de la régulation des déversoirs d'orage de la Ville de 

Genève 

Type d'action Réglage de déversoirs d'orage 

V1 - Déc. 2015 Objectif Amélioration de la qualité de l'eau en tant que biotope 

 

Le réseau d'assainissement de la Ville de Genève compte sur la rive droite une dizaine de déversoirs 
d'orage déversant par temps de pluie des eaux mélangées dans le Rhône. 

Le maintien d'une partie du réseau d'assainissement en système unitaire nécessitera, si besoin, la 
modification de la régulation des ouvrages dont la fréquence de déversement serait jugée trop élevée. 

Pour les secteurs devant à terme être séparés, il convient également dans la situation transitoire, si 
besoin, de procéder à une modification de la régulation des déversoirs d'orage.  

L'objectif est de trouver un optimum entre les eaux acheminées à la station d'épuration d'Aïre et les eaux 
déversées dans le Rhône. 

 
 

Documents de 
référence 

- PGEE de la Ville de Genève - Rapport sur les débits d'eau à évacuer 

 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Commune : Ville de Genève 
1 200 000 F (HT) 

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

Estimation Ville de Genève à +/- 20%. 

Sont inclus les frais d'études et la 
réfection de tous les ouvrages. 

 Autre :  Autre :  

 

Immédiat 

Pas de planning détaillé, mais échéance fixée à moyen terme, soit entre 5 et 10 ans. 
Actions à planifier dans le cadre du PGEE de la commune, en concertation entre les 

autorités communales et la direction générale de l'eau. 

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
Remarques :  

- Les études et travaux sur le réseau secondaire (réseau communal) sont entièrement financés par le fonds 
intercommunal d'assainissement (FIA). 
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6.2.1 
Diminution de l'apport des eaux claires parasites à la STEP d'Aïre 

Type d'action Réduction des eaux claires parasites 

V1 - Déc. 2015 Objectif Exploitation du réseau 

 

Les eaux claires parasites perturbent le 
fonctionnement des installations de transport et de 
traitement des eaux usées et doivent par conséquent, 
dans la mesure du possible, être éliminées. De plus, la 
restitution de ces eaux au milieu naturel ne peut être 
que bénéfique, notamment pour le maintien de débits 
d'étiage suffisants.  

L'objectif fixé est d'avoir à terme un taux maximum 
d'eaux claires parasites de 25% en entrée de la station 
d'épuration d'Aïre (pourcentage incluant les eaux 
claires parasites permanentes et saisonnières) 

Les taux actuellement observés sur les réseaux 
secondaires des communes sont quasiment tous 
supérieurs à cette valeur cible. Des efforts devront par 
conséquent être consentis par l'ensemble des 
communes du PREE.  

Notons que de fortes variations dans les proportions d'eaux claires parasites sont observées en fonction 
des secteurs ou des communes considérées, parfois au sein d'une seule rue, raison pour laquelle les 
programmes de réduction des eaux claires parasites (PGEE) devront être réalisés au cas par cas, en 
considérant le rapport gain environnemental / coût de la mesure.  

L'objectif de réduction des apports d'eaux claires parasites et d'eaux pluviales (mauvais branchements 
d'eaux pluviales sur les eaux usées) est particulièrement important dans le PREE Lac rive droite. Ces eaux 
augmentent en effet les fréquences de déversement d'eaux usées dans le lac au droit des nombreuses 
stations de pompage du réseau primaire. 

Documents de 
référence 

- PREE LRD - Phase I - Rapport sur l'état des eaux claires parasites 

- Rapports sur l'état des eaux claires parasites des PGEE concernées 

- PREE LRD - Concept du réseau primaire 

 

Qui planifie Qui réalise Coût 

 PREE  Communes du PGEE 
Non estimé  

 PGEE  SIG 

 SPAGE  Canton de Genève Remarques : 

 Autre :  Autre :  

 

Immédiat 
Pas de planning détaillé, mais échéance fixée à "court-moyen termes" à "moyen 
terme", soit entre 3 et 10 ans. Mesures planifiées dans le cadre des PGEE des 

communes, en concertation entre les autorités communales et la direction générale 
de l'eau. Les apports directs sur le réseau primaire sont réglés par SIG.  

Court 
terme 

Court-
moyen t. 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Remarques  

 
Remarques :  

- Une étroite coordination entre les autorités communales, leurs mandataires et la direction générale de l'eau est 
attendue.  

- Un programme de réduction des eaux claires parasites est élaboré dans le cadre des concepts des PGEE. Les 
sources d'eaux claires parasites seront supprimées en lien avec le programme d'entretien des réseaux secondaires. 

- La lutte contre les eaux claires parasites présente un effet positif sur le soutien d'étiage des cours d'eau.  
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ACTION 
REALISEE 
EN 2012 

Sécurisation du réseau primaire longeant la rive droite du Lac 

Type d'action Agrandissement ou doublement de collecteurs 

Objectif Maîtrise des risques 

Afin d'améliorer la capacité hydraulique, la sécurité et l'exploitation du réseau primaire de la rive droite du 
Lac, une station de pompage a été construite à l'entrée de Bellevue, en bordure de la route de Lausanne, 
sur le territoire de la commune de Genthod. Cette nouvelle installation, d'une capacité de 250 l/s, permet de 
relever toutes les eaux usées en provenance de Versoix et ainsi soulager la station de pompage de 
Bellevue.  

Les eaux pompées à la STAP de Genthod transitent par une conduite pression longeant les voies CFF puis 
sont évacuées gravitairement au réseau primaire existant sous la route de Lausanne, au droit de la route 
des Romelles.  

La nouvelle conduite pression est longue de 1100 m. Le nouveau collecteur gravitaire est long d'environ 
470 m.  

La conduite de refoulement de la STAP du Vengeron a quant à elle été doublée sur un linéaire de 800 m, 
permettant sa sécurisation. 

Les investissements consentis par SIG pour ces travaux s'élèvent à 8 000 000 F (HT). 

 

 

ACTION REALISEE EN 2015 

Campagne de jaugeage par la direction générale de l'eau de toutes les stations de pompage du réseau 
primaire de la rive droite. Les jaugeages permettent de connaître les capacités exactes des installations, 
pour toutes les configurations de fonctionnement des pompes. Ces données permettent de mieux cerner le 
fonctionnement du réseau et d'améliorer la fiabilité des modélisations hydrauliques.  

 
 
 
 
 
 
 

Sécurisation de la STAP du Vengeron Sécurisation de la STAP de Genthod 
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ANNEXE I - Documents de référence 
 
Documents élaborés dans le cadre du PREE Lac rive droite 
 

Rapport sur l'état du système de collecte du réseau primaire Avril 2010 PCG 

Rapport sur l'état des cours d'eau (Marquet-Gobé-Vengeron) Mars 2013 PCG 

Rapport sur l'état des cours d'eau (Rhône-Avanchet) Nov. 2011 PCG 

Rapport sur l'état des cours d'eau (Versoix-Creuson) Mars 2011 PCG 

Rapport sur l'état du bassin versant  Mars 2012 PCG 

Rapport sur l'état des eaux claires parasites  Sept. 2010 PCG 

Bilan hydraulique et pollutif du système d'assainissement - Secteur 
Port Choiseul - SP Impératrice 

Oct. 2013 PCG 

Bilan hydraulique et pollutif du système d'assainissement - Secteur 
Collex-Bossy - Aéroport - Vernier 

Oct. 2013 PCG 

Bilan hydraulique et pollutif du système d'assainissement - Secteur 
Quai du Seujet - STEP d'Aïre 

Oct. 2013 PCG 

Rapport sur l'état de l'infiltration  Mars 2010 PCG 

Rapport sur l'état des zones de danger  Janv. 2014 PCG 

 
Documents élaboré dans le cadre de mandats de la DGEau 
 

Grand-Projet Grand Saconnex - Périmètre du Pré-du-Stand 
Concept de gestion et d'évacuation des eaux pluviales intégrant le 
périmètre élargi - Rapport de Synthèse 

Déc. 2015 CSD 

 
Autres documents de référence 
 

Aéroport International de Genève 
Evacuation des eaux du bassin versant Vengeron 

Avant-projet et projet de l'ouvrage 

2014-2015 AerEauPool 

Jonction du Grand-Saconnex – Concept d'intervention (MK) – 
APEau/Synthèse contraintes + options stratégiques 

2014 NATIF 

PGEE de l'Aéroport International de Genève 2007-2015 SD 

PGEE des communes de Bellevue, Genthod, Pregny-Chambésy 2009-2012 GIPAC 

PGEE de la commune de Collex-Bossy 2013 Perreten et 
Milleret 

PGEE des communes de Grand-Saconnex, Meyrin, Vernier 2010-2015 G3Eaux 

PGEE de la Ville de Genève 2010-2015 NEREE 

PGEE de la Ville de Versoix 2009-2013 PCG 

 
 
 


