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CALENDRIER DES TRAVAUX

09.2017
Installations de chantier

parcelle Pré-du-Stand

06.2018
Creuse du tunnel
depuis Colovrex

08.2019
Sortie de secours 
Voie-du-Coin

03.2018
Creuse de la tranchée couverte

Pré-du-Stand

06.2018
Tranchée ouverte 
et couverte Appia

04.2019
Avenue de la Paix

06.2020

12.2021
Aménagements 
intérieurs du tunnel 
et équipements

07.2020
Aménagements 
intérieurs tranchée 
couverte Pré-du-Stand

1er semestre 2023
Objectif de mise

en service

09.2020
Carrefour Morillons-Appia

DONNÉES au 15.06.2020
Taux d'avancement global 46%

Nombre d'ouvriers   80

Nombre d'entreprises (4) et bureaux (8) 12

AVANCEMENT DU GÉNIE CIVIL au 15.06.2020

Pré-du-Stand
Tranchées ouvertes et couvertes

Tunnel

Appia

Colovrex Appia

FINANCES au 15.06.2020 (en millions HT)

Budget Nat
(Loi H170 ; 
base de prix 2005)

153

Dépenses  
(base de prix actuelle)

Prévision
coûts finaux
(base de prix actuelle)

Prévision
coûts finaux
(base de prix 2005)

68.5

145

137

90% 90%

20%

Travaux de liaison entre la route des Nations et la jonction autoroutière du Grand-Saconnex



Le chantier de la route des Nations compte, au 15 juin 2020, 33 
mois de travaux. En raison de difficultés dues à une géologie 
complexe, des mesures de renforcement du sol et d’étanchéi
té supplémentaires sont en cours de réalisation. Sur décision 
du Conseil d’Etat, en raison du COVID19, les activités ont été 
stoppées du 20 mars au 27 avril. Ces imprévus ralentissent 
fortement la creuse du tunnel impliquant un retard sur la pla
nification initiale ainsi que des surcoûts dont l’amplitude et 
l’impact sur le budget sont en cours de définition. Sa mise en 
service est repoussée au printemps 2023, en même temps que 
la nouvelle jonction  autoroutière du GrandSaconnex.

Tunnel : secteur nord Colovrex (creuse de la voûte)
Les mesures entreprises pour faire face à une géologie complexe 
ra lentissent fortement la creuse du tunnel. Toutefois, depuis le mois 
de janvier, 24 mètres de plus ont été creusés soit, 36 mètres sur un 
total au final de 491 mètres. Le rythme souhaité pourra reprendre 
dès que les travaux complémentaires de renforcement du sol seront 
terminés.

Tunnel : secteur sud Appia (creuse des galeries) 
En raison d’arrivées d’eau imprévisibles dans la zone Appia, des 
travaux d’étanchéité depuis la surface sont nécessaires. A partir 
de juin, une deuxième phase, qui consiste à la réalisation d’une pa-
roi de pieux, sera mise en oeuvre. Après ces travaux, le pompage 
pourra être repris pour permettre de terminer la creuse des galeries 
de pied du tunnel.

Tranchée couverte PréduStand 
Les travaux de gros œuvre sont terminés. Au total, 150’000 m3 ont 
été terrassés dans ce secteur. Quant aux dalles de couverture, elles 
sont réalisées à 100 % correspondant à près de 15’000 m3 de béton 
coulés. Les travaux d’aménagement intérieur (chaussée et trottoirs) 
débutent cet été.

Tranchées ouvertes et couvertes Appia 
Les travaux prévus dans cette zone ont été réalisés selon le plan-
ning fixé. Le portail sud du tunnel est donc terminé.

Avenue de la Paix : mesures d’accompagnement 
Durant le 1er semestre 2020, les travaux sur l’avenue de la Paix re-
latifs à l’élargissement des trottoirs, la création d’une piste cyclable 
et d’une voie de bus en site propre se sont poursuivis entre la place 
des Nations et l’avenue Ariana. Ces travaux seront achevés cet été.

Avenue Appia et route des Morillons
Les travaux d’aménagement du nouveau carrefour Morillons-Appia 
débuteront en septembre 2020. 
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La route des Nations servira à relier l’autoroute au quartier des 
organisations internationales et à la route de Lausanne. Elle entraîne  
le réaménagement de la Jonction autoroutière du Grand-Saconnex  
qui anticipe l’élargissement de l’autoroute à trois voies dans les 
deux sens de circulation, entre l’aéroport et le Vengeron. En termes  
de mobilité, ces futures infrastructures permettent :

• d’améliorer l’accès aux organisations internationales

• de réduire le trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex  
et de Pregny-Chambésy

• de développer la desserte des transports collectifs

• d’optimiser et de sécuriser les conditions de circulation pour  
la mobilité douce

Objectif de mise en service : 1er semestre 2023

ÉTAT DES TRAVAUX JUIN 2020

LA ROUTE DES NATIONS, UN NOUVEL AXE 
FORT POUR GENÈVE

Portail Nord Portail Sud

Travaux d’injections (renforcement du sol) de la cour de la Ferme Tissot

Paroi de pieux

Avenue de la Paix 


