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1 Introduction 
Les révisions de la loi et de l’ordonnance sur la protection des eaux, entrées en vigueur 

respectivement le 1er janvier et le 1er juin 2011, ont pour but de revaloriser les écosystèmes que 

forment les cours d’eau et les étendues d’eau, afin de les rendre plus proche de l’état naturel et de 

contribuer ainsi à la préservation et à la conservation de la biodiversité.  

En particulier, il convient de réduire les effets négatifs de l’utilisation de la force hydraulique, en 

réduisant les effets des éclusées en aval des centrales hydroélectriques, en réactivant le régime de 

charriage et en procédant aux assainissements au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 

sur la pêche (LFSP, RS 923.0), tel le rétablissement de la migration du poisson. 

Les cantons doivent, dans le cadre de leur planification stratégique, appréhender les perturbations 

de la migration du poisson liées aux ouvrages hydroélectriques existants, déterminer la nécessité 

d’un assainissement et définir les mesures qui en découlent ainsi que les délais de réalisation. Dans la 

zone d’influence directe d’un ouvrage, ils doivent également identifier des mesures propres à 

favoriser les habitats, la reproduction et la protection des espèces piscicoles présentes, au sens de 

l’art. 10 de la loi fédérale sur la pêche( LFPê). 

2 Méthode 

2.1 Marche à suivre 
La marche à suivre utilisée pour la rédaction de ce rapport suit l’approche préconisée par l’OFEV 

(Figure 1).  En particulier, le présent mandat confié à COREALIS a pour objet la coordination du volet 

Migration et la rédaction du rapport final selon la procédure décrite (Könitzer et al. 2012). Les 

livrables de cette étape sont l’outil d’acquisition des données exigées par l’OFEV (fichier SanFisch), 

une liste d’obstacles à assainir, une liste de mesures d’assainissement par priorité, ainsi qu’une 

première estimation de leurs coûts et priorités.  
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Figure 1: Chronologie de la marche à suivre et échanges d’informations entre OFEV et cantons (Könitzer et al, 2012) 

L’OFEV devra se coordonner avec l’OFEN, autorité de tutelle pour la concession franco-suisse de 

Chancy-Pougny, qui coordonne l’accompagnement de la mise en service de la passe à poissons de 

Chancy-Pougny avec les autorités françaises. 

 

2.2 Participants 
Un premier groupe, appelé Groupe de Travail Migration (ci-après GT Migration) et composé des 

exploitants, des bureaux privés, des services de l’Etat, du milieu académique, et des associations 

environnementales (Tableau 1), s’est réuni à deux reprises (24 avril et 19 mai 2014) pour discuter des 

assainissements des obstacles et des mesures. Les participants au GT Migration sont les suivants : 

Tableau 1: Participants et affiliations des participants au groupe de travail Migration Piscicole 

Affiliation Nom 

Etat de Genève, DGNP Dimitri Jaquet (responsable volet migration) 
GREN (bureau privé) Jean-Daniel Pilotto 
Pro Natura Héloïse Candolfi 
Hepia (haute école) Franck Cattaneo 
SIG – Production hydroélectrique Jean-Luc Zanasco 
SIG – Ingénierie Projet Seydina Diouf 
SIG – Ingénierie Projet Carole Nawratil de Bono 
Commission pêche Jacques Lang 
WWF-Genève Vincent Jäggi 
COREALIS (bureau privé)  Damien Sidler (coordinateur technique) 
COREALIS (bureau privé) Martin Schlaepfer 
 

Les fiches des mesures ont été élaborées par un sous-groupe  de spécialistes techniques. Ce groupe 

était constitué par des représentants de l’Etat (Gottlieb Dändliker et Dimitri Jaquet, DGNP), le bureau 

GREN (Jean-Daniel Pilotto), le bureau ECOTEC (Patrick Durand) et le bureau COREALIS (Damien Sidler 

et Martin Schlaepfer). 

Finalement, les résultats de la planification ont été  présentés et discutés avec les exploitants (SIG, 

SFMCP, Baumgartner, et Estier) ainsi qu’avec les 55 participants au séminaire sur la planification 

cantonale (provenant des organisations non-gouvernementales, exploitants, universitaires, bureaux, 

pêcheurs, état, etc.). La liste complète des participants est accessible dans le procès-verbal du 

séminaire. De manière plus générale, tous les procès-verbaux et liste de participants à toutes les 

séquences de la planification cantonale pour la migration piscicole ont été mis en ligne (ici). 

 

2.2.1 Plateforme SITG pour planification LEaux 

Les mesures des différents volets sont consultables sur le géoportail du SITG afin de permettre à 

chaque intervenant de pouvoir questionner les différentes données concernant la planification LEaux 

(Figure 2). Ces données sont accessibles sous le lien suivant : 

 http://ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=HYDROGRAPHIE%2CLCE_PLANIFICATION_STRATEGIQUE_DGEAU 

Avant la validation pour publication, l’utilisateur « MRST » et le mot de passe « MRST » doivent être 

saisis. 

http://ge.ch/geoportail/pro/
http://www.leaux-ge.net/seacuteminaire.html
http://www.leaux-ge.net/migration-piscicole.html?mapresources=HYDROGRAPHIE,LCE_PLANIFICATION_STRATEGIQUE_DGEAU
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Figure 2: capture d'écran du site SITG illustrant géographiquement les diagnostics et les mesures selon les 4 volets 

La planification cantonale selon LEAUX est présentée de manière similaire aux PREE et 

PGEE, visualisable sur le SITG selon catégories de couleurs, avec un mot de passe. Les 

mesures proposées pour chacun des 4 volets intégreront le catalogue des fiches-action du SPAGE 

dans les rubriques R, S, M ou T : 

 Morphologie du cours d'eau et des berges (fiches R)  

 Réseau Vert-Bleu (fiches S) 

 Modulation des débits (Fiches M) 

 Transport solide (T) 
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Chaque fiche est référencée par un code qui reprend la lettre du volet SPAGE, le N° de la mesure, le 

N° du BV et le numéro du cours d'eau (code SLCE). Par exemple : R5.03.12 ou T3.01.45. Il est possible 

d'interroger directement le contenu de la base de données en ligne. Le contenu apparaît dans une 

fenêtre (Figure 3). Un lien permet de télécharger la fiche action au format PDF.  

 

 
Figure 3: Capture d'écran du site SITG illustrant la fenêtre avec le contenu d'une mesure 
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2.3 Coordination avec d’autres planifications stratégiques cantonales 
Un comité de pilotage (COPIL) composé des différents services de l’Etat de Genève s’est rencontré à 

cinq reprises en 2014. Le COPIL était responsable de la communication avec les exploitants, ainsi que 

la coordination entre les volets. Les secteurs suivants de l’état genevois étaient représentés sur le 

COPIL (Tableau 2). 

La coordination avec les autres planifications stratégiques cantonales s’est également déroulée lors 

du séminaire sur la planification cantonale. Voir programme et procès-verbal du séminaire pour plus 

de détails. 

 

Tableau 2: Membres du Comité de Pilotage pour la planification stratégique cantonale (4 volets) 

Service de l’état Nom 

Direction Générale de l’Eau – Service Ecologie des Eaux François Pasquini 
Direction Générale Nature et Paysage  Gottlieb Dändliker  
Direction Générale de l’Eau – Service de renaturation Alexandre Wisard  
Service de l’énergie  Olivier Epelly  
Service de l’énergie  Remy Beck 
Direction Générale de l’Eau – Service Ecologie des Eaux Etienne Monbaron-Jalade 
Direction Générale de l’Eau – Service de renaturation Marianne Gfeller Quitain 
Direction Générale Nature et Paysage  Dimitri Jaquet 
Direction Générale de l’Eau – Service Planification de l’eau Anne-Marie Huismans 
COREALIS   Damien Sidler (coordinateur technique) 

3 Obstacles liés à l’exploitation hydroélectrique 

3.1 Liste des obstacles 
On trouve six ouvrages hydro-électriques sur le canton de Genève, dont trois sur le Rhône (Verbois, 

Chancy-Pougny et Seujet), deux sur la Versoix (Estier et Baumgartner), et un sur l’Arve (Vessy) (Figure 

4). Chancy-Pougny est un ouvrage transnational franco-suisse. 

AIRE & DRIZE - 

SEYMAZ - 

FORON - 

LAIRE - 

ALLONDON - 

HERMANCE - 

VERSOIX 
 

  Centrale de la Vieille Bâtie (Baumgartner)   

  Centrale Jean Estier(Richelien)                        

MARQUET-GOBET-VENGERON - 

NANT D'AVRIL - 

RHÔNE 
 

  Ouvrage hydroélectrique du Seujet (production auxiliaire) 

  Ouvrage hydroélectrique de Verbois (système mixte Verbois 

–Seujet) 

  Ouvrage hydroélectrique de Chancy-Pougny 

ARVE   Ouvrage hydroélectrique de Vessy 

LÉMAN - 
  

http://www.leaux-ge.net/uploads/5/5/4/2/5542234/20140917_pv_sminaire_leaux.pdf
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Figure 4: Emplacements des principaux ouvrages hydroélectriques du canton de Genève (1 Baumgartner, 2 Estier, 3 
Seujet, 4 Verbois, 5 Chancy-Pougny et 6 Vessy). La frontière du canton est indiquée en rouge. 

 

Les ouvrages hydroélectriques sont situés dans trois bassins versants (Figure 4). Le bassin versant du 

Rhône englobe celui de l’Arve et de la Versoix, qui sont chacune les rivières principales de leurs sous-

bassins versants respectifs. Le Rhône genevois comporte plusieurs affluents importants comme 

l’Allondon où a lieu la reproduction naturelle de truites fario. 

Certains ouvrages présentent plusieurs obstacles (entraves à la migration). De même, les gros 

ouvrages hydroélectriques sur le Rhône et l’Arve ont été analysés séparément par rive (droite et 

gauche). Ainsi, 13 obstacles ont été recensés et évalués (Tableau 3).  
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Tableau 3: Extrait du fichier SanFisch illustrant les 13 obstacles sur le territoire genevois 
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3.2 Résumé des déficits en matière de migration du poisson 
Les décisions d’assainissement ont été prises par l’Etat de Genève, en consultation avec l’OFEV et le 

groupe de travail Migration Piscicole (cf. procès-verbal du premier groupe de travail). Une synthèse 

de ces décisions, ainsi qu’un résumé des raisons de chaque décision est présentée dans le Tableau 4.  

Tableau 4: Diagnostic d'assainissement et constats principaux concernant la migration piscicole aux ouvrages 
hydroélectriques sur le canton de Genève.     ^ = Montaison,  V = Dévalaison 

Obstacle 
Directi
on 

Ok 

A
ss

ai
n

is
-

se
m

e
n

t 

Constat 

Verbois - 
Usine 

^  X 

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison 
n’existe sur la rive droite. 

v  X 

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et 
surverses et forte mortalité théorique pour certaines 
classes de taille lors d’un passage par les groupes. 

Verbois - 
Barrage 

^  X 

Assainir montaison car nombreux poissons dans passe à 
poissons (pàp) et nettement moins de poissons dans 
nasse. Vérifier fonctionnement vanne aval et entretien de 
la prise d’eau amont pour pàp. 

v  X 

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et 
surverses. Aspiration de poissons par la conduite d’attrait 
de la micro-centrale. 

Chancy-
Pougny - 
Usine 

^  X 

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison 
n’existe sur la rive gauche. Observations de groupes de 
poissons le long des enrochements et en sortie des 
groupes. 

v  X 

Assainir la dévalaison car aucun passage hors groupes et 
surverses et forte mortalité théorique (>10%) pour 
certaines classes de taille lors d’un passage par les 
groupes. 

Chancy-
Pougny- 
Barrage 

^  X 

Assainir montaison car faibles effectifs dans nasse de la 
pàp. Vérifier balance de vitesses à la sortie de la 
microcentrale hydroélectrique (MCH). 

v  X 
Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et 
forte mortalité théorique (>10%) pour certaines classes 
de taille lors d’un passage par les groupes. 

Seujet- Usine 

^  X 

Assainir montaison car interruption de l'alimentation en 
eau dans pàp contraire à la concession. Prise d'eau et 
types de bassins à revoir. Problème d'entretien. Piège 
engendré par le courant d’attrait de la passe ? 

v  X 

Assainir dévalaison car pas d’ouvrage de dévalaison et 
piégeage des poissons aspirés par la conduite d’attrait à 
réévaluer suite aux modifications apportées. 
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Seujet –
Barrage 
(vannes et 
écluse) 

^  X 

Assainir montaison car l’efficacité des ouvrages (écluse) 
inconnue. Optimiser  la gestion des vannes et écluse par 
rapport aux exploitations futures (éclusées). 

v  X 

Assainir dévalaison car besoin d’optimisation de la 
gestion des écluses et vannes par rapport aux 
exploitations futures (coordination éclusées). 

Vessy- 
Dérivation 
Usine 

^ X  
Montaison ok. Montaison impossible (répulseur 
électrique) mais assuré par les passes à poissons situées à 
l’amont. 

v X  
Dévalaison ok, car faible pourcentage débits turbinés 

Vessy- 
Barrage Rive 
Gauche 

^ X  
Montaison ok par ouvrage de montaison (pàp) 

v X  
Dévalaison ok, car faible pourcentage débits turbinés 

 Vessy- 
Barrage Rive 
Droite 

^  X 
Assainir montaison car le type de passe à poissons est 
peu adapté au cours d'eau à régime torrentiel. Nécessite 
un entretien très important. 

v X  
Dévalaison ok (passage canoë). 

Estier- 
Dérivation 
Usine 

^  X 

Retards à la montaison à cause des rejets d’eaux 
turbinées 

v  X 
Assainir dévalaison car le nouvel ouvrage de dévalaison 
encore peu fonctionnel, attrait d’eau mal placé. Nécessite 
des modifications.  

Estier- 
Barrage Rive 
Droite 
(dessableur) 

^  X 

Assainir montaison car les appels d'eau liés aux deux 
vannes de fonds du dessableur du barrage sont 
problématiques. 

v  X 
Assainir dévalaison car le nombre d'ouverture des deux 
vannes de fond est inconnues. Potentiel de blessures. 
Limiter surverses parasites. 

Baumgartner-
Usine 

^ X  

Montaison impossible par dérivation, mais voie 
alternative existe par lit-mère 

v X  
Dévalaison ok car ouvrage de dévalaison fonctionne 
correctement 

Baumgartner-
Barrage 
dérivation 

^  X 

Montaison généralement ok par lit mère, mais besoin de 
réduire surverses parasites qui diminuent débit résiduel 

v X  
Optimisation de la dévalaison possible grâce à la gestion 
des débits entrants dans le canal (voir mesure 
montaison). 
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Plusieurs objets (seuils, STEP, rivières enterrées) ont également été identifiés comme problématiques 

pour la migration piscicole en dehors des tronçons concédés (Figure 5). Ces objets seront assainis 

dans le cadre de la planification cantonale pour la revitalisation des cours d’eau (voir rapport séparé 

sur la revitalisation). 

 

Figure 5: Synthèse des obstacles à la migration piscicoles sur le canton de Genève en 2014. 

4 Objectifs habitats 

4.1 Aperçu des habitats et des régions piscicoles (historiques, actuels, 

potentiels) 
Les comportements migratoires à l’état initial (cours d’eau libre) des trois rivières qui contiennent 

des tronçons concédés (Rhône, Arve, Versoix) sont particulièrement mal connus. 

Les ouvrages de Chancy-Pougny et Verbois sont situés entre un grand lac (Léman) et un tronçon du 

Rhône historique qui disparaissait dans le sol (les pertes du Rhône) et qui, aujourd’hui, est submergé 

par le barrage de Génissiat (hauteur = 104m) et sa retenue. Donc, contrairement à d’autres grands 

fleuves européens, il n’y avait probablement pas de migrateurs au long cours qui devaient 

impérativement dévaler de l’amont jusqu’à la mer, à l’exception possible de l’anguille Anguilla 

anguilla. Celle-ci a été documentée au début du XXème siècle dans le Rhône en amont de Bellegarde1 

ainsi que dans le lac Léman2 mais on ne sait pas avec certitude si ces observations représentent 

                                                           
1
 Carte piscicole de la Haute Savoie, par L. Kreitman (1931). 

2
 Page 29, Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage. 1994. L’état des lacs en Suisse. Cahier 

de l’Environnement  No. 237.   
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l’extrémité amont de son aire de répartition dans le bassin versant du Rhône, ou des individus 

relâchés.  

Même si les mouvements des espèces du Rhône sont probablement plus locaux, ils peuvent 

néanmoins être importants écologiquement (Hefti 2012). Pour les espèces dans le Rhône franco-

genevois, la migration peut être nécessaire pour   

- permettre la migration entre habitats,  

- accéder à des milieux de reproduction,  

- coloniser des nouveaux habitats.  

Le Rhône est constitué d’une riche variété d’habitats.  Par exemple, en aval du barrage de Chancy-

Pougny on trouve la retenue de Génissiat, les étangs de l’Etournel, et des affluents de haute qualité 

comme l’Annaz (France) et la Laire (Suisse). Entre les barrages de Verbois et Chancy-Pougny se 

trouve l’Allondon, autre affluent de haute qualité écologique et lieu de reproduction de truites et 

ombres. Compte tenu de la pente et la largeur du Rhône, cette rivière aurait été classée 

historiquement comme une zone à ombres. Cependant, aujourd’hui, en la présence des retenues, le 

Rhône est devenu une zone à barbeaux. Le potentiel de recréer une zone à ombre sur le Rhône 

passerait par la déconstruction de plusieurs barrages, ce qui n’est pas envisageable avant 2060.  

La Versoix est une zone à truites (voir fiches Baumgartner et Estier pour calculs et liste des espèces). 

Des migrations annuelles d’ombres, truites fario et de truites lacustres qui remontent la Versoix pour 

s’y reproduire s’observent encore aujourd’hui. Cette rivière est donc proche de son potentiel 

écologique. 

Sur l’Arve, le barrage de Vessy, est situé dans une zone à ombres et des mouvements migratoires de 

distances moyennes (>20km) s’observent encore aujourd’hui entre l’Arve genevois et les affluents en 

amont en France comme la Menoge. 

Le groupe de travail Migration a reconnu l’aspect évolutif des conditions écologiques des cours d’eau 

genevois, ainsi que les communautés qui les habitent. Il a ainsi exprimé le souhait de laisser la 

composition des espèces évoluer « naturellement » tout en réduisant ou éliminant les obstacles à la 

montaison et à la dévalaison causés par les ouvrages hydroélectriques. Parallèlement des créations 

ponctuelles d’habitats seront réalisées. 

 

4.2 Les objectifs écologiques relatifs aux espèces emblématiques et aux 

espèces cibles 
Les objectifs pour la migration piscicole sont : 

• Reconnecter les différents affluents et tronçons isolés avec le réseau piscicole primaire. 

• Garantir la connectivité pour toutes les espèces présentes à tous stades de développement 

• Pour le Rhône en particulier, le rétablissement de la migration doit être précédé par la 

restauration des conditions propices à la régénération des habitats piscicoles. 

Le Rhône, l’Arve et la Versoix sont des cours d’eau prioritaires. En effet, chacun abrite cinq des huit 

espèces-cible dans le tableau SanFisch (truites lacustres, truites de rivière, ombre, barbeaux, et 

chabot). De plus, l’anguille se trouvait historiquement dans le Rhône genevois et le Lac Léman, et 

cette espèce est donc considérée comme une espèce potentielle dans le Rhône. 
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La Versoix tient une valeur particulière puisque toutes les espèces-cible s’y reproduisent. Les 

barbeaux et les chabots sont capables de se reproduire dans les trois rivières. Par contre, les truites 

lacustres, truites de rivière, et les ombres ne se reproduisent pas actuellement dans le Rhône 

genevois ni dans l’Arve genevoise. Les experts du groupe de travail n’ont pas pu apporter une 

réponse définitive quant à la question si ces trois espèces se reproduisaient historiquement dans le 

Rhône, ou uniquement dans ses affluents comme l’Allondon et la Laire.  

Un des objectifs importants de la planification stratégique cantonale est  d’améliorer la qualité du 

Rhône et de l’Arve comme lieu de grossissement pour les espèces cibles. Cet objectif dépendra d’une 

coordination étroite avec les autres volets, et surtout éclusées et charriage (voir chapitre de synthèse 

transversale). 

Un deuxième objectif global est de permettre la libre circulation de ces espèces cibles dans le Rhône, 

l’Arve, et la Versoix afin de garantir leurs accès aux affluents où se trouvent leurs lieux de 

reproduction. On visera, par exemple, à permettre la dévalaison en toutes saisons, et de réduire les 

retards lors de passages par les ouvrages de montaison (voir chapitre de synthèse transversale). 

Finalement, même si l’anguille est  considérée comme une espèce prioritaire, les mesures pour 

rétablir sa migration ne sont pas considérées comme prioritaires pour l’instant car il existe des 

obstacles infranchissables en aval (le barrage français de Génissiat avec une chute de 104m, sans 

ouvrage de montaison ni dévalaison, situé environ 23km de la frontière suisse). 

 

4.3 Objectifs par bassins versants, indications sur l’aménagement des 

ouvrages de franchissement nécessaires 
La migration piscicole dans les bassins versants de la Versoix et de l’Arve genevoise est partiellement 

assurée par le lit mère de chaque rivière, même si la montaison et la dévalaison pourraient être 

améliorées dans les canaux de dérivation où se trouvent les obstacles existants. 

La montaison du Rhône (ouvrages de Chancy-Pougny, Verbois, et Seujet) est partiellement assurée 

grâce à des ouvrages de montaison (passes à poissons techniques) sur les trois ouvrages, même si, là 

encore, l’efficacité de la montaison pourrait certainement être encore améliorée dans les trois cas. 

Une passe écluse et une vanne à clapet permet une dévalaison en théorie par le Seujet. Par contre, il 

n’existe pas d’ouvrages dédiés à la dévalaison à Verbois ni à Chancy-Pougny. Il devient donc 

prioritaire de mettre en place des ouvrages de dévalaison à Verbois et Chancy-Pougny, malgré les 

difficultés techniques qui vont inévitablement se dresser lors du traitement de ces sites. 

Plusieurs mesures d’assainissement ont déjà été réalisées entre 1995 et 2013 (passes à poissons au 

Seujet, Chancy-Pougny, Verbois, Vessy, et mesures de dévalaison à Baumgartner). Les mesures 

proposées dans ce rapport devraient aboutir à des obstacles franchissables en tout temps (Figure 6). 

Il est possible que la migration piscicole soit encore améliorée après la période de planification à 

travers, par exemple, à des futures démantèlements de barrages. 
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Figure 6: Evolution chronologique du nombre et de la franchissabilité des obstacles à la migration piscicole sur le 
territoire franco-genevois (sans le projet hydroélectrique de Conflan). Les prévisions sont en trait-tiré. La période se 
terminant en 2030 devrait aboutir à un assainissement complet. Les décennies au-delà de 2030 pourraient voir d’autres 
mesures, tel que la déconstruction d’obstacles. 

 

5 Assainissements prioritaires en fonction du cours d‘eau 

5.1 Méthode de détermination des assainissements prioritaires 
La priorité des assainissements dans chaque cours d’eau a été établie avec la méthodologie 

suivante : 

- Collecte de toutes les informations disponibles sur les études antérieures pour la rédaction 

des fiches des ouvrages (voir Annexe 1 Diagnostic sur la Migration Piscicole); 

- Présentation des fiches et discussions lors des séances du Groupe de Travail Migration 

Piscicole sur la sévérité des obstacles de franchissement, compte tenu de la valeur 

écologique du cours d’eau. Le résultat de ces discussions était une liste d’obstacles à assainir 

pour la montaison et la dévalaison, dont la synthèse se trouve en début de ce rapport ; 

- Discussions lors de trois séances avec le pool de mandataires (spécialistes techniques) 

concernant les types de mesures pouvant assainir les obstacles. Le résultat de ces discussions 

était une liste de mesures (au moins une mesure par obstacles à assainir) ; 

- Présentation des mesures aux membres du COPIL et aux concessionnaires lors de deux 

séances spéciales. Les retours sont intégrés dans les fiches des mesures ; 

- Présentation des mesures aux participants du séminaire pour débattre de la priorité des 

mesures. 
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5.2 Coordination avec d’autres planifications 

5.2.1 Méthodologie 

La coordination avec les autres volets a été assurée par trois moyens. (i) Une personne (Damien 

Sidler, COREALIS) a servi de coordinateur technique de toute la planification, et il a assisté à chaque 

réunion (tous les groupes de travail, tous les COPILs) afin de garder une vue d’ensemble. (ii) Les 

mesures prioritaires de la migration piscicole ont ensuite été présentées lors de la séance du COPIL 

du 6 juin simultanément aux mesures des autres volets pour un premier regard croisé entre volets, 

permettant d’éliminer ou modifier la priorité de certaines mesures; et (iii) ce deuxième tri des 

mesures a été présenté aux participants du séminaire du 29 août 2014 pour identifier des 

éventuelles synergies ou points bloquants qui n’auraient pas été perçus jusqu’alors. 

En parallèle, des rencontres régulières avec la direction des exploitations hydroélectriques ont 

permis d’intégrer leurs commentaires sur les fiches des quatre volets.  

5.2.2 Coordination intercantonale et internationale 

Une coordination avec les partenaires cantonaux (Vaud) et international (France) se sont fait au cas 

par cas. Pour la migration piscicole, aucun ouvrage à assainir ne se trouve sur une rivière partagée 

avec le canton de Vaud et donc aucune coordination ne s’est faite explicitement pour ce volet.  Par 

contre, la Versoix et l’Arve prennent leur source en France.  La coordination sur l’Arve se fait de 

longue date à travers une association SM3A dédiée à la gestion de l’Arve. Une personne responsable 

de la coordination environnementale au niveau de l’agglomération de Grand Genève a également 

été invitée au séminaire. Néanmoins, le succès des mesures d’assainissement menées sur  la Versoix 

et l’Arve ne dépendent pas d’actions parallèles conduites en France, donc la coordination a été 

minimale. 

5.2.3 Coordination avec les autres volets de planification 

La chronologie des mesures a été développée en fonction de la priorité de chaque mesure (rapport 

coûts-bénéfices environnementales), les connaissances à disposition, et en concertation avec les 

autres volets. 

On reconnait d’emblée l’importance écologique du Rhône et de l’Arve comme axes majeurs pour la 

migration piscicole. Mais on reconnait également des manques de connaissances importantes 

concernant la migration dans ces milieux. Une étude INTEREG par l’hepia est actuellement en cours 

avec comme objectifs de marquer des ombres, truites, barbeaux, et chevaines par PIT-tag et radio 

télémétrie afin de mieux cerner les mouvements migratoires sur les trois cours d’eau genevois. Les 

résultats de cette étude (qui doit aboutir en 2016) devraient éclaircir plusieurs questions en suspens, 

notamment les périodes et les voies de montaison et dévalaison.  

Des améliorations dans le domaine de la migration piscicole dépendent d’actions prises dans les 

domaines du charriage et des éclusées. Deux objectifs principaux du volet charriage sont un meilleur 

transit du gravier provenant du bassin de l’Arve à travers les barrages, et de limiter les effets négatifs 

des vidanges des retenues en amont des barrages. Des efforts menés dans l’Arve depuis 40 ans 

(notamment la diminution des exploitations de gravier) font que le gravier refait son apparition sur 

les tronçons genevois. Ceci semble déjà avoir eu un impact positif sur les effectifs de truites dans 

l’Arve (observations anecdotiques des pêcheurs en 2014) mais pose également des nouveaux soucis 

de sécurité dans la ville de Genève à cause de l’augmentation des niveaux d’eau.  
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Une coordination avec le volet Eclusées est particulièrement pertinente sur le Rhône, car les effets 

des éclusées sont très marqués, et ils varient selon l’heure de la journée et les saisons. Par exemple, 

à Chancy-Pougny, les variations des débits du Rhône varient d’un facteur de 2 à 4 au cours d’une 

journée et semaine typique, et par conséquence l’attractivité des passes à poissons (mesuré par le 

ratio débit passe à poissons divisé par débit du Rhône) peut varier en l’espace de quelques heures de 

1-3%  l’été, et de 1 à 7% l’hiver (Figure 7, Figure 8). Les gains qui pourront être obtenus pour la 

migration piscicole par une réduction des éclusées sont difficiles à chiffrer, et devront s’observer 

empiriquement. Par conséquence, il est important de ne pas mettre en œuvre des très grosses 

mesures pour la migration tant que l’état de la migration post-éclusée n’a pas été documenté. Il a été 

décidé de donner la priorité dans le temps aux mesures d’exploitations, car celles-ci sont plus 

facilement réversibles au cas où les bénéfices escomptés ne se réalisent pas. 

 

Figure 7: Ratios entre débit sortant de la passe à poissons (pàp) et débit total Rhône aux Ripes – Semaine-type estivale 
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Figure 8: Ratios entre débit sortant de la passe à poissons (pàp) et débit total Rhône aux Ripes – Semaine-type hivernale 

 

5.2.4 Impacts sur le calendrier de la planification 

A cause des incertitudes sur les effectifs piscicoles et les besoins migratoires dans le Rhône et l’Arve, 

ainsi que les incertitudes liées aux impacts positifs de la réduction des éclusées, il a été décidé de 

procéder à l’assainissement de la migration en trois étapes: 

- Dans un premier temps (délai 2020) réaliser les mesures qui visent à assainir les dispositifs 

piscicoles existants sur le Rhône, l’Arve et la Versoix. On réalisera également des études de 

faisabilité pour des mesures considérée comme prioritaires (dévalaison Seujet, dévalaison 

Chancy-Pougny) à cause de leurs coûts relativement faibles et fort potentiel biologique.  Ces 

mesures coïncident avec la première phase test sur les éclusées qui consiste notamment à 

augmenter les débits minimums dans le Rhône. 

- Dans un deuxième temps (délai 2025), les grosses mesures liées à Verbois et la montaison à 

Chancy-Pougny seront entreprises. D’ici là, on aura pu observer si les améliorations des 

dispositifs existants auront porté leurs fruits. Les données de l’étude hepia complèteront 

notre compréhension du comportement des poissons lorsqu’ils traversent ces deux barrages. 

En particulier, les résultats de cette étude devront aider à statuer s’il sera préférable à ces 

deux sites de construire une deuxième passe pour la montaison, ou bien d’améliorer 

l’attractivité des dispositifs existants (augmentation débits d’attraits, guidage physique, 

comportemental etc.). Ces travaux coïncideront avec la deuxième phase test des éclusées qui 

consistera en une deuxième réduction des amplitudes des éclusées journalières. La 

diminution des éclusées devrait garantir une meilleure connexion avec les affluents du 

Rhône comme l’Allondon et réduire les variations des ratios débit d’attrait: débit Rhône 

(Figure 7, Figure 8). 

- Finalement (délai 2030), la dévalaison à Chancy-Pougny sera revisitée au cas où la mesure 

initialement proposée en 2015 n’a pas donnée les résultats escomptés. Le choix de la 
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variante pour la dévalaison dépendra également des connaissances qui se seront améliorées 

d’ici là. 

6 Mesures pour la montaison 

6.1 Caractérisation des mesures nécessaires (types de mesures) 
Dix obstacles à la montaison (sur treize) ont été identifiés comme nécessitant un assainissement 

(Tableau 4). Les mesures proposées vont de la passe technique, l’ascenseur à poissons, à la 

construction de contre-seuils afin de diriger les poissons vers l’entrée d’une passe à poissons. Parfois 

les mesures consistent en des petites modifications qui améliorent l’efficacité d’un ouvrage existant.  

En plus des ouvrages hydroélectriques, une analyse a été conduite sur les autres obstacles bloquant 

la migration piscicole (seuils, STEP, rivières ensevelies en dehors des tronçons concessionnés). La liste 

des 325 seuils situés dans les lits des cours d’eau,  disponible sur le SITG a servi de base à cette 

analyse. Pour évaluer la franchissabilité de l’obstacle par la faune piscicole, seuls les objets 

présentant une hauteur d’au moins 30cm ont été pris en considération. Ils sont au nombre de 199 

qui ont été passés en revue par des experts.  Au final, 10 obstacles, principalement des seuils, ont été 

recensés comme nécessitant un assainissement du point de vue de la migration piscicole (Tableau 6). 

Les mesures (et leurs variantes) de montaison sont présentées en Annexe 3. 

6.2 Calendrier / délais 
Voir Tableau 5. 

6.3 Estimation des moyens financiers nécessaires pour réaliser les mesures 

prévues 
Une fourchette de coûts  pour chaque mesure a été estimée par le pool de mandataire basé sur leurs 

connaissances de projets similaires. Pour calculer une estimation globale des coûts, il a fallu traduire 

certaines catégories de coûts. Ainsi, pour les mesures dans la catégorie de coûts < 50'000, on a fixé le 

coût de la mesure à 50'000. Pour les mesures dans la catégorie de coûts > 5'000'000, on attribue une 

valeur minimale de 5'000'000, et une valeur maximale de 10'000'000. Ainsi, on estime que pour les 

mesures de montaison il faudra (Tableau 5) : 

 1.35 – 5.55 Millions de CHF pour les mesures à réaliser avant 2020 

 2.05 – 10.05 Millions de CHF pour les mesures à réaliser avant 2025 

6.4 Considérations relatives à la proportionnalité des mesures 
Les coûts liés aux différentes mesures peuvent d’ores et déjà être grossièrement estimée. Par contre, 

comme mentionnée ci-dessus, le gain écologique des différentes mesures sont plus difficile à prévoir, 

surtout étant donné la multiplicité et les  interconnexions des facteurs. Les analyses de 

proportionnalité des mesures sont donc à établir lors des avant-projets de chaque mesures, avec 

toutes les connaissances qui se seront établies jusqu’à ce jour.  

6.5 Liste des assainissements prioritaires 
La liste des assainissements pour la montaison, triées par échéance (date) et cours d’eau (Tableau 5) 

est présentée ci-dessous. Aucune mesure n’est prévue pour 2030.  
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Tableau 5: Synthèse des mesures prioritaires pour la montaison (Abréviations : CH = Centrale Hydraulique, PCH = Petite Centrale Hydraulique) 

Eché
ance 

Cours 
d’eau 

Obstacle CODE  
MESURE 

NOM MESURE TYPE OBJECTIF ESTIMATION 
COUT 

BENEFICE  
MESURE 

2020 
 

Arve PCH  Vessy S.01.03.12 Montaison RD Etude Etude de variantes < 50’000  

Variante A Mesures correctives sur ouvrage 
existant 

Assainissement Optimiser le fonctionnement de l'ouvrage 
existant 

< 50'000 Important 

Variante B Rampe Nouvel ouvrage Améliorer la fonctionnalité et la disponibilité par 
adaptation lourde de l'ouvrage existant 

500'000 < X < 
1'000'000 

Important 

Variante C Nouvelle configuration barrage Nouvel ouvrage Reconfiguration complète du barrage avec 
nouvel ouvrage de montaison intégré 

500'000 < X < 
1'000'000 

Important 

       

       

       

Rhône CH Chancy 
Pougny 

S.02.2.99 Montaison RD - Assainissement 
entrée pàp pour petites espèces 

Assainissement Améliorer la fonctionnalité de la passe à poissons 500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

CH Seujet  S.06.2.21 Montaison RD - Optimisation 
passe écluse 

Assainissement Intensifier les fréquences du cycle de montaison 
/ exploitation en fonctions des périodes 
migratoires 

50'000 < X < 
500'000 

Moyen 

CH Verbois  S.11.2.1 Montaison RG - Assainissement 
pàp existante 

Assainissement Améliorer la fonctionnalité de l'ouvrage existant 50'000 < X < 
500'000 

Moyen 

CH Seujet S.08.2.21 Montaison RG - Assainissement 
pàp existante 

Assainissement Améliorer la fonctionnalité de la pàp existante 500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Versoix PCH Estier 
 

S.02.145.15 Montaison - Assainissement Assainissement Assurer un accès optimisé des poissons aux 
ouvrages de montaison 

< 50'000 Faible 

S.03.145.15 Montaison - Optimisation du 
débit résiduel dans le tronçon 
court-circuité 

Nouvel ouvrage Limiter les appels d'eau perturbateurs et 
maximiser le débit du lit-mère tronçon court-
circuité 

50'000 < X < 
500'000 

Moyen 

PCH 
Baumgartner 

S.04.145.15 Montaison - Optimisation du 
débit résiduel dans le tronçon 
court-circuité 

Assainissement Limiter les appels d'eau perturbateurs et 
maximiser le débit du lit-mère tronçon court-
circuité 

50'000 < X < 
500'000 

Faible 

2025 Rhône CH Chancy 
Pougny 

S.024.2.4 Chancy-Pougny Montaison RG Etude Etude de variantes < 50’000  

Variante A Passe technique Nouvel ouvrage Améliorer l'efficacité globale du franchissement 
de l'ouvrage hydroélectricité (+100%) 

> 5'000'000 Important 

Variante B Contre seuil Nouvel ouvrage Améliorer l'efficacité globale du franchissement 1'000'000 < Moyen 
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de l'ouvrage hydroélectricité (+100%) 5'000'000 

Variante C Ascenseur Nouvel ouvrage Améliorer l'efficacité globale du franchissement 
de l'ouvrage hydroélectricité (+100%) 

1'000'000 < 
5'000'000 

Moyen 

CH Verbois S.13.2.40 Montaison RD Etude  Etude de variantes <50’000  

Variante A Ascenseur Nouvel ouvrage Améliorer l'efficacité globale du franchissement 
de l'ouvrage hydroélectrique (+100%) 

1'000'000 < 
5'000'000 

Moyen 

Variante B Passe technique Assainissement Améliorer l'efficacité globale du franchissement 
de l'ouvrage hydroélectrique (+100%) 

> 5'000'000 Moyen 

Variante C Rivière de contournement Nouvel ouvrage Améliorer l'efficacité globale du franchissement 
de l'ouvrage hydroélectrique (+100%) et création 
d'habitats protégés (frai, grossissement) 

> 5'000'000 Important 
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Tableau 6  Objets à assainir pour la montaison piscicole sur des tronçons non concédés. Ces objets devraient être 
financés dans le cadre de la revitalisation des cours d’eau, et dont le délai imparti cours parfois jusqu’en 2035. 

 

 

 

 

 

 

Echéance 
COURS 
D’EAU 

N° 
MESURE 

NOM MESURE OBJECTIF 
ESTIMATION 

COÛTS 
BENEFICE 

2020 

Aisy S.01.7.19 Reconnexion des 
tronçons aval et 
amont STEP 

Rétablir la migration 
piscicole 

50'000 < X < 
500'000 

Moyen 

Arve S.06.3.21 Digue Reichlen Pérenniser le chenal 
pour la migration 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Arve S.07.3.8 Digue Fontenette Pérenniser le chenal 
pour la migration 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Arve S.08.3.8 Digue Drizia Pérenniser le chenal 
pour la migration 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Couchefatte S.01.76.3 Seuils aval 
Couchefatte 

Amélioration de la 
connectivité piscicole 

50'000 < X < 
500'000 

Faible 

Pralie S.01.97.20 Seuil sur Ruisseau de 
Pralie 

Amélioration de la 
connectivité piscicole 

< 50'000 Faible 

Roulave S.01.91.20 Seuil Roulave Amélioration de la 
connectivité piscicole 

50'000 < X < 
500'000 

Moyen 

2025 

Brassu S.01.171.10 Brassu - Route Suisse Amélioration de la 
connectivité piscicole 

50'000 < X < 
500'000 

Important 

Brassu S.02.171.10 Brassu - Voies CFF et 
route Suisse 

Amélioration de la 
connectivité piscicole 

50'000 < X < 
500'000 

Important 

2030 

Aire S.01.45.21 Reconnexion 
piscicole entre l'Arve 
et l'Aire 

Rétablissement de la 
migration 

> 5'000'000 Important 

Couchefatte S.01.76.3 Reconnexion du 
Nant de Couchefatte 
avec le Rhône 

Reconnexion Nant de 
Couchefatte avec le 
Rhône 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Drize S.01.30.21 Reconnexion de la 
Drize avec l'Aire 

Donner la possibilité 
de montaison aux 
poissons 

> 5'000'000 Important 

2035 
Drize S.02.30.44 Seuil amont Troinex Amélioration de la 

connectivité piscicole 
< 50'000 Moyen 
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6.6 Besoins en matière de recherches scientifiques 
Plusieurs questions importantes demeurent concernant la montaison des poissons dans le Rhône et 

l’Arve. 

- Quels sont les effectifs des poissons dans ces deux gros cours d’eau, et quels sont leur 

besoins en termes de migration ? 

- Pour les ouvrages hydroélectriques qui n’ont actuellement qu’un seul ouvrage pour la 

montaison (Chancy-Pougny et Verbois), vaudrait-il mieux augmenter le signal d’attrait de 

cette voie (par exemple, en doublant le débit d’attrait) ou bien construire une deuxième voie 

sur la rive opposée ? 

- Au Seujet, il existe trois voies pour la montaison. Quel est leur fréquentation respective, 

notamment la passe écluse et les vannes ? Complètent-elles les besoins de montaison par 

rapport aux espèces qui montent par la passe à poissons ? Est-ce que les espèces benthiques 

(qui vivent sur le fond comme les blennies et chabots) qui sont observées dans les conduites 

d’attrait sont arrivées par l’aval (en longeant les murs du Seujet) ou par l’amont (conduite 

d’attrait) ? 

En plus, sur la Versoix, des questions demeurent concernant les retards à la montaison que peuvent 

engendrer les rejets des eaux turbinées (aux ouvrages de Baumgartner et Estier). L’étude de 

télémétrie de hepia devrait pouvoir éclaircir ces question d’ici 2016. 
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7 Mesures pour la dévalaison 

7.1 Caractérisation des mesures nécessaires (types de mesures) 
Neuf obstacles (sur treize) ont été identifiés comme nécessitant un assainissement pour la dévalaison 

(Tableau 7). Les mesures d’assainissement proposées consistent souvent en de nouveaux ouvrages 

dédiés à la dévalaison, comme des collecteurs devant les grilles fines d’une usine combinée à des 

toboggans de dévalaison. Parfois les mesures consistent en des petites modifications qui améliorent 

l’efficacité d’un ouvrage existant.  Les mesures (et leurs variantes) sont présentées en Annexe 4. 

7.2 Calendrier / délais 
Voir Tableau 7. 

7.3 Estimation des moyens financiers nécessaires pour réaliser les mesures 

prévues 
Pour la dévalaison, on estime qu’il faudra (Tableau 7): 

 2.25 – 5.15 Millions CHF pour les mesures à finaliser avant 2020 

 3 - 5 Millions CHF pour les mesures à finaliser avant 2025 

 2.05 – 10.05 Millions CHF pour les mesures à finaliser avant 2030 

7.4 Considérations relatives à la proportionnalité des mesures 
Comme pour la montaison, les coûts liés aux différentes mesures de dévalaison peuvent d’ores et 

déjà être grossièrement estimés. Par contre, comme mentionné ci-dessus, le gain écologique des 

différentes mesures est plus difficile à prévoir, surtout étant donné la multiplicité et l’interconnexion 

des facteurs. Les analyses de proportionnalité des mesures seront donc à établir lors des avant-

projets de chaque mesure, avec toutes les connaissances qui seront établies d’ici-là. 

7.5 Besoins en matière de recherche scientifique 
Plusieurs questions importantes demeurent concernant la dévalaison des poissons dans le Rhône et 

l’Arve. 

- Quelles sont les périodes de l’année durant lesquels les espèces dévalent sur le Rhône et 

l’Arve ? 

- Est-ce que la dévalaison est passive, et donc proportionnelle aux débits ? Ou bien se passe-t-

elle de préférence à certaines époques de l’année ou heures de la journée ? 
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7.6 Liste des assainissements prioritaires 
Tableau 7 : Synthèse des mesures prioritaires pour la dévalaison 

ECHEA
NCE 

COURS 
D’EAU 

OBSTACLE CODE 
MESURE 

NOM MESURE TYPE OBJECTIF COUTS BENEFICE 

2020 

 

Rhône Seujet 
régulation 
Léman 

 

S.05.2.21 Dévalaison RD - Augmenter 
fréquence écluse 

Assainissement Intensifier les fréquences du 
cycle "poisson" en périodes 
migratoires; ouverture en 
continue 

50'000 < X < 
500'000 

Moyen 

S.07.2.21 Etude de variantes Etude variantes Garantir une voie de 
dévalaison en rive gauche au 
moins 300 jours par an 

< 50'000 Moyen 

Variante A Déversement par vanne 1 Nouveau 
dispositif 

Garantir une surverse au 
moins 300 jours par an par-
dessus vanne 1 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Variante B Augmentation espacement 
grille 

Nouveau 
dispositif 

 

Réduire de 50% la 
proportion théorique de 
poissons > 50cm qui restent 
bloqués 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Usine 
Verbois 

S.09.2.1 Verbois Dévalaison RG -  Etude de 
variantes  

Réduction de l'aspiration des 
poissons par la prise d'eau 
PCH + Cheneviers 

< 50'000" Moyen 

Variante A Répulsion comportementale 
prise d'eau PCH 

Assainissement Réduire l'aspiration des 
poissons par la prise d'eau 
PCH + Cheneviers par 50% 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Variante B Assainissement prise d'eau PCH Assainissement Réduction de l'aspiration des 
poissons par la prise d'eau 
PCH + Cheneviers 

50'000 < X < 
500'000 

Important 

Variante C Via Passe à poissons existante Assainissement Faciliter la dévalaison à 
travers l'ouvrage de 
montaison 

< 50'000 Faible 



Modification LEaux                                                                                                              Rétablissement migration piscicole 

                                                                                                                                        Page 24   30 juin 2016 

2020 

 

Rhône 

 

Usine 
Chancy-
Pougny 

 

S.05.2.4 Surverse par une vanne à vérins 
dans vanne 1 

Nouveau 
dispositif 

Permettre la dévalaison sans 
blessure pour les espèces-
cible 

500'000 < X < 
1'000'000 

Important 

      

2020 Versoix MCH Estier S.01.145.15 Galerie de collecte rajoutée aux 
grilles fines 

Nouveau 
dispositif 

Améliorer la probabilité de 
dévalaison rapide sans 
blessure 

500'000 < X < 
1'000'000 

Important 

2025 

 
Rhône Usine 

Verbois 
S.12.2.40 Dévalaison RD     

Variante A Collecteur vers future passe 
technique/rivière de 
contournement/vanne 

Nouveau 
dispositif 

Collecte des poissons en 
dévalaison vers dispositif 

1'000'000 < 
5'000'000 

Important 

Variante B Collecteur raccordé à la 
goulotte 

Nouveau 
dispositif 

Collecte des poissons en 
dévalaison vers dispositif 

1'000'000 < 
5'000'000 

Important 

Variante C Déversoir par vannes Nouveau 
dispositif 

Collecte des poissons en 
dévalaison vers dispositif 

1'000'000 < 
5'000'000 

Moyen 

2030 

 

Rhône 

 

Usine 
Chancy-
Pougny 

 

S.03.2.4 Solutions Rive Gauche Etude de 
variantes 

Permettre la dévalaison sans 
blessure pour les espèces-
cible 

< 50'000 Important 

Variante A Collecteur à travers mur écran + 
changement grilles grossières 

Nouveau 
dispositif 

Collecter poissons à la 
hauteur des grilles 
grossières (mur écran) et les 
diriger en aval 

1'000'000 < 
5'000'000 

Moyen 

Variante B Collecteur associé  à de 
nouvelles grilles fines 

Nouveau 
dispositif 

Permettre la dévalaison sans 
blessure pour les espèces-
cible 

1'000'000 < 
5'000'000 

Important 

S.01.2.99 Via réservation Passe écluse  en 
rive droite (France) 

Nouveau 
dispositif 

Permettre la dévalaison sans 
blessure pour les espèces-
cible 

1'000'000 < 
5'000'000 

Moyen 
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8 Autres mesures selon l’art 10 LFPê 
Outre la question de la migration, l’article 10 LFPê stipule que les cantons peuvent imposer toutes les 

mesures propres à  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique, favoriser sa 

reproduction naturelle ou empêcher qu’elle ne soit tuée ou blessée par des constructions ou des 

machines. 

En particulier les mesures qui prévoient d’agir sur le débit minimal, la forme du profil d'écoulement, 

la structure du lit et des berges, le nombre et la nature des abris pour les poissons, la profondeur et 

la température de l'eau ou la vitesse du courant peuvent être intégrées à la planification cantonale. 

8.1 Caractérisation des mesures nécessaires (types de mesures) 
Pour les concessions sur le Rhône, sans dérivation, deux types de mesures sont proposées :  

- A l’amont des barrages, elles visent à préserver la faune piscicole présente lors des 

abaissements des retenues liées à la gestion sédimentaire et à favoriser la reproduction des 

espèces phytophiles. 

- A l’aval immédiat des ouvrages hydroélectriques, elles visent à offrir des habitats-relai 

protégés lors des migrations, des zones de grossissement et à favoriser la reproduction 

d’espèces lithophiles. 

Sur l’Arve et la Versoix, les mesures concernent le tronçon court-circuité et sont également de deux 

types : 

- Intervention légères sur les berges et dans le lit mineur afin de diversifier les habitats 

piscicoles. 

- Construction de guides maintenant le poisson à l’écart des points de restitution d’eau  afin 

de limiter les retards de migration. 

8.2 Calendrier / délais 
Voir Tableau 8 

8.3 Estimation des moyens financiers nécessaires pour réaliser les mesures 

prévues 
Pour les mesures piscicoles selon l’art. 10 LFPê, on estime qu’il faudra (Tableau 78): 

 1.3 à 3.2 Millions CHF pour les mesures à finaliser avant 2020 

 1.1 à 6 Millions CHF pour les mesures à finaliser avant 2025 

8.4 Considérations relatives à la proportionnalité des mesures 
Les bénéfices et les coûts réels de ces mesures (et donc leur proportionnalité) doivent encore être 

étudiés. Cependant les mesures  proposées, réparties dans la zone d’influence amont ou aval des 

ouvrages ou sur leur tronçon court-circuité répondent toutes aux termes de l’article 10 LFPê.
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8.5 Liste des assainissements prioritaires 
Tableau 8 : Synthèse des mesures prioritaires selon l’art. 10 LFPê 

ECHE
ANCE 

COURS 
D’EAU 

Ouvrage CODE MESURE NOM MESURE TYPE OBJECTIF COUTS BENEFICE 

2020 
 

Rhône 
 

 
 

Verbois 
 

S.14.2.41 Bras de Peney Construction Amélioration de l’habitat riverain et zones 
de reproduction 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

S.15.2.1/40 Herbiers aquatiques 
amont Verbois RD+RG 

Construction Amélioration de l’habitat riverain, zones 
de reproduction et transit piscicole 

500'000 < X < 
1'000'000 

Moyen 

Chancy-
Pougny 
 

S.16.2.3 Approfondissement 
Touvière 

Construction Amélioration de l’habitat riverain et zones 
de reproduction 

50'000 < X < 
500'000 

Faible 

S.17.2.FR Approfondissement 
Bilet 

Construction Amélioration de l’habitat riverain et des 
zones de reproduction 

50'000 < X < 
500'000 

Faible 

Arve Vessy S.5.3.12 Tronçon court-circuité 
Vessy 

Construction Augmentation des habitats protégés dans 
tronçon court-circuité, aide à la migration 

< 50'000 Faible 

Versoix  
 

 

Baumgartner S.7.145.15 Tronçon court-circuité 
Baumgartner 

Construction Diversification des habitats protégés dans 
tronçon court-circuité, aide à la migration 

< 50'000 Moyen 

Estier S.8.145.15 Tronçon court-circuité 
Estier 

Construction Diversification des habitats protégés dans 
tronçon court-circuité, aide à la migration 

< 50'000 Moyen 

S.9.145.15 Restitutions Estier 
(x3) 

Construction Maintien des poissons dans chenal 
principal pour éviter retard migration 

< 50'000 Moyen 

2025 
 

Rhône 
 

Seujet S.18.2.21 Canal de fuite Seujet Construction Habitats relais protégés, zones de frai 50'000 < X < 
500'000 

Important 

Verbois S.19.2.1/40 Canal de fuite 
Verbois 

Construction Désenrochement, habitats relais protégés, 
zones de frai 

1'000'000 < 
5'000'000 

Important 

Chancy-
Pougny 

S.20.2.11/FR Bief aval Chancy-
Pougny 

Construction Habitats relais protégés, zones de frai 50'000 < X < 
500'000 

Important 
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9 Synthèse 
 

Sous concession hydroélectrique 

Obstacles Montaison …………………………………………………………………………….13  
Obstacles à assainir 

a) ouvrage de franchissement absent  2 
b) ouvrage de franchissement présent, mais inopérant  8 

Total   10 
Obstacles non soumis à l’obligation d’assainir 

a) ouvrage de franchissement présent et efficace  3 
b) assainissement superflu eu égard aux conditions naturelles  0 

Total   3 
  
Évaluation définitive de la nécessité d’assainir encore en suspens    0 

 

 

Obstacles Dévalaison sous concession hydroélectrique .....…………………………….13 
Obstacles à assainir 

a) ouvrage de franchissement absent ou sans protection des poissons  7 
b) ouvrage de dévalaison/protection présent, mais inopérant 2 

 Total       9 
Obstacles non soumis à l’obligation d’assainir 

a) absence d’entraves substantielles à la dévalaison des poissons 4 
b) assainissement superflu eu égard aux conditions naturelles  0 

 Total   4 
 

Évaluation définitive de la nécessité d’assainir encore en suspens  Total  0 

 

Autres mesures piscicoles selon l’art. 10 LFPê    

Rhône  3 

Arve  1 

Versoix  2 

Total       6 
 

 Nombre total d’obstacles sous concession à ASSAINIR………………………..……. 25 
 
 
Hors concession hydroélectrique 
 

Obstacles Montaison à assainir   13 
 

Obstacles Dévalaison à assainir     0 

  



Modification LEaux                                                                                                              Rétablissement migration piscicole 

 Page 28 30 juin 2016 

   

 
 

 

10 Bibliographie 
Könitzer C., Zaugg C., Wagner T., Pedroli J.C., Mathys L. (2012). Rétablissement de la migration du 

poisson. Planification stratégique. Un module de l’aide à l’exécution Renaturation des eaux. Office 

fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 54 S. 

 

11 Annexes 

11.1 Diagnostic sur la migration piscicole (tableau SanFisch) 

11.2 Fiches des mesures d’assainissement pour la migration 

11.3 Fiches Migration par ouvrage hydroélectrique



 

 Page 29 30 juin 2016 

   

 

ANNEXE 1 

EXTRAITS DU FICHIER SANFISCH 

 



 

Département fédéral de l'environnement,

de l'énergie et de la communication

Office fédéral de l'environnement OFEV

Rétablissement de la migration du poisson
(Planification en vertu de l'article 10 LFSP)

Canton

Service cantonal spécialisé

Prénom du responsable

Nom du responsable

Fonction du responsable

Lieu, Date

Signature

Veuillez imprimer, signer et envoyer cette feuille

Genève

DGNP

Gottlieb

Dändliker

Inspecteur cantonal de la faune

 



Evaluation dévalaison Champs requis

Verbois Usine Rive Droite
Aucun

Rhône (2)

N° Obstacle

2 2

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Rhône (2) N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Grille

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 110

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0.8

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 15

║ Anguille Oui N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Aucun

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Verbois Usine Rive Droite

, Hauteur de l'obstacle [m] 20

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage au fil de l'eau sans dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Kaplan

, Débit d'équipement [l/s] 620'000

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Verbois Barrage Rive Gauche
Aucun

Rhône (2)

N° Obstacle

12 12

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Rhône (2) N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 15

║ Anguille Oui N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien 0

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Autres

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Verbois Barrage Rive Gauche

, Hauteur de l'obstacle [m] 20

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage au fil de l'eau sans dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Kaplan

, Débit d'équipement [l/s] 620'000

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Chancy-Pougny Usine Rive Gauche
Aucun

Rhône (2)

N° Obstacle

1 1

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Rhône (2) N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Grille

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 62

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 20

║ Anguille Oui N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Aucun

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Chancy-Pougny Usine Rive Gauche

, Hauteur de l'obstacle [m] 12

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage au fil de l'eau sans dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Francis

, Débit d'équipement [l/s] 620'000

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Chancy-Pougny Barrage Rive Droite
Aucun

Rhône (2)

N° Obstacle

11 11

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Rhône (2) N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 20

║ Anguille Oui N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Autres

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Chancy-Pougny Barrage Rive Droite

, Hauteur de l'obstacle [m] 12

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage au fil de l'eau sans dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Francis

, Débit d'équipement [l/s] 620'000

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Seujet Usine Rive Gauche
Aucun

Rhône (2)

N° Obstacle

3 3

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Rhône (2) N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Grille

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 70

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Existant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 3

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 300

║ Anguille Oui N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Aucun

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Seujet Usine Rive Gauche

, Hauteur de l'obstacle [m] 3

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage au fil de l'eau sans dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine à bulbe

, Débit d'équipement [l/s] 360'000

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Seujet Barrage Rive Droite
Autres

Rhône (2)

N° Obstacle

13 13

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Rhône (2) N Type d'ouvrage de dévalaison Autres

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval 0

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 0

║ Anguille Oui N Durée d'exploitation [Jours/Année] 180

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Aucun

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Seujet Barrage Rive Droite

, Hauteur de l'obstacle [m] 3

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage au fil de l'eau sans dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine à bulbe

, Débit d'équipement [l/s] 360'000

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Vessy Rive Gauche
Aucun

Arve (3)

N° Obstacle

4 4

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Arve (3) N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Existant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 1

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 365

║ Anguille Non N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Aucun

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Vessy Rive Gauche

, Hauteur de l'obstacle [m] 3.2

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage avec un canal de dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Kaplan

, Débit d'équipement [l/s] 10'500

[ Assainissement: non



Evaluation dévalaison Champs requis

Vessy Rive Droite
Exutoire proche de la surface

Arve (3)

N° Obstacle

7 7

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Arve (3) N Type d'ouvrage de dévalaison Exutoire proche de la surface

║ Zonation piscicole Zone à ombres N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Existant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 1

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 365

║ Anguille Non N Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Aucun

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Vessy Rive Droite

, Hauteur de l'obstacle [m] 2.35

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage avec un canal de dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Kaplan

, Débit d'équipement [l/s] 10'500

[ Assainissement: non



Evaluation dévalaison Champs requis

Estier Usine
Exutoire proche de la surface

Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)

N° Obstacle

5 5

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)N Type d'ouvrage de dévalaison Exutoire proche de la surface

║ Zonation piscicole Zone à truites N Système de protection/guidage Grille

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 25

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 1.14

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 1

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 365

║ Anguille Non N Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Observations

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Estier Usine

, Hauteur de l'obstacle [m] 4

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage avec un canal de dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Francis

, Débit d'équipement [l/s] 4'050

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Estier Barrage (pàp + chenal + désableur)
Aucun

Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)

N° Obstacle

9 8

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)N Type d'ouvrage de dévalaison Aucun

║ Zonation piscicole Zone à truites N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 365

║ Anguille Non N Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Observations

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Estier Barrage (pàp + chenal + désableur)

, Hauteur de l'obstacle [m] 1.2

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage avec un canal de dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Francis

, Débit d'équipement [l/s] 4'050

[ Assainissement: Assainir



Evaluation dévalaison Champs requis

Baumgartner Usine
Exutoire proche de la surface

Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154)

N° Obstacle

6 6

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154) N Type d'ouvrage de dévalaison Exutoire proche de la surface

║ Zonation piscicole Zone à truites N Système de protection/guidage Grille

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 20

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0.55

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 50

║ Anguille Non N Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

║ Nase Non N Entretien Satisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Observations

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Baumgartner Usine

, Hauteur de l'obstacle [m] 3

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage avec un canal de dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Kaplan

, Débit d'équipement [l/s] 1'500

[ Assainissement: non



Evaluation dévalaison Champs requis

Baumgartner Barrage
Autres

Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154)

N° Obstacle

10 10

Information Information

║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154) N Type d'ouvrage de dévalaison Autres

║ Zonation piscicole Zone à truites N Système de protection/guidage Aucun

║ Truite fario Oui N Espacement des barres [mm] 0

║ Truite lacustre Oui N Vitesse d'approche [m/s] 0

║ Saumon Non N Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant

║ Ombre Oui N Prof. bassin d'affouillement [m] 0

║ Barbeau Oui N Surverse [Jours/Année] 365

║ Anguille Non N Durée d'exploitation [Jours/Année] 365

║ Nase Non N Entretien Insatisfaisant

║ Chabot Oui N Type de contrôle de fonctionnalité Autres

║ Cours d'eau prioritaire Oui N Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu

, Nom de la centrale hydroélectrique Baumgartner Barrage

, Hauteur de l'obstacle [m] 0.8

, Type de fonctionnement de l'ouvrage Ouvrage avec un canal de dérivation

, Types de prise d'eau Prise d'eau frontale

, Type de turbines Turbine Kaplan

, Débit d'équipement [l/s] 1'500

[ Assainissement: non



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Verbois Usine Rive Droite

0

Rhône (2)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Rhône (2)

2 2 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison 0 ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Oui

Angle de l'entrée 0 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 0 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 0 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Verbois Usine Rive Droite

Largeur de l'orifice 0 [m] , Débit d'équipement [l/s] 620'000

Débit dans la passe 0 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 20

Diff. hauteur entre les bassins 0 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 0 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit 0 O Longueur ouvrage de franch. [m] 0

Dissipation énergétique bassins 0 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 0

Substrat dans les bassins 0 O Dotation saisonnière 0

O Débit d'attraction [l/s] 0

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie 0

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

O Entretien de l'ouvrage de franch. 0

O Type de contrôle de fonctionnalité 0

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Verbois Barrage Rive Gauche

Passe à fentes verticales

Rhône (2)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Rhône (2)

12 12 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison A l'opposé de la centrale ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 152 [m] ║ Anguille Oui

Angle de l'entrée 30 - 50 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 3 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 2.5 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 1.2 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Verbois Barrage Rive Gauche

Largeur de l'orifice 0.35 [m] , Débit d'équipement [l/s] 620'000

Débit dans la passe 350 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 20

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 2 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Non établie O Longueur ouvrage de franch. [m] 350

Dissipation énergétique bassins 76 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 5.714285714

Substrat dans les bassins Pierres bétonnées O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 2000

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0.322580645
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 3

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 365

O Entretien de l'ouvrage de franch. Insatisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Nasse

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Chancy-Pougny Usine Rive Gauche

0

Rhône (2)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Rhône (2)

1 1 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison 0 ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Oui

Angle de l'entrée 0 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 0 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 0 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Chancy-Pougny Usine Rive Gauche

Largeur de l'orifice 0 [m] , Débit d'équipement [l/s] 620'000

Débit dans la passe 0 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 12

Diff. hauteur entre les bassins 0 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 0 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit 0 O Longueur ouvrage de franch. [m] 0

Dissipation énergétique bassins 0 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 0

Substrat dans les bassins 0 O Dotation saisonnière 0

O Débit d'attraction [l/s] 0

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie 0

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 0

O Entretien de l'ouvrage de franch. 0

O Type de contrôle de fonctionnalité 0

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Chancy-Pougny Barrage Rive Droite

Passe à fentes verticales

Rhône (2)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Rhône (2)

11 11 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison A l'opposé de la centrale ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 202 [m] ║ Anguille Oui

Angle de l'entrée 30 - 50 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 3.25 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 2.25 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 1.5 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Chancy-Pougny Barrage Rive Droite

Largeur de l'orifice 0.35 [m] , Débit d'équipement [l/s] 620'000

Débit dans la passe 580 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 12

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 1.6 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Non établie O Longueur ouvrage de franch. [m] 250

Dissipation énergétique bassins 104 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 4.8

Substrat dans les bassins Pierres bétonnées O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 4500

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0.725806452
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 3

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

O Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Nasse

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Seujet Usine Rive Gauche

Passe à bassins successifs

Rhône (2)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Rhône (2)

3 3 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison Au milieu du cours d'eau ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Oui

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 2 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 1.2 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0.5 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Seujet Usine Rive Gauche

Largeur de l'orifice 0.25 [m] , Débit d'équipement [l/s] 360'000

Débit dans la passe 75 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 3

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Non établie O Longueur ouvrage de franch. [m] 53

Dissipation énergétique bassins 123 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 5.660377358

Substrat dans les bassins Lisse O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 1500

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0.416666667
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Oui

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 320

O Entretien de l'ouvrage de franch. Insatisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Nasse

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Seujet Barrage Rive Droite

Ecluse à poissons

Rhône (2)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Rhône (2)

13 13 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison A l'opposé de la centrale ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Oui

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 0 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 0 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Seujet Barrage Rive Droite

Largeur de l'orifice 0 [m] , Débit d'équipement [l/s] 360'000

Débit dans la passe 0 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 3

Diff. hauteur entre les bassins 0 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 0 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Etablie O Longueur ouvrage de franch. [m] 0

Dissipation énergétique bassins 0 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] #DIV/0!

Substrat dans les bassins 0 O Dotation saisonnière Oui

O Débit d'attraction [l/s] 0

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Oui

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 180

O Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Aucune

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Inconnu



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Vessy Rive Gauche

Passe à bassins successifs

Arve (3)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Arve (3)

4 4 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison Au milieu du cours d'eau ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 9 [m] ║ Anguille Non

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 2.3 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 2.05 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0.8 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Vessy Rive Gauche

Largeur de l'orifice 0.35 [m] , Débit d'équipement [l/s] 10'500

Débit dans la passe 250 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 3.2

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Etablie O Longueur ouvrage de franch. [m] 40

Dissipation énergétique bassins 130 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 8

Substrat dans les bassins Lisse O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 0

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 300

O Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Mise à sec des bassins

[ Assainissement: non O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Vessy Rive Droite

Passe à bassins successifs

Arve (3)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Arve (3)

7 7 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison A l'opposé de la centrale ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 10 [m] ║ Anguille Non

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 2.1 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 2 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 1 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Vessy Rive Droite

Largeur de l'orifice 0.35 [m] , Débit d'équipement [l/s] 10'500

Débit dans la passe 250 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 2.35

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Etablie O Longueur ouvrage de franch. [m] 26

Dissipation énergétique bassins 117 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 9.038461538

Substrat dans les bassins Lisse O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 0

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0
Zonation piscicole Zone à ombres O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 300

O Entretien de l'ouvrage de franch. Insatisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Mise à sec des bassins

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Suffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Estier Usine

0

Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)

5 5 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison Contre la centrale ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Non

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 0 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 0 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Estier Usine

Largeur de l'orifice 0 [m] , Débit d'équipement [l/s] 4'050

Débit dans la passe 0 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 4

Diff. hauteur entre les bassins 0 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 0 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Non établie O Longueur ouvrage de franch. [m] 0

Dissipation énergétique bassins 0 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] #DIV/0!

Substrat dans les bassins 0 O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 0

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0
Zonation piscicole Zone à truites O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

O Entretien de l'ouvrage de franch. 0

O Type de contrôle de fonctionnalité Autres

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Estier Barrage (pàp + chenal + désableur)

Passe à bassins successifs

Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 ) + Bief du Moulin-de-Richelien  (148)

8 8 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison Au milieu du cours d'eau ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Non

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 4 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 2 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0.3 [m] , Nom de la centrale hydroélectriqueEstier Barrage (pàp + chenal + désableur)

Largeur de l'orifice 0.3 [m] , Débit d'équipement [l/s] 4'050

Débit dans la passe 75 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 1.2

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Etablie O Longueur ouvrage de franch. [m] 25

Dissipation énergétique bassins 61 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 4.8

Substrat dans les bassins Lisse O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 550

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0.152777778
Zonation piscicole Zone à truites O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

O Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Autres

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Suffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Baumgartner Usine

0

Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154)

6 6 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison Contre la centrale ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Non

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 1.5 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 1 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0.5 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Baumgartner Usine

Largeur de l'orifice 20 [m] , Débit d'équipement [l/s] 1'500

Débit dans la passe 10 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 3

Diff. hauteur entre les bassins 0.3 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 3 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Non établie O Longueur ouvrage de franch. [m] 5

Dissipation énergétique bassins 39 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 60

Substrat dans les bassins Lisse O Dotation saisonnière Oui

O Débit d'attraction [l/s] 470

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0.130555556
Zonation piscicole Zone à truites O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

O Entretien de l'ouvrage de franch. 0

O Type de contrôle de fonctionnalité Autres

[ Assainissement: non O Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant



Evaluation

Evaluation montaison Champs requis

Baumgartner Barrage

Rampe en blocs

Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154)
Information

2 N° Obstacle ║ Nom de l'eau concernée Versoix (145 )+ Bief de la Vieille-Bâtie (154)

10 10 ║ Truite fario Oui

║ Truite lacustre Oui

║ Saumon Non

Critères ║ Ombre Oui

Position de l'ouvrage de montaison Toute la largeur du cours d'eau ║ Barbeau Oui

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] ║ Anguille Non

Angle de l'entrée < 30 [°] ║ Nase Non

Longueur des bassins 3 [m] ║ Chabot Oui

Largeur des bassins 5 [m] ║ Cours d'eau prioritaire Oui

Profondeur des bassins 0.4 [m] , Nom de la centrale hydroélectrique Baumgartner Barrage

Largeur de l'orifice 5 [m] , Débit d'équipement [l/s] 1'500

Débit dans la passe 470 [l/s] , Hauteur de l'obstacle [m] 0.8

Diff. hauteur entre les bassins 0.15 [m] , Obstacle naturel à l'aval [m] 9'999

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] , Obstacle naturel à l'amont [m] 9'999

Contact avec le fond du lit Etablie O Longueur ouvrage de franch. [m] 20

Dissipation énergétique bassins 115 [W/m
3
] O Pente de l'ouvrage de franch. [%] 4

Substrat dans les bassins Rugueux O Dotation saisonnière Non

O Débit d'attraction [l/s] 470

Caractéristiques associées O Courant d'attrait [%] 0.130555556
Zonation piscicole Zone à truites O Bassin de repos 0

Groupe d'espèces Barbeau, Brochet, Brème, Truite lacustre, Saumon O Risque d'entraînement à la sortie Non

O Durée d'exploitation [Jours/Année] 360

O Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant

O Type de contrôle de fonctionnalité Autres

[ Assainissement: assainir O Résultats contrôle de fonctionnalité Inconnu



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Planification 

Réseau Vert-Bleu

2020
Les fiches sont ensuite triées par bassin versant SPAGE:

Aire-Drize
Allondon-Mandement
Champagne - La Laire
Lac - Rhône - Arve
Lac Rive Droite
Lac Rive Gauche

puis par cours d'eau (alphabétique), et par obstacle (alphabétique).



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Amélioration de la connectivité piscicole

S.01.76.3

7602 270

Seuils difficilement franchissables pour la faune piscicole tout le long du parcours renaturé

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ 0

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Avully

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Seuils aval Couchefatte

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE COUCHEFATTE

Cours d'eau: 
Couchefatte

SPAGE: Allondon - 
Mandement



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR
FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Amélioration de la connectivité piscicole

S.01.97.20

9701 15 16

Seuil de 1.5 m de hauteur représente un obstacle à la migration pour cet affluent de l'Allondon. Situé 200m au nord 
du Pont des Granges.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Rampe en enrochements avec bassins successifs.

SYNERGIES et CONTRAINTES

RAS

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Dardagny

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Seuil sur Ruisseau de Pralie

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE PRALIE

Cours d'eau: Pralie

SPAGE: Allondon - 
Mandement



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR Etat-Renaturation cours d'eau

ENTRETIEN DGNP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Amélioration de la connectivité piscicole

S.01.91.20

9101 90

Le Roulave est une rivière piscicole dont le potentiel est bridé par un seuil proche de sa jonction avec l'Allondon, 
rivière de très haute qualité.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

une rampe en enrochements avec bassins successifs. Le seuil se trouve environ 10m en aval du point de vue illustré 
sur la photo.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ 0

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Dardagny

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Seuil Roulave

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE ROULAVE

Cours d'eau: Roulave

SPAGE: Allondon - 
Mandement



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR bureau privé

ENTRETIEN DGNP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGNP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Pérenniser le chenal pour la migration

S.06.3.21

301 2060 2070

La digue de Reichlen représente une barrière à la migration et pour le charriage.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Remplacer digue par rampe à bassins

SYNERGIES et CONTRAINTES

Sécurité dans quartier de la Jonction. Synergie avec volet charriage.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE Etat de Genève

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

Effet des crues

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Digue Reichlen

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Pérenniser le chenal pour la migration

S.07.3.8

301 2930 2940

La digue de Fontenette représente une barrière à la migration et pour le charriage.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Remplacer digue par rampe à bassins

SYNERGIES et CONTRAINTES

Sécurité dans quartier de la Jonction. Synergie avec volet charriage.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE Etat de Genève

Carouge

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

Effet des crues

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Digue Fontenette

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR Etat de Genève

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Pérenniser le chenal pour la migration

S.08.3.8

301 3840 3850

La digue de Drizia représente une barrière à la migration et pour le charriage.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Remplacer digue par rampe à bassins

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE Etat de Genève

Carouge

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

Plusieurs lignes d'eau à respecter dans le quartier de la Jonction

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Digue Drizia

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR Etat de Genève

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (100%) efficacité du franchissement par 
rapport à pàp existant

S.05.3.12

301 7002 7360

Le type de passe (à bassins successifs) est peu adapté au régime torrentiel de l'Arve. Elle nécessite une dizaine 
d'interventions lourdes par année pour la désobstruer et évacuer l'accumulation de sédiments. Elle n'est ainsi pas 
fonctionnelle de nombreux jours par an.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Variante 1 propose un contrat d'entretien à une entreprise externe pour garantir le bon fonctionnement de la passe. 
Variante 2 propose de remplace la passe à poissons par une rampe piscicole autonettoyante au même 
emplacement. Variante 3 propose une reconfiguration complète du site, y compris du barrage.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assainissement total

ETUDE DE FAISABILITÉ POSITIVE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE SIG

Chêne-Bougeries

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

L'emplacement de la passe actuelle correspond au point de blocage amont des migrateurs, et doit donc être 
conservée.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Suivi uniquement par télémétrie, PIT-tag. Dispositif de capture (grilles) existant à évacuer.

Vessy Montaison RD - Etude de variantes

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Vessy

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduire de 75% le nombre de jours passe hors 
service par rapport au suivi 2013-2014

S.05A.3.12

301 7002 7360

La passe à bassins successifs en rive droite est peu adaptée au régime torrentiel de l'Arve. Elle nécessite une dizaine 
d'interventions lourdes par année pour la désobstruer et évacuer l'accumulation de sédiments.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Contracter une entreprise externe pour l'entretien de l'ouvrage. Suppression du système de piégeage (chambre de 
capture) qui aggrave les problèmes d'entretien.

SYNERGIES et CONTRAINTES

SIG ne soutient pas cette variante, la considérant trop onéreuse

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE SIG

Chêne-Bougeries

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Suivi télémétrique

Vessy Montaison RD - Contrat d'entretien

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Vessy

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV NON

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduire de 75% le nombre de jours passe hors 
service par rapport au suivi 2013-2014

S.05B.3.12

301 7002 7360

La concession sera renouvellée en 2027, ce qui offre l'opportunité de revoir la configuration du barrage et améliorer 
globalement le charriage et la migration des poissons.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Configuration alternative de l'ouvrage entier, avec démantèlement du seuil, et construction de vannes à la hauteur 
de l'usine. Implantation d'un bras artificiel au centre de la rivière accueillant le débit résiduel et assurant aussi bien la 
montaison que la dévalaison.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Augmentation puissance;  Station de réalimentation de la nappe du Genevois; synergies avec le Volet Charriage. 
Cette variante n'est actuellement pas soutenue par SIG qui favorise une variante avec l'ajout d'une nouvelle turbine 
entre usine et île.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Lit majeur

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ EN COURS

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Chêne-Bougeries

IMPACT PROTECTION CRUES Amélioration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Viabilité économique du projet.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Pêches électriques et télémétrie

V.2 Vessy Montaison RD - Nouvelle configuration du 
barrage avec ouvrage intégré

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Vessy

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Charriage

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV non

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SIG et SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Suivi du franchissement des passes à poissons GREN 09.2009 http://www.rhone-
geneve.ch/pdf/458.
pdf

http://www.rhone-geneve.ch/pdf/458.pdf


Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduire de 75% le nombre de jours passage hors 
service par rapport au suivi 2013-2014

S.05C.3.12

301 7002 7360

La passe à bassins successifs en rive droite est peu adaptée au régime torrentiel de l'Arve. Elle nécessite une dizaine 
d'interventions lourdes par année pour la désobstruer et évacuer l'accumulation de sédiments.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Démantèlement de la passe à bassins successifs existante et remplacement par une rampe mixte 
enrochements/béton, par exemple telle qu’elle avait été envisagée lors de l’étude de variantes  (GREN 2004).

SYNERGIES et CONTRAINTES

Maintien descente en rafting. L'état de Genève (renaturation des cours d'eau) ne soutient pas cette variante, 
préférant la variante de l'entretien. Nouvelle concession en l'an 2027

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE SIG

Chêne-Bougeries

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Maintien d’une possibilité de contrôle du fonctionnement de montaison ; système doit être autonettoyant.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Suivi télémétrique

Vessy Montaison RD  - Rampe

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Vessy

CONTEXTE ARVE

Cours d'eau: Arve

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV NON

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Améliorer l'attractivité et l'accès de la passe à 
poissons, surtout pour espèces benthiques

S.02.2.99

201 21420 21670

Des observations (visuelles, télémétriques) suggèrent que les poissons ont de la difficulté à repérer l'entrée de la 
passe à poissons.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

- Connecter la vanne d'entrée de la pàp avec le fond par une rampe pour espèces benthiques (# 2 sur image); 
agrandir le bassin de dissipation MCH ou dissiper et rediriger l'énergie afin que la vitesse d'eau à la sortie (aval) du 
bassin de dissipation de MCH (#8) soit inférieure à la vitesse d'eau à la sortie des bassins de la passe à poissons (#9).
- Augmenter la rugosité du fond des bassins pour réduire les vitesses d'eau

SYNERGIES et CONTRAINTES

Contraintes: Finançable pour OFEV, étant donné que la concession a été renouvelée après la modification de la loi?
Mesure située sur territoire français. Entrée pàp à 200m des pieds des barrages. Synergie: améliorations pour 
juvéniles d'autres espèces

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

France

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Suivi vidéo ou par nasse: confirmer présence de petits espèces (chabot).

Chancy-Pougny Montaison RD - Assainissement entrée 
pàp pour petites espèces

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR COREALIS

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID-CNR-SFMCP

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Suivi du fonctionnement des la passe à poissons de 
Chancy-Pougny

COREALIS 2013-2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Créer une voie de dévalaison par-dessus la 
vanne 1 qui profite de l'écoulement naturel à 

S.05A.2.4

202 0 250.219352

Assainir la dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique (>10%) pour 
certaines classes de taille lors d’un passage par groupes

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Installation d'une vanne à vérins dans la vanne 1 (avec toboggan ou bassin d'affouillement en aval) dans la lèvre 
supérieure de la vanne 1. Les poissons qui dévalent en surfaces sont probablement dirigés vers ce lieu par le mur 
écran du tablier (grilles grossières). Laisse un passage ouvert sous tablier.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Modification de la vanne 1 pourrait nécessiter un permis spécial car bâtiment revêt d'une importance historique

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE ASSAINI

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

débit par vanne à vérin doit être suffisamment élevé pour créer appel d'eau le long du guide. OFEV recommande 
une ouverture minimale de 50-100cm de largeur, et une lame d'eau de 40cm, réglée par vanne et un bassin 
d'affouillement avec profondeur 250cm

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

télémétrie

V1 Chancy-Pougny Dévalaison RG - surverse par une 
vanne à vérins dans vanne 1

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Etude décennale sur la dévalaison - Chancy-Pougny COREALIS 2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Intensifier les fréquences du cycle "poisson" en 
périodes migratoires; ouverture en continue

S.05.2.21

201 1038 1190

Besoin d’optimisation de la gestion de l'écluses et des vannes par rapport aux exploitations futures (coordination 
éclusées).

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

1) Optimiser la gestion des vannes et de l'écluse par rapport aux exploitations futures
2) Construire parois amovibles pourvues d'orifices noyés en période hivernale (valable aussi pour la montaison) pour 
garantir un débit continu par passe écluse.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Passage des bateaux SWISSBOAT

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Partiellement assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ EN COURS

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Contrainte: Perte d'eau turbinable; synergie: montaison

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Seujet Dévalaison RD - Augmenter fréquence écluse

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Seujet (régulation Léman)

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR SIG + DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Mesures éclusées

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

ETUDE SUR L’ETAT DE LA DÉVALAISON PISCICOLE À 
L’OUVRAGE DU SEUJET

COREALIS 2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Intensifier les fréquences du cycle de montaison 
/ exploitation en fonction des périodes 

S.06.2.21

201 1038 1190

Besoin d’optimisation de la gestion de l'écluses et des vannes par rapport aux exploitations futures (coordination 
éclusées).

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

1) Optimiser la gestion des vannes et de l'écluse par rapport aux exploitations futures
2) Système d'orifice noyés pour créer une série de bassins dans la passe écluse en hiver

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergie dévalaison par écluse; Contraintes: passages de bateaux et pertes de débits turbinables

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE SIG

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Seujet Montaison RD - Optimisation passe écluse

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Seujet (régulation Léman)

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Eclusées

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR DGNP

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

SUIVI DE LA PASSE À POISSONS 2013-2014 COREALIS 2014

ETUDE SUR L’ETAT DE LA DÉVALAISON PISCICOLE À 
L’OUVRAGE DU SEUJET

COREALIS 2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Garantir une voie de dévalaison en rive gauche 
au moins 300 jours par an

S.07.2.21

201 1112 1113

Il n'existe pas de voie de dévalaison en rive gauche, là où passe la majorité des débits sur une année. La dévalaison 
piscicole n'est pas garantie par l'usage de la passe écluse seule.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Variante 1. Laisser un débit en surverse par-dessus la vanne 1 (à droite de la passe à poissons). Variante 
2.Augmenter l'espacement entre les barreaux de la grille fine, pour laisser plus de poissons dévaler par les groupes

SYNERGIES et CONTRAINTES

Les sons solidiens nocturne transmis aux immeubles alentours doivent être gérés. Pratiquement, le groupe 1 ne doit 
pas turbiner des débits nocturnes.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Partiellement assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine  - Rive gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Seujet Dévalaison RG - Etude de variantes

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Seujet (régulation Léman)

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Garantir une surverse au moins 300 jours par an 
par-dessus vanne 1

S.07A.2.21

203 831 957

Il s'agit de garantir que des surverses par les vannes aient lieu à l'avenir, indépendamment du mode de gestion de 
turbinage et éclusées.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Actionner (ouvrir) vanne avec vérin hydraulique dans vanne 1 (à côté de la pàp) ou installer une vanne à vérins plus 
petite dans la vanne principale (pour limiter déversements).

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine  - Rive gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Etudes sur les coûts liés aux volumes d'eau non-turbinées. Le débit de surverse doit être suffisamment important 
pour attirer les poissons en dévalaison bloqués en amont des grilles. Vérifier que le déversement ne met pas la 
passe à poissons à sec.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

V1 Seujet Dévalaison RG -  Déversement par vanne 1

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Seujet (régulation Léman)

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION
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AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduire de 50% la proportion théorique de 
poissons > 50cm qui restent bloqués

S.07B.2.21

203 831 957

Actuellement, les surverses sont relativement importantes. Si la part des débits turbinés devait augmenter, la 
problématique de dévalaison serait accrue. En favorisant le passage des plus gros individus à travers les turbines, et 
pour autant que les appréciations de faible impact soient vérifiées, on améliorerait la dévalaison.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Remplacer grilles fines afin d'augmenter espacement de 7 à 11 cm afin de permettre la dévalaison de la plupart des 
tailles de poissons par les groupes.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine  - Rive gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Sécurité des personnes, et gestions des flottants. Est-ce que le gain en réduction de temps de transit vaut 
l'augmentation de mortalité?

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Relâche de poissons de différentes tailles marqués (radio) en amont. Quelle mortalité réelle par les groupes? La 
mortalité est-elle vraiment "acceptable"?

V2 Seujet Dévalaison RG - augmentation espacement 
grilles

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Seujet (régulation Léman)

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Etude sur l'état de la dévalaison piscicole à l'ouvrage du 
Seujet

COREALIS 2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduction de 50% heures non-fonctionnelles; 
attraper individus > 30cm dans nasse.

S.08.2.21

203 831 957

Interruption de l'alimentation en eau dans pàp contraire à la concession; types de bassins peu adaptés aux 
variations des niveaux; efficacité des débits d'attrait très variable. Débits impliqués insuffisants.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

1) minimiser les déjaugeages (soit par mesure exploitation ou constructive); 2) augmenter débits d'attraits par 
débits élevés; 3) passes à fentes verticales; 4) rampe en sortie pour prévenir retours

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine  - Rive gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

voir étude faisabilité SIG

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

PIT et télémétrie; suivre les débits par vannes et groupes pour comprendre conditions de déjaugeage.

Seujet Montaison RG - Assainissement passe à poissons 
existante

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Seujet (régulation Léman)

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

EXPERTISE POUR L’AMÉLIORATION DU 
FONCTIONNEMENT
DE LA PASSE À POISSONS DU SEUJET

ECOTEC 2014

Note sur la faisabilité de modifier le génie civil de
la passe à poissons du barrage du Seujet

SIG 2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduction de l'aspiration des poissons par la 
prise d'eau PCH + Cheneviers

S.09.2.1

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses. Aspiration de poissons par la conduite d’attrait de 
la PCH dont les vitesses sont trop élevées à la hauteur de la prise d'eau. Ces poissons  n'ont aucune chance de 
survie. Il s'agit de réduire le problème en maintenant les poissons à l'écart de la prise d'eau de la PCH.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

1. Répulsion comportemental à la prise d'eau PCH. 2. Modification de la prise d'eau PCH pour réduire attrait. 3. 
Dévalaison par passe à poissons. Les variantes peuvent être combinés.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Aire-la-ville

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Verbois Dévalaison RG - Etude de variantes

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID
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2010 2015 2020 2025 2030 2035
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduire l'aspiration des poissons par la prise 
d'eau PCH + Cheneviers par 50%

S.09A.2.1

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses. Aspiration de poissons par la conduite d’attrait de 
la PCH dont les vitesses sont trop élevées à la hauteur de la prise d'eau. Ces poissons  n'ont aucune chance de 
survie. Il s'agit de réduire le problème en maintenant les poissons à l'écart de la prise d'eau de la PCH.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Insérer un système de répulsion comportemental ou électrique qui empêche les poissons de dévaler par cette voie.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Aire-la-ville

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Mesure de pourcentage de mortalité à la sortie de la Petite Centrale Hydraulique (PCH) par des filets de capture.

V1 Verbois Dévalaison RG - Répulsion comportementale 
prise d'eau PCH

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Suivi passe à poissons de Verbois 2000/2001 ECOTEC 2002



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduction de l'aspiration des poissons par la 
prise d'eau PCH + Cheneviers

S.09B.2.1

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses. Aspiration de poissons par la conduite d’attrait de 
la microcentrale.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Augmenter surface de la prise d'eau PCH pour réduire vitesses d'aspiration; réduire espacement entre grilles de la 
prise d'eau pour PCH

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Partiellement assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Aire-la-ville

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

L'espace entre les barreaux à la prise d'eau doit être inférieure à l'espacement des barreaux à la sortie de la PCH

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Mesure de pourcentage de mortalité à la sortie de la Petite Centrale Hydraulique (PCH) par des filets de capture.

V2 Verbois Dévalaison RG - Assainissement prise d'eau 
PCH

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Suivi de la passe à poissons de Verbois 2000/2001 ECOTEC 2002



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Faciliter la dévalaison à travers l'ouvrage de 
montaison

S.09C.2.1

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses. La proposition est faite ici d'augmenter 
l'attractivité de la sortie amont de la passe à poissons afin de l'utiliser comme voie de dévalaison.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Améliorer géométrie prise d'eau pàp pour augmenter son attrait pour la dévalaison

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Partiellement assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Aire-la-ville

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Faible

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

une plus grande prise d'eau peut également attirer des embâcles (flottants, déchets) qu'il faudra évacuer ou filtrer. 
La vitesse d'eau dans la sortie amont de la passe doit rester inférieure à 0.5 m/s

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie, PIT-tag

Verbois Dévalaison RG - Via Passe à poissons existante

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Améliorer la fonctionnalité de l'ouvrage existant

S.11.2.1

201 14400 14500

La montaison en Rive Gauche est à assainir car l'entrée de la passe n'est pas en connexion avec le fond. De plus, on 
observe un nombre important de poissons dans la passe (lors de vidanges) relatifs aux nombres capturés dans la 
nasse dans les bassins amonts.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Installer sondes à la sortie amont de la passe, afin de mesurer les pertes de charges à la prise d'eau; modifier 
espacement entre grille et angle des grilles à l'entrée de la pàp (sortie MCH) afin de mieux diriger poissons vers 
l'entrée de la pàp; remplacer vanne de régulation (entrée aval pàp) ou construire une rampe afin de permettre 
l'entrée d'espèces benthiques; et augmenter débit d'appel (par une augmentation de la capacité PCH,  en utilisant la 
restitution Tabary + Nant de la Dronde, ou avec pompe à hydropulsion).

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ EN COURS

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Aire-la-ville

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie, PIT-tags

Verbois Montaison RG - Assainissement pàp existante

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION
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AUTORISATIONS

ETUDES
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SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Note technique pour groupe GT2 ECOTEC 2014

Suivi de la passe à poissons de Verbois COREALIS 2014



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  29.08.2014

OBJECTIF Réduire de 50% le nombre de jours avec 
surverses latérales

S.04.145.15

14501 6297 6737

La prise d’eau du canal d’amenée de l’exploitation Baumgartner n’étant pas automatisée, elle peut capter un 
excédent d’eau qui rejoint le lit mère par plusieurs surverses latérales situées plus en aval. Cette situation diminue le 
débit dans le lit mère, ce qui peut prétériter la remontée des poissons. Les surverses latérales sont susceptibles de 
retarder les poissons dans leur migration de montaison.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Installation d’une vanne automatisée permettant de limiter le débit capté à la valeur correspondant au débit 
turbinable + débit de dévalaison (soit 1.5 + 0.25 m3/s = 1.75 m3/s). Le débit excédentaire viendrait s’ajouter à la 
valeur minimale de dotation (0.47 m3/s).

SYNERGIES et CONTRAINTES

RAS

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE Baumgartner

Collex-Bossy

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Faible

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Prise d'eau

CONTRAINTES TECHNIQUES

Alimentation électrique

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Un suivi télémétrique pourrait contrôler si les probabilité de montaison augmentent, et si les temps de montaison 
diminuent, suite à l'installation de la vanne automatisée

Baumgartner Montaison - Vanne automatique à la prise 
d'eau pour optimiser débit résiduel

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Usine Baumgartner - Moulin de la Vieille-Bâtie

CONTEXTE VERSOIX

Cours d'eau: Versoix

SPAGE: Lac Rive droite
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR Baumgartner

ENTRETIEN Baumgartner

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGNP?

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID
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SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  29.08.2014

OBJECTIF Améliorer la probabilité de dévalaison rapide 
sans blessure

S.01.145.15

14801 30 514

L’exploitation est déjà équipée d’un système de dévalaison mais celui-ci n’est pas ou peu fonctionnel car la 
configuration du dévaloir n’est pas idéale et le débit en jeu est insuffisant (50 l/s). De ce fait des truites lacustres 
juvéniles et adultes, ainsi que d’autres espèces (truites fario, ombres), se retrouvent piégées en amont des grilles.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Démantèlement et remplacement du système actuel par un système mieux adapté et dimensionné, augmentation 
du débit de dévalaison pour que surverses passent par-dessus grilles fines. Cf.  Photos 37-39 Hefti 2012
Ci-contre : rénovation d’une ancienne prise d’eau sur la Venoge à Cossonay.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synérgie mesure 3.03.145.15, vanne asservie à la prise d'eau, car il rendrait les niveaux d'eau plus stables.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE Thibault Estier

Collex-Bossy

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage Rive gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Les niveaux d'eau devant les grilles fines peuvent varier de plusieurs décimètres avec les variations de la Versoix, car 
la vanne à la prise d'eau est réglée manuellement. L'installation doit rester fonctionnelle malgré ces variations.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Suivi télémétrique

Estier Dévalaison - Gallérie de collecte rajoutée aux grilles 
fines

TYPE ACTION

2020
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Usine Estier - Moulin de Richelien

CONTEXTE VERSOIX

Cours d'eau: Versoix

SPAGE: Lac Rive droite



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR Estier

ENTRETIEN Estier

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE 3.03.145.15

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR Etat GE? Estier? COGEFé?

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  29.08.2014

OBJECTIF Eviter que les poissons remontent le bras-mort 
artificielle du lit

S.02.145.15

14501 3089 4335

Assainir montaison car il faut déterminer si les appels d'eau liés aux deux vannes de fonds du dessableur du barrage 
sont problématiques. Débit résiduel à optimiser dans le lit mère

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

La mesure consiste à remplir la fosse de dissipation en aval du barrage, et de construire une surface plane qui 
empêche la montaison par une faible profondeur d'eau et une chute à la jonction avec le lit-mère

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ 

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Collex-Bossy

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Faible

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage Rive droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Estier Montaison - Rampe lisse pour empêcher montaison 
dans bras-mort

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Usine Estier - Moulin de Richelien

CONTEXTE VERSOIX

Cours d'eau: Versoix

SPAGE: Lac Rive droite



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR Estier

ENTRETIEN Estier

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR Etat Ge? Estier?

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES
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SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  29.08.2014

OBJECTIF Réduire les appels d'eau perturbateurs et 
maximiser le débit du lit-mère sur le tronçon 

S.03.145.15

14501 3753 4335

Trop peu d'eau dans lit mère. La vanne qui régule l'entrée d'eau vers l'usine se règle manuellement. Lorsque les 
débits augmentent soudainement, ceux-ci entrent dans le canal vers l'usine ou bien se déversent par-dessus le 
dessableur, alors qu'il serait préférable qu'ils passent par le lit mère à côté de la pàp.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Mise en place d'une vanne automatique asservie (à côté de la passe à poissons) à une station niveaux-débits en 
amont qui minimise les surverses par le dessableur.

SYNERGIES et CONTRAINTES

mesure Estier dévalaison S.05.145.15

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE Estier

Collex-Bossy

IMPACT PROTECTION CRUES Amélioration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage Rive droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Eviter la formation d'un nouveau point de blocage pour les migrateurs qui pourraient être attirés au pied de la 
nouvelle vanne.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Estier Montaison - Vanne asservie pour augmenter le 
débit résiduel dans lit-mère

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Usine Estier - Moulin de Richelien

CONTEXTE VERSOIX

Cours d'eau: Versoix

SPAGE: Lac Rive droite



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011
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IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR Estier

ENTRETIEN Estier

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE S.05.145.15
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Rétablir la migration piscicole

S.01.7.19

701 362 372

Les tronçons du Nant d'Aisy sont déconnecté par la STEP

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Corsier

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Reconnexion des tronçons aval et amont STEP

TYPE ACTION

2020
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE AISY

Cours d'eau: Aisy

SPAGE: Lac Rive gauche



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR DGNP

ENTRETIEN DGNP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE R.02.7.19

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Planification 

Réseau Vert-Bleu

2025
Les fiches sont ensuite triées par bassin versant SPAGE:

Aire-Drize
Allondon-Mandement
Champagne - La Laire
Lac - Rhône - Arve
Lac Rive Droite
Lac Rive Gauche

puis par cours d'eau (alphabétique), et par obstacle (alphabétique).



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectricité

S.04.2.4

202 0 250.219352

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive gauche. Observations de groupes de 
poissons le long des enrochements, au pied du seuil et en sortie des groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Variante 1. Construction d'une passe technique intégrée au talus qui part du pied du seuil, là où les accumulations 
de poissons s'observent. Variante 2. Construction d'un contre-seuil, qui dirige les poissons vers la passe à poissons 
en rive droite. Variante 3. Construction d'un ascenseur par-dessus le bâtiment en rive gauche.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES Amélioration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

PIT-tag et télémétrie

Chancy-Pougny Montaison RG - Etude de variantes

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)
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REALISATION
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AUTORISATIONS
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectricité

S.04A.2.4

202 0 250.219352

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive gauche. Observations de groupes de 
poissons le long des enrochements, au pied du seuil et en sortie des groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Passe technique intégrée au talus qui part du pied du seuil, là où les accumulations de poissons s'observent.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergie dévalaison car débit dévalaison pour augmenter attrait. Le tracé de la passe traverse le Nant de 
Couchefatte. Celui-ci peut être raccordé à la passe pour augmenter le débit et permettre l'accès des poissons au 
Nant de Couchefatte.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES > 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES Amélioration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Nombreuses contraintes techniques (câbles, électroniques, hydraulique) sous la surface de la cours à côté de l'usine 
qui pourraient limiter la profondeur de la passe à poissons, ou augmenter les coûts. Traversée/ intégration du Nant 
de Couchefatte.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

PIT-tag et télémétrie

V1 Chancy-Pougny Montaison RG - Passe technique

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectricité en 

S.04B.2.4

202 0 250.219352

Assainir montaison car faibles effectifs dans nasse.  Augmenter la fréquentation de la pàp existante en rive droite en 
dirigeant les migrateurs à proximité de son entrée.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Contre seuil pour encourager les poissons à se déplacer vers la rive droite et favoriser l'accessibilité à la  passe 
existante.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Peut présenter une synergie avec le projet de lutte contre l'affouillement à l'aval du barrage. Nécessite que la passe 
existante fonctionne correctement, donc de réaliser les assainissements prévus sur la fiche S.02.2.99

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Lit majeur

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES A évaluer

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Capacité d'évacuation des crues

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Comptages nasse, télémétrie, Pit-Tags

V2 Chancy-Pougny Montaison RG - Contre seuil

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DNGP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Oui

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV Oui

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID-SFMCP

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectricité

S.04C.2.4

202 0 250.219352

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive gauche. Observations de groupes de 
poissons le long des enrochements et en sortie des groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Collecter poissons en aval des groupes, et les transporter vers l'amont par ascenseur

SYNERGIES et CONTRAINTES

Contrainte: un permis spécial pourrait être demandé car bâtiment revêt d'une importance historique

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) NON

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Bâtiment classé; sous-sol de la cour occupé par des réseaux. Fortes turbulences en aval des groupes peut 
compliquer la collecte.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Comptages dans nasses

V3 Chancy-Pougny Montaison RG - Ascenseur

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Collecte des poissons devant groupes pour les 
diriger en sécurité vers dispositif de dévalaison

S.12.2.40

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique pour certaines classes 
de taille lors d’un passage par les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

V1) Collecteur devant groupes, avec transport vers future passe technique ou rivière de contournement
V2) Collecteur devant groupes, raccordé au goulottes
V3) Déversoir par les vannes à vérins

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie, PIT

Verbois Dévalaison RD - Etude de variantes

TYPE ACTION

2025
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Mesures montaisons Verbois S.13A.2.40, S.13B.2.40, ou S.13C

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Collecte des poissons en dévalaison vers 
dispositif

S.12A.2.40

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique pour certaines classes 
de taille lors d’un passage par les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Canal collecteur sur partie supérieure des grilles fines; raccordé à la rivière de contournement ou la passe technique 
en Rive Droite. Les grilles fines liées au collecteur pourraient se limiter à la partie supérieure du barrage (carré jaune) 
afin de limiter les pertes de charges.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergie: peut augmenter le débit d'attrait d'une mesure de montaison (rivière ou passe technique) en rive droite.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Si une rivière de contournement est choisie comme option (plutôt que la passe technique) il faudra connecter le 
canal collecteur à la rivière, qui pourrait être plus éloignée de la centrale. Doit être compatible avec dégrilleurs 
grilles fines existants.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie, PIT

V1 Verbois Dévalaison RD - collecteur vers future passe 
technique/rivière de contournement/vanne

TYPE ACTION

2025
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Mesures montaisons Verbois S.13A.2.40, S.13B.2.40, ou S.13C

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Collecte des poissons en dévalaison vers 
dispositif

S.12B.2.40

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique pour certaines classes 
de taille lors d’un passage par les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Collecteur raccordé à la goulotte (évacuation flottants) existante (à adapter)

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergie avec évacuation des flottants. Contrainte: risque de mortalité accrue due à la présence de flottants dans la 
goulotte?

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ 

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Traitement des nombreux déchets flottants et embâcles

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie et PIT

V2 Verbois Dévalaison RD -  collecteur raccordé à la 
goulotte

TYPE ACTION

2025
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Collecte des poissons en dévalaison vers 
dispositif

S.12C.2.40

201 14400 14500

Assainir dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique pour certaines classes 
de taille lors d’un passage par les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Déversoir par vanne à vérins dans vanne #1  + mesures d'accompagnement (toboggan, bassin d'affouillement)

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

La vanne N°1 doit pouvoir s'ouvrir complétement en cas de crue. L'efficacité d'un tel dispositif serait bien meilleure 
s'il était couplé avec un canal collectant les poissons au droit des grilles. Etude pour évaluer mortalité par vanne.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie et PIT

V3 Verbois Dévalaison RD - déversoir par vannes

TYPE ACTION

2025
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Améliorer l'efficacité globale du franchissement 
de l'ouvrage hydroélectrique (+100%)

S.13.2.40

201 16700 18500

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive droite.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Variante 1. Ascenseur. Variante 2. Passe technique qui passe dans la cour de l'usine. Variante 3. Rivière de 
contournement avec déversement au pied du barrage. Variante 4. Rivière de contournement avec déversement  
plusieurs centaines de mètre en aval.

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Du point de vue piscicole, l'entrée (aval) de la mesure se fera idéalement au pied du barrage

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Verbois Montaison RD -  Etude de variantes

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE R.02.2.40

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (+100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectrique

S.13A.2.40

201 16700 16800

Attirer les petits poissons, y compris individus et espèces benthiques, se trouvant au pied du barrage en rive droite, 
et de les monter en ascenseur

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Ascenseur, avec collecteur comme au Seujet

SYNERGIES et CONTRAINTES

Coûts de maintenance élevés

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Suivi par enregistrements vidéos dans la nasse de l'ascenseur.

V1 Verbois Montaison RD - Ascenseur

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Ascenceur sur le Doubs Brunnarius 2013



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Doubler (100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectrique

S.13B.2.40

201 16700 16800

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive droite.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Passe technique, avec collecteur comme au Seujet au-dessus des groupes, mais avec deuxième entrée en connexion 
avec le fond du lit

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synérgie: les débits de la passe à poissons pourraient servir à alimenter le débit d'attrait.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES > 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

JLZ souligne le nombre important de conduites qui passe par la cour devant les bureaux. 20m de chute, donc la pàp 
doit accommoder une longueur totale entre 250m (8% pente) et 667m (3% pente).

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie et PIT

V2 Verbois Montaison RD - Passe technique

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Améliorer l'efficacité globale (+100%) et 
création d'habitats (frai, grossissement)

S.13C.2.40

201 16700 16800

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive droite. Variante rouge (courte)

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Rivière de contournement, variante courte (boucle au pied du barrage 1300m). Cette variante rouge est à privilégier 
pour les aspects strictement liés à la migration piscicole car elle débute au pied du barrage. Son entrée aval au pied 
des groupes revêt la forme d'une passe technique.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergies dévalaison et création de nouveaux habitats. Contrainte: sécurité centrale. Acceptabilité des milieux 
agricoles.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES > 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES A évaluer

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Disponibilité des terrains, contraintes foncières. Transformateurs et centrale solaire en aval (risques inondations). 
Forte pente ou linéaire important. Stabilité des berges de la rivière. Passage à travers le barrage masse.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie, PIT, nasses

V3 Verbois Montaison RD - Rivière de contournement 
courte

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Renaturation Mesure R.02.2.40

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  27.10.2014

OBJECTIF Doubler (100%) l'efficacité globale du 
franchissement de l'ouvrage hydroélectrique et 

S.13D.2.40

201 16700 18500

Assainir montaison car aucun ouvrage de montaison n’existe sur la rive droite. Variante jaune/verte

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Rivière de contournement, variante longue (départ aval à plusieurs centaines de mètre du barrage).

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergies dévalaison et création de nouveaux habitats. Variantes jaune et verte : possibilités pour développer des 
loisirs. Contrainte: Acceptabilité des milieux agricoles.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES > 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SIG

Russin

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES A évaluer

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Disponibilité des terrains, contraintes foncières.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie, PIT, nasses

 V4 Verbois Montaison RD - Rivière de contournement, 
longue

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Verbois

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SIG

ENTRETIEN SIG

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE Renaturation Mesure R.02.2.40

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SIG

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID
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REALISATION
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AUTORISATIONS

ETUDES
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Amélioration de la connectivité piscicole

S.01.171.10

17101 120 130

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

SYNERGIES et CONTRAINTES

RAS

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Céligny

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Brassu - Route Suisse

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE BRASSU

Cours d'eau: Brassu

SPAGE: Lac Rive droite
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE R.01.171.10

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)
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REALISATION
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Amélioration de la connectivité piscicole

S.02.171.10

17101 700 710

Un radier et chute se trouve sous le voies de train (CFF)  et sous la route Suisse, ce qui limite la migration piscicole 
de ce cours d'eau.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Rampes en enrochements avec bassins successifs.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergie avec revitatlisation de ce tronçon R.01.171.10

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 50'000 < X < 500'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Céligny

IMPACT PROTECTION CRUES

IMPACT EAUX SOUTERRAINES

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Brassu - Voies CFF et route Suisse

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE BRASSU

Cours d'eau: Brassu

SPAGE: Lac Rive droite
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE R.01.171.10

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Réduire retard causé par les rejets d'eau turbiné

S.06.145.15

14501 3.1 3.2

Les eaux turbinées de l'usine d'Estier sont rejetées dans la Versoix par un conduit sous-terrains. Des observations 
anecdotiques laissent penser que ces rejets retardent les poissons en montaison. Ces faits devront être confirmer 
par l'étude de télémétrie.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Installer grille fine autour de la zone de rejets d'eau turbiné, pour empêcher truites de s'engouffrer dans le tube

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE Thibaud Estier

Collex-Bossy

IMPACT PROTECTION CRUES Péjoration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Estier Montaison - Bloquer accès au tube rejets

TYPE ACTION

2025
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Usine Estier - Moulin de Richelien

CONTEXTE VERSOIX

Cours d'eau: Versoix

SPAGE: Lac Rive droite
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Planification 

Réseau Vert-Bleu

2030
Les fiches sont ensuite triées par bassin versant SPAGE:

Aire-Drize
Allondon-Mandement
Champagne - La Laire
Lac - Rhône - Arve
Lac Rive Droite
Lac Rive Gauche

puis par cours d'eau (alphabétique), et par obstacle (alphabétique).



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Rétablissement de la migration

S.01.45.21

4501 0 1085

L'Aire est mise sous terre ou fortement canalisé pour les derniers certaines de mètres avant de se jeter dans l'Arve, 
sans dynamique alluviale, et sans opportunités de montaison. Historiquement la Drize (affluent) avait des belles 
populations de truites et vairons.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

SYNERGIES et CONTRAINTES

Le PAV présente des synergies intéressantes mais il limite le potentiel par de fortes contraintes

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES > 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Reconnexion piscicole entre l'Arve et l'Aire

TYPE ACTION

2030
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE AIRE

Cours d'eau: Aire

SPAGE: Aire - Drize
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Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Donner la possibilité de montaison aux poissons

S.01.30.21

3001 0 1475

La Drize est mise sous terre ou fortement canalisé pour les derniers certaines de mètres avant de se jeter dans 
l'Arve, sans dynamique alluviale, et sans opportunités de montaison. Historiquement la Drize avait des belles 
populations de truites et vairons.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

SYNERGIES et CONTRAINTES

Le projet Praille Acacias Vernets (PAV) implique que tout le quartier sera revu, ce qui présente des synergies 
intéressantes mais il limite le potentiel par de fortes contraintes

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES > 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Genève-Cité

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

Nombreuses

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Reconnexion de la Drize avec l'Aire

TYPE ACTION

2030
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE DRIZE

Cours d'eau: Drize

SPAGE: Aire - Drize



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE R.01.30.24

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION
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Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Reconnexion Nant de Couchefatte avec le Rhône

S.01.76.3

7601 0 245

La connexion du Nant de Couchefatte au Rhône est infranchissable (chute de plusieurs mètres). Il contient 
également plusieurs seuils qui devront être assaini afin de rendre ce tronçon accessible aux poissons.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Connecter la partie aval du Nant avec le tracé de la passe à poissons qui est proposé en rive gauche

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synérgie mesure S.03a.2.4, dévalaison Chancy-Pougny rive gauche

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 500'000 < X < 1'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Avully

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

Estimer débits de crue du Nant de Couchefatte afin de dimensionner des surverses de la passe à poissons.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Reconnexion du Nant de Couchefatte avec le Rhône

TYPE ACTION

2030
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE COUCHEFATTE

Cours d'eau: 
Couchefatte

SPAGE: Allondon - 
Mandement
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION
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Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Permettre la dévalaison sans blessure pour les 
espèces-cible

S.01.2.99

201 21420 21670

Aucun passage hors groupes et forte mortalité théorique (>10%) pour certaines classes de taille lors d’un passage 
par les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Construction d'un système de dévalaison dans la réservation de la passe écluse

SYNERGIES et CONTRAINTES

Contraintes: mesure située sur territoire français; rive contraire à la supposition que la dévalaison se déroule là où 
les vitesses et débits sont les plus élevés. Synergie montaison piscicole; transports bateaux. Canaux latéraux pré-
existants.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive droite

ETAT PROJETÉ avec MESURE Partiellement assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

France

IMPACT PROTECTION CRUES Amélioration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Barrage - Rive Droite

CONTRAINTES TECHNIQUES

Batardeaux sont actuellement stockés dans réserve écluse.

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

Chancy-Pougny Dévalaison RD (France) - Via réservation 
Passe écluse

TYPE ACTION

2030
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR ONEMA

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID - SFMCP - CNR

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

ETUDE DÉCENNALE SUR L’ETAT DE LA DÉVALAISON COREALIS 2014
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Version V1.0
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OBJECTIF Permettre la dévalaison sans blessure pour les 
espèces-cible

S.03.2.4

202 0 250.219352

Assainir la dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique (>10%) pour 
certaines classes de taille lors d’un passage à travers les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Variante 1. Garantir la dévalaison par une surverse permanente vanne 1 (an 2020)
Variante 2. Collecter les poissons lors de lors passage sous le tablier des grilles grossière pour les acheminer vers 
l'aval (soit par-dessus vanne1, soit par le passage de l'ancien groupe auxiliaire). Variante 3. Collecter les poissons 
devant grilles fines, pour les acheminer soit par le passage de l'ancien groupe auxiliaire, soit par l'ouvrage de 
dévalaison.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Grilles grossières sous tablier actuellement en train d'être remplacées.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie ou comptage

Chancy-Pougny Dévalaison RG - Etude de variantes

TYPE ACTION

2030
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION
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Version V1.0
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OBJECTIF Collecter poissons à la hauteur des grilles 
grossières (mur écran) et les diriger en aval

S.03B.2.4

202 0 250.219352

Assainir la dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique (>10%) pour 
certaines classes de taille lors d’un passage par les groupes

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

Des ouvertures dans le tablier en béton laissent passer le poisson, qui est transporté vers l'aval soit par tubes qui 
passent par l'ouverture de l'ancien groupe auxiliaire (illustré), soit par un chenal en surface vers la vanne 1. Cette 
mesure peut également être complétée par la construction d'un masque en amont du tablier, afin de filtrer les 
poissons, et les empêcher de dévaler à travers les grilles grossières.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Grilles grossières actuellement en cours.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE Rive gauche

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assainis

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) OUI

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES Amélioration

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Contraintes: dégrilleurs côté amont; vitesses d'eau inconnues mais élevées par débits > 600m3/s, et elles doivent 
être > 0.5 m/s

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie

V2 Chancy-Pougny Dévalaison RG - collecteurs sur mur 
écran des grilles grossières

TYPE ACTION

2030
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP + ONEMA

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

Etude décennale sur la dévalaison - Chancy-Pougny COREALIS 2014
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Version V1.0
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OBJECTIF Permettre la dévalaison sans blessure pour les 
espèces-cible

S.03C.2.4

202 0 250.219352

Assainir la dévalaison car aucun passage hors groupes et surverses et forte mortalité théorique (>10%) pour 
certaines classes de taille lors d’un passage à travers les groupes.

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

La mesure filtre les poissons et les dirigent dans un canal collecteur grâce à une surverse par-dessus grilles fines 
(illustré) placé en amont des batardeaux. L'évacuation des poissons peut se faire soit par le groupe auxiliaire soit par 
la rivière de contournement.

SYNERGIES et CONTRAINTES

Synergie avec montaison par passe à poisson en RG car elle peut augmenter débit d'attrait dans rivière 
contournement, et avec une reconnexion du Nant de Couchefatte.

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES 1'000'000 <X < 5'000'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE) A EVALUER

PROPRIETAIRE SFMCP

Avusy

IMPACT PROTECTION CRUES Neutre

IMPACT EAUX SOUTERRAINES Neutre

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Important

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Usine - Rive Gauche

CONTRAINTES TECHNIQUES

Doit intégrer dégrillage des grilles fines. Grilles inclinées doivent toucher fond, limiter pertes de charges. Vitesse 
"normale" d'eau devant grille  < 0.5 m/s; donc cette mesure doit être précédé par réduction des vitesses

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Télémétrie ou comptage

V3  Chancy-Pougny Dévalaison RG - collecteur associé aux 
grilles fines

TYPE ACTION

2030
Dévalaison

Zone prot- eaux sout.

Chancy-Pougny

CONTEXTE RHÔNE

Cours d'eau: Rhône

SPAGE: Lac - Rhône - 
Arve



Réseau Vert-BleuLEAUX 2011

PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR SFMCP

ENTRETIEN SFMCP

SUIVI EFFICACITE PAR DGNP

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR SFMCP

FINANCEMENT FINAL PAR SWISSGRID

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION

Titre Auteur LienDate

ETUDE DÉCENNALE SUR L’ETAT DE LA DÉVALAISON COREALIS 2014
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Planification 

Réseau Vert-Bleu

2035
Les fiches sont ensuite triées par bassin versant SPAGE:

Aire-Drize
Allondon-Mandement
Champagne - La Laire
Lac - Rhône - Arve
Lac Rive Droite
Lac Rive Gauche

puis par cours d'eau (alphabétique), et par obstacle (alphabétique).
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Version V1.0
Date  19.11.2014

OBJECTIF Amélioration de la connectivité piscicole

S.02.30.44

3001 5900 5910

Zone de danger crues

DESCRIPTION MESURE(S)

SYNERGIES et CONTRAINTES

CARTE SITUATION

ENJEU / PROBLEMATIQUE

KM_AKM_DECODE_SEG

SOLUTION(S)

RIVE

ETAT PROJETÉ avec MESURE Assaini

ETUDE DE FAISABILITÉ A FAIRE

ESTIMATION des COÛTS GLOBAUX /CONSTRUCTION + PERTES < 50'000

PROPORTIONNALITÉ (RAPPORT COÛT/BENEFICE FAVORABLE)

PROPRIETAIRE

Troinex

IMPACT PROTECTION CRUES A évaluer

IMPACT EAUX SOUTERRAINES A évaluer

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL de la MESURE Moyen

VARIANTE

Centrale
 / Tronçon Non concessionné

CONTRAINTES TECHNIQUES

TYPE DE SUIVI à METTRE EN OEUVRE

Seuil amont Troinex

TYPE ACTION

2035
Montaison

Zone prot- eaux sout.

Non concessionné

CONTEXTE DRIZE

Cours d'eau: Drize

SPAGE: Aire - Drize
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PLANIFICATION

IMPLICATION PROPRIETAIRE

MISE EN OEUVRE PAR

ENTRETIEN

SUIVI EFFICACITE PAR

COORDINATION AVEC D'AUTRES MESURES SPAGE R.04.30.44

COORDINATION AVEC INFRASTRUCTURES BV

PRE-FINANCEMENT PAR DGEAU-SRCE

FINANCEMENT FINAL PAR DGEAU-SRCE

REFERENCE(S)

2010 2015 2020 2025 2030 2035

REALISATION

DECISIONS

AUTORISATIONS

ETUDES

LANCEMENT

SCHEMA de PRINCIPE / ILLUSTRATION
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Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 

Barrage Baumgartner (Versoix, GE) 
 

Schéma général: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Prise d’eau et ouvrage montaison 

Usine, ouvrage 

dévalaison 

Usine  

 

Canal de 

restitution 

 

Déversoir latéral 

 

 Légende : 

 Montaison 

 Dévalaison 

 Potentiellement indésirable 

 Direction du courant 
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Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 

Cours d’eau 

Espèces 
Liste des espèces piscicoles genevoises présentes dans la Versoix depuis 2000 (espèces cibles en 

gras).  

Espèce Présentes 
dans la 

Versoix1 

Truite de rivière (Salmo trutta fario) X 
Truite lacustre (Salmo trutta lacustris) X 
Ombre commun (Thymallus thymallus) X 
Barbeau (Barbus barbus) X 
Goujon (Gobio gobio) X 
Chevaine (Leuciscus cephalus) X 
Vairon (Phoxinus phoxinus) X 
Gardon (Rutilus rutilus) X 
Loche Franche (Barbatula barbatula) X 
Lotte (Lota lota) X 
Epinoche (Gasterosteus aculeatus)* X 
Perche (Perca fluviatilis) X 
Chabot (Cottus gobio)2 X 

 
1 

La liste des espèces a été compilée à partir d’une étude GREN (2012), l’Inventaire piscicoles des cours d’eau du 

Canton de Genève (Actualisation 2008), et Olivier et al. (2007; The Rhône River Bassin, chapitre 7 dans l’ouvrage 

Rivers of Europe, Academic Press). Tailles adultes et juvéniles tirés de: http://www.rhone-geneve.ch/pdf/326.pdf 
2
 Le chabot est actuellement présent et considéré comme une espèce cible de la Versoix, communication 

personnelle de D.Jaquet DGNP, 2013 

 * Nouveautés biogéographiques (espèces introduites au XXième) 

 

Zonation piscicole   
 

Méthodes : modèle numérique de terrain SITG, outil pour mesurer la distance SITG 

Ouvrage : Assainissement de la migration du poisson. Planification stratégique. Module d’aide à 

l’exécution -  Renaturation des eaux. Pages 22-24 

 

Calcul pente de la Versoix pour zonation piscicole: 

Altitude amont (affluent avec Nant de Rebatière) (E 2 498 366, N 1 127 845,  Altitude 434m).  

 Altitude aval: Versoix et lac Léman 372m.  

Différence altitude = 62m 

Distance cours d’eau (outil SITG) = 6931m 

Pente = 1000* (62/ 6931) = 8.94 

Largeur Versoix= 3m 

 

Versoix = Zone à truite 

http://www.rhone-geneve.ch/pdf/326.pdf


DETA  FICHE MIGRATION 
DGEAU   BAUMGARTNER 

 

 V2.0 / 30.06.2013 Page | 3 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 

Ouvrage hydroélectrique 

 

Usine de la Vieille Bâtie chez Baumgartner. 

 

Données techniques  usine: 
 

Hauteur de chute (m) : 3.01 
Débit minimal turbinable avec un groupe :  

Débit équipé : 1.5 m3/s 
Débit maximal turbinable avec X groupes : 1.5 m3/s 

Type de turbine : Kaplan 
Diamètre de la roue :  

Vitesse de rotation de la roue :  
Angle d’ouverture maximale du rotor :  

Espacement inter-pale à mi-pale   
Production annuelle en année hydrologique 

moyenne : 
 

Puissance maximale : 28kW2 
Longueur de la retenue :  
Capacité de la retenue :  

Volume utile de la retenue : 0 m3 
 
Source : Rapport technique GEOS (2007) Travaux de construction, réhabilitation, et rénovation. GEOS document no 1217-

738B  

  

                                                           
1
 4.7m, selon la concession 2007 

2
 69kW, selon la concession 2007 
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Extraits de la concession 
 

Art. 1 Concession  Débit utilisable 

1 L’Etat de Genève octroie la présente concession à Monsieur Nicolas Baumgartner pour une 

puissance théorique totale de 69 kW provenant de 4.7m de chute utilisable équipée pour un débit 

utilisable de 1.5 m3/s. 

Art. 9 Concession Hydrologie : débit résiduel, débit de Bief, et débit de restitution 

1 Dès l’attribution de la présente concession et en application des articles 31 à 33 de la LEaux, le débit 

minimal d’eau à laisser dans le lit naturel de la Versoix, ci-après le débit résiduel minimal, sera en 

tout temps de 470 l/s. 
2 Le débit résiduel s’écoulera par la passe à poissons qui devra être fonctionnelle en tout temps. 
3 Le débit prélevé dans le bief sera limité à 2000 l/s. 
4 Dès la réalisation du canal de dévalaison, un débit minimal de 250 l/s (débit de dévalaison minimal) 

s’écoulera en tout temps par ce canal. 
5 Lorsque le débit global de la Versoix est inférieur à 720 l/s (étiage sévère), le débit résiduel minimal 

doit être maintenu à 470 l/s et, en dérogation de l’alinéa 4, le débit de dévalaison est constitué par 

le solde du débit global de la Versoix. Dans ce cas, le concessionnaire informe sans délai le 

Département et se conforme à ses instructions.  
6 Le concessionnaire signalera, sans délai, au Département, tout événement qui empêcherait de 

respecter tout ou partie de ces conditions. 

 

 

Echéance de la concession :  

1.1.2041  
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Montaison 

Ouvrage montaison 1 : rampe en enrochements et tronçon court-circuité 

Une série de seuils a été construite pour faciliter la montaison des poissons. 

   

Seuil (rive droite) et passe à poissons (rive gauche) construits en 2010. 

Etudes : 
Aucune étude de l’efficacité de la nouvelle série de seuils. Une étude sur la montaison et dévalaison 

par suivi télémétrique sera conduite par l’HEPIA sur la Versoix en 2013-2016. 
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Données techniques :   

 
Information   

 Longueur ouvrage de franch. [m] 20 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 4 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 470 

 Courant d'attrait [%] 0.130555556 

 Bassin de repos 0 

 Risque d'entraînement à la sortie Non 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 360 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Autres 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Inconnu 

 

Critères   

Position de l'ouvrage de montaison Toute la largeur du cours d'eau   

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] 

Angle de l'entrée < 30 [°] 

Longueur des bassins 3 [m] 

Largeur des bassins 5 [m] 

Profondeur des bassins 0.4 [m] 

Largeur de l'orifice 5 [m] 

Débit dans la passe 470 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.15 [m] 

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Etablie   

Dissipation énergétique bassins 115 [W/m
3
] 

Substrat dans les bassins Rugueux   

 

Source : Rapport technique GEOS (2007) Travaux de construction, réhabilitation, et rénovation. GEOS document no 1217-

738B  
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Evaluation montaison: 
Le débit médian de la Versoix est de 3000 l/s (à son exutoire au lac). La concession prévoit qu’au 

moins 470 l/s soient toujours laissés dans le lit naturel, ce qui devrait être suffisant pour la 

montaison. Jusqu’à 2000l/s peuvent être prélevés par le canal de déviation pour la production 

électrique. Aucun suivi ne permet d’assurer que le débit réservé dans le lit mère soit suffisant pour 

permettre la montaison.  

Problème 1) Les débits de restitution et de surverse sont plus importants que le débit de rivière (ratio 

≈  4:1). Ces débits sont encore accentués par des surverses lors de crues (bien que le nombre de jours 

en surverses soit inconnu). Ces débits représentent des débits d’attrait important pour les poissons 

qui remontent la Versoix, qui les attirent dans des culs-de-sac (cf. photos ci-dessous).  

 
Canal de restitution du barrage (bras droit sur photo) et canal de surverse (bras 
gauche). 

 

Problème 2 : Les niveaux dans le canal d’amenée sont actuellement contrôlés manuellement (photo 

ci-dessous). Si la vanne n’est pas ajustée suite à une augmentation des débits, le surplus d’eau passe 

par les surverses, ce qui accentue le problème 1 décrit ci-dessus.  
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Assainissement montaison:  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Propositions Priorité Estimation effort financier 

   
 Optimisation du débit résiduel dans le tronçon 
court-circuité ; limiter les appels d'eau 
perturbateurs et maximiser le débit du lit-mère 
tronçon court-circuité 

2020 50'000 < X < 500'000 
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Dévalaison 
 

A la hauteur de la prise d’eau pour le canal de dérivation, les poissons peuvent i) emprunter le canal 

de dérivation vers l’usine (rive droite, à gauche sur photo ci-dessous) soit dévaler par le lit mère. Pour 

dévaler dans le lit mère, le poisson peut passer (de gauche à droite sur la photo ci-dessous) par la (1) 

surverse latérale immédiatement en aval de la vanne, (2) par le seuil, ou (3) par l’échelle à poissons. 

 

Ouvrages dévalaison 1-3 dans lit mère :  

 

Aucune étude n’existe pour quantifier l’emploi de ces divers passages de dévalaison.  

 

  

1 

2 

3 
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Ouvrages dévalaison 4-7 : Surverse latérales, ouvrage dévalaison poissons et turbine 

A la hauteur de l’usine, les poissons qui ont empruntés le canal de dérivation peuvent dévaler par (4) 

la surverse latérale, (5) la vanne latérale, (6) l’ouvrage de dévalaison (exutoire à côté des grilles), ou 

(7) à travers les grilles de la turbine (2cm espacement). En principe la vanne à la prise d’eau doit être 

gérée pour ne pas avoir de surverses (en 4 ou 5), mais cela peut arriver si les débits dans le canal sont 

trop importants, lorsque les grilles sont bouchées par des feuilles (dégrilleur en panne) ou si l’usine 

est à l’arrêt. L’ouvrage de dévalaison a été réalisé en 2010 par M. Baumgartner. 

 

        

                              

2 points de restitution avec bassins d’affouillement de 1 mètre de profondeur.  

4 

5

  5 

6 

7

 

 5 

 5 
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Détail de la grille  

 

 

Etudes 
Aucune étude n’a été conduite sur l’efficacité de l’ouvrage de dévalaison, ou l’emploi des autres 

passages. Cependant, des observateurs ont pu observer la dévalaison de deux truites par l’ouvrage 

(6). Une étude sur la montaison et dévalaison par suivi télémétrique sera conduite par l’HEPIA sur la 

Versoix en 2013-2016. 

 

Données techniques dévalaison : 

 

Information   

 Type d'ouvrage de dévalaison Exutoire proche de la surface 

 Système de protection/guidage Grille 

 Espacement des barres [mm] 20 

 Vitesse d'approche [m/s] 0.55 

 Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant 

 Prof. bassin d'affouillement [m] 0 

 Surverse [Jours/Année] 50 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 360 

 Entretien Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Observations 

 Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu 

 

Source : Rapport technique GEOS (2007) Travaux de construction, réhabilitation, et rénovation. GEOS document no 1217-

738B 

  

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 
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Evaluation dévalaison 
Etant donné l’espacement rapproché des grilles (20mm), l’existence d’un ouvrage de dévalaison et la 

possibilité de dévaler par le lit mère, la dévalaison peut être considérée comme acceptable à 

condition que l’équipement soit correctement entretenu (vannes en positions correctes, grilles 

propres, etc.). Ceci devra être confirmé par l’étude de télémétrie en cours. 

 

Assainissement 
 

 

 

 

Rapports 
La Versoix - Fiche-rivière n°2 (2001). Département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement 

et de l’énergie (DIAE). 

Loi (2007). Concession Baumgartner. 

GREN, 2006. Suivi piscicole de la Versoix en 2006. Rapport final. 

GREN, 2011. Suivi piscicole de la Versoix en 2010. Rapport final. 

 

 

 

 

 

 Propositions Priorité Estimation effort financier 

 
Néant 
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Obstacle : Barrage de Chancy-Pougny (Rhône, CH-FR) 

Schéma général: 
 

 
 
 

 
Montaison : 1) Passe à poissons rive droite 
 
Dévalaison : 1) Par les groupes (turbines Kaplan) 

  2) Par les vannes (de fonds et surverse)  
                       3) Par la prise d’eau pour la passe à poisson (pàp) 
                       4) Par la prise d’eau pour la micro-centrale hydraulique (MCH) 
 

 
 

 

  

  

Entrée pàp 

MCH 
 Légende : 

 Montaison 

 Dévalaison 

 Potentiellement indésirable 

 Direction du courant 

 Impasse à la montaison 
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Cours d’eau 

Espèces 
Espèces piscicoles présentes dans la retenue de Chancy-Pougny et directement en aval du barrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
La liste des espèces  présentes historiquement a été compilée à partir d’une étude GREN (2012), Inventaire 

piscicoles des cours d’eau du Canton de Genève (Actualisation 2008), et Olivier et al. (2007; The Rhône River 

Bassin, chapitre 7 dans l’ouvrage Rivers of Europe, Academic Press).  

 * Nouveautés biogéographiques (espèces introduites au XXième) 

Calcul zonation piscicole   
Méthodes : modèle numérique de terrain SITG, outil pour mesurer la distance SITG 

Ouvrage : Assainissement de la migration du poisson. Planification stratégique. Module d’aide à 

l’exécution - Renaturation des eaux. Pages 22-24 

Calcul pente du Rhône 

Altitude amont : Le Rhône au barrage du Seujet : 373m 

Altitude aval : Rhône et Nant de Vosognes (proche de la frontière suisse) : 332m 

Différence altitude : 41m 

Distance cours d’eau (outil SITG)= 24 611m 

Pente = 1000* (41/ 24 611) = 1.66, Largeur Rhône = 70-140m, donc au moins 60m 

Rhône genevois = Zone à ombre  

Nb : Si le Rhône était considéré en son état actuel, avec ces trois retenues de barrages, il serait 

considéré comme une zone à barbeau. 

Espèces Probablement 
présente à 

Chancy-Pougny 

Truite de rivière (Salmo trutta fario) X 
Corégones (Coregonus spp.) X 
Ombre commun (Thymallus thymallus) X 
Brochet (Esox lucius) X 
Carpe (Cyprinus carpio) X 
Brème franche (Abramis brama) X 
Spirlin (Alburnoides bipunctatus) X 
Ablette (Alburnus alburnus) X 
Barbeau (Barbus barbus) X 
Goujon (Gobio gobio) X 
Chevaine (Leuciscus cephalus) X 
Blageon (Leuciscus souffia) X 
Vairon (Phoxinus phoxinus) X 
Gardon (Rutilus rutilus) X 
Loche Franche (Barbatula barbatula) X 
Silure (Silurus glanis) X 
Epinoche (Gasterosteus aculeatus)* X 
Perche (Perca fluviatilis) X 
Chabot (Cottus gobio) X 
Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis)*  X 
Sandre (Sander lucioperca)* X 
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Ouvrage hydroélectrique 

 

Usine de Chancy-Pougny 

Données techniques : 
 

Hauteur de chute : 7.4-12.5 m 
Débit minimal turbinable avec un groupe :  

Débit équipé :  
Débit maximale turbinable avec X groupes : 620 m3/s 

Type de turbine : 4 x Kaplan, 1x Francis 
Diamètre de la roue :  

Vitesse de rotation de la roue :  
Angle d’ouverture maximale du rotor :  

Espacement inter-pale à mi-pale   
Production annuelle en année hydrologique 

moyenne : 
250GWh 

Puissance maximale : 50 MW 
Longueur de la retenue :  
Capacité de la retenue :  

Volume utile de la retenue :  
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Extraits de la concession 
Art 24, al. 3 Concession 

"La passe à poisson sera entretenue en permanence par le concessionnaire qui devra en outre vérifier 

à ses frais l'efficacité du dispositif sur demande des autorités" 

Art 24, al. 6 Concession 

"Le concessionnaire assurera le maintien du patrimoine piscicole et sera responsable de tout 

dommage causé par les travaux […]" 

Art 24, al. 8 Concession 

"[…] une étude sera effectuée tous les dix ans […] afin de déterminer si l'évolution de la technique 

permet la création d'un dispositif de dévalaison pour les poisson qui soit efficace et financièrement 

supportable" 

Art 24, al. 8 (suite) Concession 

"Les autorités se réservent le droit de demander, si nécessaire, des études ou des mesures 

complémentaires en matière de protection des poissons, ceci à la charge du concessionnaire." 

 

Echéance concession : 

01.01.2061 
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Montaison 

 

Ouvrage montaison 1 : passe à bassins, rive droite  
Date de mise en service : Avril 2013  

Etudes : 

Un suivi initial par nasse été mené entre avril 2013 et juin 2015 en continu. Une étude de télémétrie 

régionale (Proijet Interreg ESPACE) a été lancée en parallèle pour mesurer l’efficacité de l’ouvrage. 

Données techniques :   

 
Information   

 Longueur ouvrage de franch. [m] 250 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 4.8 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 4500 

 Courant d'attrait [%] 0.725806452 

 Bassin de repos 3 

 Risque d'entraînement à la sortie Non 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 360 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Nasse 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant 

 

Critères   
Position de l'ouvrage de 
montaison A l'opposé de la centrale   

Position de l'entrée du dispositif 202 [m] 

Angle de l'entrée 30 - 50 [°] 

Longueur des bassins 3.25 [m] 

Largeur des bassins 2.25 [m] 

Profondeur des bassins 1.5 [m] 

Largeur de l'orifice 0.35 [m] 

Débit dans la passe 580 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] 

Vitesse à travers les orifices 1.6 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Non établie   

Dissipation énergétique bassins 104 [W/m
3
] 

Substrat dans les bassins Pierres bétonnées   
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Evaluation passe à poissons: 
Depuis 1924 jusqu’à la mise en service de la passe à poissons, aucune montaison n’était possible. Un 

suivi initial de 27 mois a permis de décrire les espèces empruntant la passe. 

Il faudra évaluer si la vanne à la sortie (aval) de la passe à poisson permet aux espèces  de fond de 

remonter dans la passe par tous les niveaux du Rhône. Investiguer si les  fluctuations du ratio 

journalier débit d’attrait/ débit Rhône ont un effet sur le fonctionnement de la passe. 

 

Assainissement passe à poissons :  
 

Propositions Priorité Estimation effort financier 

 
Montaison RD - Assainissement entrée pàp 
pour petites espèces 

 
2020 

 
500'000 < X < 1'000'000 

   
Montaison RG - Etude de variantes 

Variante A : Passe/rivière technique 
Variante B : Contre seuil 
Variante C : Ascenseur 

 

2025 1'000'000 < X < 5'000'000 
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Ouvrages de dévalaison 1-3: groupes, vannes, et conduite MCH 

 

Les poissons peuvent dévaler par 1) les groupes, 2) par les vannes de surverses ou de fond, ou 3) par 

la conduite d’eau pour la micro-centrale. Actuellement il n’existe aucun ouvrage spécifique de 

dévalaison.  

 

Etudes 
En 2013, une étude a permis de passer en revue l’état de la technique et les possibilités pour garantir 

la dévalaison de Chancy-Pougny, selon l’exigence de la concession.  

 

Données techniques ouvrage dévalaison 1 (groupes) 
Fin 2014 il y aura 3 groupes Kaplan et un groupe Francis 

 

Information   

 Type d'ouvrage de dévalaison Aucun 

 Système de protection/guidage Grille 

 Espacement des barres [mm] 62 

 Vitesse d'approche [m/s] 0 

 Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant 

 Prof. bassin d'affouillement [m] 0 

 Surverse [Jours/Année] 20 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 0 

 Entretien Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Aucun 

 Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu 

 

  

1 
2 

3 
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Nouvelle turbine Kaplan. 

L’espacement entre les nouvelles grilles est de 62mm. On estime que les poissons passent à travers 

les grilles un dixième de leur longueur. Par conséquence, les poissons plus longs que 620 mm n’ont 

pas d’option de dévalaison. Tous les autres poissons peuvent dévaler soit par les vannes soit par les 

turbines.  

La mortalité des poissons qui dévalent par les turbines Kaplan et Francis de Chancy-Pougny n’est pas 

connue, et devrait être mesurée expérimentalement. Une première approximation peut être faite 

avec des équations données dans LARINIER, M. & F. TRAVADE (2002) : 

Groupe Kaplan : 

P = [SIN(13.4 + 42.8(TL/esp))]2 

Où TL = longueur du poisson (modèle pour juvénile salmonidé) 

Esp =   3.14 D1m/Np où D1m = diamètre turbine en mètre et Np = nombre de pales 

 

Groupe Francis : 

P = [SIN(6.54 + 0.218 H + 118 TL - 3.88 D1m + 0.0078 N)]2 

Où TL = longueur du poisson (modèle pour juvénile salmonidé) 

H = chute, D1m = diamètre de la turbine et N = rotations par minute 

 

Voir graphiques ci-après dans chapitre Evaluation dévalaison. 

 

 

 

 



DETA  FICHE MIGRATION 
DGEAU   CHANCY-POUGNY 

 V2.0  / 30.06.2016 Page | 9 
 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 
 

 

Evaluation ouvrage dévalaison 2 : vannes de surverses et de fond 
Le débit d’équipement de Chancy-Pougny a augmenté avec la rénovation des groupes. Par 

conséquence, les débits du Rhône n’excèdent que rarement les débits d’exploitation. En 2009, par 

exemple, moins de 2% des débits sur l’année ont été déversés par les vannes. 

 

Source : OFEV pour débit annuel moyen aux Rippes, et Monitoring-Rhône pour déversements 

 

La mortalité des poissons qui passent par les vannes de surverse n’est pas connue, mais vue la chute 

relativement modeste (7.4-12.5 m) et une profondeur d’eau importante au point de réception elle 

devrait être très faible pour les poissons de toutes les tailles (Larinier & Travade 2002). 

 

Une photo prise en 1930 qui montre un débit important déversé par les vannes. 

Les débits qui transitent par les vannes de fonds, ainsi que leurs effets sur la survie des poissons, ne 

sont pas connus. 
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Ouvrage dévalaison 3 : conduite d’eau pour la micro-centrale hydraulique 

(MCH) 
Fin 2012 la conduite d’eau pour la MCH n’était pas encore mise en route. Une grille fine protège la 

prise d’eau en amont du barrage. La mortalité des poissons qui dévalent néanmoins par cette 

conduite, et à travers la MCH, n’est pas connue, mais on peut estimer qu’elle sera proche de 100%. 

 

Evaluation dévalaison 
La situation de la dévalaison à Chancy-Pougny n’est pas satisfaisante. Les grands poissons (> 63 cm) 

ne peuvent pas dévaler. Les autres poissons (< 63cm) doivent dévaler par les turbines, les vannes 

(rarement en surverses) ou par (la future) prise d’eau de la micro-centrale. La mortalité causée par le 

passage des turbines n’est pas connue, mais elle peut être estimée de manière théorique. Les figures 

ci-dessous montre que celle-ci  peut atteindre 14% pour un poisson de 60cm par une turbine Kaplan, 

et 77% pour un poisson de 60cm passant par la turbine Francis (mais cette turbine présente un 

nombre d’heures de fonctionnement annuel moindre). Le taux de lésions (et mortalité) dû aux 

changements de pression n’est pas inclus dans ces calculs et n’est pas connu. 
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Assainissement dévalaison 
 

 

  

 Propositions Priorité Estimation effort financier 

 
Surverse via  vanne 1 

 
2020 

 
500'000 < X < 1'000'000 

   
Rive Gauche  - Etude de variantes 

Variante A : Collecteur à travers mur écran + 
changement grilles grossières 
Variante B : Collecteur associé  à de nouvelles 
grilles fines 
Variante C :  Via réservation Passe écluse  en 
rive droite (France) 

2030 
 

1'000'000 < 5'000'000 
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Rapports, documentation 
 

Concession de Chancy-Pougny 2003 

Compagnie National du Rhône 2010. Passe à poisson de Chancy-Pougny. Notice hydraulique 

COREALIS 2012. Efficacité biologique de la passe à poisson. 

COREALIS (2013). Chancy-Pougny - Etude décennale sur l’état de la dévalaison 

 COREALIS (2015). Suivi 2013-2015 des nasses des passes à poissons de Chancy-Pougny et de Verbois 

Larinier & Travade 2002. Downstream migration: problems and facilities. In: LARINIER, M., F. 

TRAVADE & J.P. PORCHER: Fishways: biological basis, design criteria and monitoring. Bull. Fr. Pêche 

Piscic. 364 suppl.; 181-205. 
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Obstacle barrage Estier à Richelien (Versoix, GE) 

Schéma général: 
 
 
 

 
 
 
Montaison :  

1) Par le lit mère et la passe à poissons ou chenal de 
contournement au niveau du barrage. 

 
Dévalaison :  

2) le lit mère 
3) le seuil de surverse à la hauteur du déssableur,  
4) l’ouvrage de dévalaison devant les turbines   

 
 

 

  

 Légende : 

 Montaison 

 Dévalaison 

 Potentiellement indésirable 

 Direction du courant 

Turbines 1 & 2 

Ouvrage dévalaison 

Déssableur et prise 

d’eau pour canal 

Barrage avec passe à poissons 
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Cours d’eau 

Espèces 
Liste des espèces piscicoles genevoises, ainsi que ceux présentes dans la Versoix depuis 2000 (espèces 

cibles en gras).  

Espèce Présente dans la Versoix1 

Truite de rivière (Salmo trutta fario) X 
Truite lacustre (Salmo trutta lacustris) X 
Ombre commun (Thymallus thymallus) X 
Barbeau (Barbus barbus) X 
Goujon (Gobio gobio) X 
Chevaine (Leuciscus cephalus) X 
Vairon (Phoxinus phoxinus) X 
Gardon (Rutilus rutilus) X 
Loche Franche (Barbatula barbatula) X 
Lotte (Lota lota) X 
Epinoche (Gasterosteus aculeatus)* X 
Perche (Perca fluviatilis) X 
Chabot (Cottus gobio)2 X 

 
1 

La liste des espèces a été compilée à partir d’une étude GREN (2012), l’Inventaire piscicoles des cours d’eau du 

Canton de Genève (Actualisation 2008) 
2
 Le chabot est actuellement présent et considéré comme une espèce cible de la Versoix, communication personnelle 

de D.Jaquet DGNP, 2013 

 * Nouveautés biogéographiques (espèces introduites au XXième) 

 

Zonation piscicole   
 

Méthodes : modèle numérique de terrain SITG, outil pour mesurer la distance SITG 

Ouvrage : Assainissement de la migration du poisson. Planification stratégique. Module d’aide à 

l’exécution - Renaturation des eaux. Pages 22-24 

 

Calcul pente de la Versoix pour zonation piscicole: 

 

Altitude amont (affluent avec Nant de Rebatière) (E 2 498 366, N 1 127 845,  Altitude 434m).  

 Altitude aval : Versoix et lac Léman 372m.  

Différence altitude = 62m 

Distance cours d’eau (outil SITG) = 6931m 

Pente = 1000* (62/ 6931) = 8.94 

Largeur Versoix= 3-5m 

 

Versoix = Zone à truite  
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Ouvrage hydroélectrique 
 

 

Deux turbines Francis se trouve dans le bâtiment des Estiers. Le point de restitutions se trouve 

respectivement au nord, et 314m au sud du bâtiment. 

Données techniques :  
 

Hauteur de chute : 10m et 5.5m 
Débit minimal turbinable avec un groupe :  

Débit équipé :  
Débit maximal turbinable avec 2 groupes : 4.05 m3/s 

Type de turbine : 2 x Francis 
Diamètre de la roue :  

Vitesse de rotation de la roue : 150 tpm 
Angle d’ouverture maximale du rotor :  

Espacement inter-pale à mi-pale   
Production annuelle en année hydrologique 

moyenne : 
 
1 000 000 kWh 

Puissance maximale : 318 kW 
Longueur de la retenue :  
Capacité de la retenue :  

Volume utile de la retenue :  
 

  

2 points  de restitution turbine 1 

Point de restitution turbine 2, à 314m 
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Extraits de la concession 
 

Article 1 Concession  Débit utilisable 

1 La présente concession est accordée pour une puissance théorique totale de 318 kW (432 CV) 

provenant, d’une part, de 5.50 de chute équipée pour un débit de 1.8 m3/s et, d’autre part, de 10m de 

chute équipée pour un débit de 2.25 m3/s. 

 

Article 10 Concession   Débit résiduel et lieu de restitution 

1 Dès l’attribution de la présente concession et en application des articles 31 à 33 de la LEaux, le débit 

d’eau à laisser dans le lit naturel de la Versoix, ci-après débit résiduel, et le débit d’eau à laisser dans le 

Bief du Moulin de Richelien, ci-après le débit du Bief, seront les suivants : 

- Débit résiduel de 600 l/s 

- Débit minimal du Bief de 200 l/s 

 

A l’exception des étiages sévères, lorsque le débit global de la Versoix est inférieure à 800 l/s, où : 

- Débit du Bief maintenu  constant à 200 l/s 

- Le débit résiduel sera constitué par le solde du débit global de la Versoix. 

 
2 Le débit résiduel minimal sera réparti de la manière suivante : 

- 550 l/s s’écouleront par l’ouvrage permettant la montée du poisson qui devra être 

fonctionnel en tout temps. 

- 50 l/s s’écouleront par le canal de dévalaison pour permettre aux poissons du Bief de 

rejoindre le lit-mère de la Versoix. 

 

Echéance de la concession :  

1.10.2033  
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Montaison 

Ouvrages montaison : une passe à bassins et chenal de contournement  
La montaison se fait par le lit mère. A la hauteur du barrage, les poissons doivent emprunter soit la 

passe à poisson, soit un petit chenal d’environs 10m de long. 
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Source : Aquarius (2008) 

 

 

Une échancrure est présente à 
l’entrée du chenal (source : 
COREALIS) 

 

Etudes : 
Une étude de télémétrie est conduite par l’HEPIA sur la Versoix entre 2013 et 2016 pour évaluer 

l’efficacité des ouvrages. 
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Données techniques de la passe à poissons:   

 
Information   

 Longueur ouvrage de franch. [m] 25 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 4.8 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 550 

 Courant d'attrait [%] 0.152777778 

 Bassin de repos 0 

 Risque d'entraînement à la sortie Non 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 360 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Autres 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Suffisant 

 

Critères 

  

Position de l'ouvrage de montaison Au milieu du cours d'eau   

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] 

Angle de l'entrée < 30 [°] 

Longueur des bassins 4 [m] 

Largeur des bassins 2 [m] 

Profondeur des bassins 0.3 [m] 

Largeur de l'orifice 0.3 [m] 

Débit dans la passe 75 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] 

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Etablie 
 Dissipation énergétique bassins 61 [W/m

3
] 

Substrat dans les bassins Lisse   

 

Données techniques du canal rivière:   
Le canal rivière est destiné à compléter le débit de restitution et à permettre la migration des espèces 

piscicoles pour lesquelles les différences de niveau de la passe à poissons seraient trop importantes. 

La conception du canal rivière permet grâce aux seuils de ramener la pente normale du tracé (environ 

5.5%), à environ 3.5%, ce qui permet également de limiter la vitesse de l’eau à des valeurs inférieures à 

1 m/s. 

Les aménagements sont composés des éléments suivants (d’amont en aval):  

- un seuil en béton de 0.15 m ; à noter que ce seuil existe déjà ; 

- trois seuils en bois avec une chute de 0.05 m répartis le long du tracé  

(Ecoscan, 2000) 

Evaluation passe à poissons et chenal: 
En 2008 un rapport d’Aquarius (pour SIG) sur la possibilité de certification Naturemade Star fait 

références aux ouvrages de montaison (pp 18-19). 
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« Au niveau de la prise d’eau existent deux ouvrages de franchissement de longueur modeste pour la 

faune aquatique. Le premier est une passe à poissons à bassins successifs de type « vertical slots » avec  

un débit minimal de fonctionnement de 550 [l/s]. La Versoix étant un affluent du Léman, des truites de 

lac remontent en période de reproduction, raison pour laquelle des bassins très grands ont été 

dimensionnés. 

Le second dispositif est un petit chenal de contournement dans lequel transite environ 50 [l/s] minimum. 

Il a été conçu pour permettre aux petits organismes aquatiques (macrofaune benthique) de se déplacer 

vers l’amont. De petits poissons peuvent sans difficultés emprunter cette voie. 

L’implantation, le dimensionnement et la réalisation de ces ouvrages de franchissement est optimal. 

L’efficacité de la passe à poissons devra toutefois être estimée par la planification d’un suivi. La 

configuration et la longueur très faible des ouvrages rendent la montaison et la dévalaison accessible à 

tous les poissons et à la faune aquatique en générale. » 

Un point problématique pourrait être la restitution des eaux turbinées (qui se fait à 300m en aval de 

l’usine). Cette restitution sert de courant d’attrait (voir photo) surtout lorsque le débit réservé (600 l/s) 

est relativement faible par rapport au débit turbiné pour un grand nombre de jours par année (voir 

figure ci-dessous). 

Quatre points de restitutions (ouvrage dévalaison, turbine 1 et turbine 2) peuvent potentiellement 

attirer les poissons et retarder leur migration. 

  

Gauche : restitution ouvrage dévalaison. Droite : restitution turbine 1, 300m en aval de l’usine. 

   

Gauche : restitution turbine 1a. Droite restitution turbine 1b. 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 
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Assainissement montaison:  
 

  Propositions Priorité Estimation effort financier 

 
Assurer un accès optimisé des poissons aux 
ouvrages de montaison 
 
Optimisation du débit résiduel dans le 
tronçon court-circuité ; limiter les appels 
d'eau perturbateurs et maximiser le débit du 
lit-mère tronçon court-circuité 

 
2020 
 
 
2020 

 
<50’0000 
 
 
50'000 < X < 500’000 
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Dévalaison 
Les poissons peuvent dévaler par 1) l’ouvrage de dévalaison devant le dégrilleur, 2) les deux vannes de 

décharge et seuil du déssableur), 3) le seuil de la prise d’eau (en période de surverses), 4)  la passe à 

poissons,  ou 5) par le chenal de contournement. 

 

 

 
Dégrilleur devant turbines, avec prise d’eau de 
l’ouvrage dévalaison (1). Grilles 2.5cm 
d’espacement. 
 
 

 
Ouvrage dévalaison poissons (toboggan 
métallique, et canal de surverse ; 1). 

 

Usine 

Estier 

avec 2 

turbines 

Francis 
1 

1 

1 

1’ 
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Deux vannes de décharge et seuil du déssableur (2) 

et  canal d’amenée (à droite). 

 

 

 

Prise d’eau (1) et ouvrage de dévalaison (1’)  

Etudes et suivis 

Aucune étude n’a été menée à ce jour. Une étude sur la montaison et dévalaison par suivi télémétrique 

sera conduite par l’HEPIA sur la Versoix en 2013-2016.  

Grille 

 

2 

3 

4 

5 

2 

2 
2 
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Données techniques : 

 

Information   

 Type d'ouvrage de dévalaison Exutoire proche de la surface 

 Système de protection/guidage Grille 

 Espacement des barres [mm] 25 

 Vitesse d'approche [m/s] 1.14 

 Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant 

 Prof. bassin d'affouillement [m] 1 

 Surverse [Jours/Année] 365 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 360 

 Entretien Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Observations 

 Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu 

 

Etudes et suivis 
Une étude sur la montaison et dévalaison par suivi télémétrique est  conduite par l’HEPIA sur la Versoix 

entre 2013 et 2016.  

 

Evaluation dévalaison 
En 2008 un rapport d’Aquarius (pour SIG) sur la possibilité de certification Naturemade Star fait 

référence aux ouvrages de montaison (p. 20). 

« A la fin du canal se trouve un dégrilleur grossier qui ne retient que les gros corps solides (bois mort 

essentiellement). Ensuite se présente un dégrilleur plus fin. Celui-ci possède un espacement entre les 

barreaux de 2.5 cm, ce qui empêche une grande partie des poissons d’entrer dans la galerie de 

raccordement et d’être endommagé par la turbine. Cette espace correspond aux exigences de 

l’AERE/EAWAG. 

De plus, situé juste devant le dégrilleur, se trouve un bypass qui permet aux poissons « bloqués » de 

contourner l’ouvrage pour utiliser un dispositif de dévalaison et retourner à La Versoix (cf. photos page 

16). » 

Des observations visuelles suggèrent que la fonctionnalité de cet ouvrage n’est pas optimale, le courant 

n’étant pas assez fort pour emporter les poissons. Du coup, les poissons restent coincés dans le Bief. Des 

observations ponctuelles font état de poissons attrapés par les dégrilleurs. 

  

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 
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Assainissement 
 

Propositions Priorité Estimation effort financier 

   
Galerie de collecte rajoutée aux grilles fines 2020 50'000 < X < 500'000 
   

 

Rapports  
 

Aquarius, 2008. Rapport de certification NatureMadeStar - Concept de management 

Hintermann & Weber, 2008. Rapport d’audit spécialisé  NatureMadeStar  

ECOSCAN, 2000. Usine Jean Estier SA : Dossier de demande de renouvellement de la concession pour 

l’usage de la force hydraulique. 

ECOSCAN, 2004. Usine Jean Estier SA : Suivi écomorphologique de La Versoix dans le cadre du 

renouvellement de la concession pour l’usage de la force hydraulique. 

GREN, 2003. Analyse et appréciation de l’écomorphologie du tronçon concédé de La Versoix. 

GREN, 2006. Suivi piscicole de la Versoix en 2006. Rapport final. 

GREN, 2011. Suivi piscicole de la Versoix en 2010. Rapport final. 

GREN, 2006. Plan de gestion "nature" des bois de Versoix : ZA D’IMPORTANCE NATIONALE « LES 

GRAVINES », 

GREN, 2007. La Versoix – Actualisation de l’écomorphologie sur 2 tronçons renaturés. 

Loi 8656 (2001) accordant une nouvelle concession à l’usine hydroélectrique Jean Estier SA. 

La Versoix - Fiche-rivière n°2 (2001). Département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et 

de l’énergie (DIAE). 

DGEAU - SECOE- DynEau, novembre 2011. « Nouveau canal de dévalaison usine Jean Estier S.A. - 

Mesures de débits ». 
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Obstacle : Barrage du Seujet (Rhône, GE) 

Schéma général 
 
 

 

 

Montaison : Ecluse à bateau 
                       Passe à poissons 
Dévalaison : Ecluse à bateau 
                       Vannes 
                       Passe à poissons 
                       Prise d’eau pour la passe à poisson 
                       Groupes (turbine Kaplan, chute de 3m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Légende : 

 Montaison 

 Dévalaison 

 Potentiellement indésirable 

 Direction du courant 
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Plan de situation du complexe du Seujet.  Les blocs (en bleu) produisent de l’énergie, la passe à 
poissons (en vert) permet le franchissement des poissons qui remontent le Rhône,  les vannes (en 
jaune) contrôlent les niveaux du lac, et  la passe-écluse (en rouge) permet le franchissement du 
complexe par des bateaux et présente également comme voie supplémentaire de franchissement 
pour la faune piscicole. L’eau coule de gauche à droite. 
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Cours d’eau 

Espèces piscicoles présentes 
Les espèces piscicoles genevoises au Seujet, en gras les espèces prioritaires. 

Espèce 1988-1999 2006-2007 

Anguille (Anguilla anguilla) X  
Truite de rivière (Salmo trutta fario) X X 
Truite lacustre (Salmo trutta lacustris) X  
Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)    
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) X  
Corégones (Coregonus spp.) X  
Ombre commun (Thymallus thymallus) X  
Brochet (Esox lucius) X X 
Carpe (Cyprinus carpio) X  
Brème franche (Abramis brama) X X 
Spirlin (Alburnoides bipunctatus) X  
Ablette (Alburnus alburnus) X X 
Barbeau (Barbus barbus) X  
Poisson rouge (Carassius auratus auratus)*   
Goujon (Gobio gobio) X X 
Chevaine (Leuciscus cephalus) X X 
Vandoise (Leuciscus leuciscus)  X 
Blageon (Leuciscus souffia)   
Vairon (Phoxinus phoxinus) X  
Bouvière (Rhodeus amarus)*   
Gardon (Rutilus rutilus) X X 
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus) X X 
Tanche (Tinca tinca) X X 
Loche Franche (Barbatula barbatula) X  
Poisson Chat (Ictalurus melas)* X X 
Silure (Silurus glanis) X  
Lotte (Lota lota) X X 
Epinoche (Gasterosteus aculeatus)* X  
Perche (Perca fluviatilis) X X 
Perche soleil (Lepomis gibbosus)* X X 
Chabot (Cottus gobio) X  
Blenny fluviatile (Salaria fluviatilis)*    
Sandre (Sander lucioperca)*   

 
1 

La liste des espèces  présentes historiquement a été compilée à partir d’une étude GREN (2012), ECOTEC (2007) 

Inventaire piscicoles des cours d’eau du Canton de Genève (Actualisation 2008), et Olivier et al. (2007; The Rhône 

River Bassin, chapitre 7 dans l’ouvrage Rivers of Europe, Academic Press). La liste des espèces actuelles a été 

compilée à partir des résultats des pêches électriques dans des secteurs lotiques du Rhône à  proximité du 

barrage de Chancy-Pougny (Tortues, Vers-Vaux). Tailles adultes et juvéniles tirés de: http://www.rhone-

geneve.ch/pdf/326.pdf 

 * Nouveautés biogéographiques (espèces introduites au XXième) 

 

http://www.rhone-geneve.ch/pdf/326.pdf
http://www.rhone-geneve.ch/pdf/326.pdf
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Calcul zonation piscicole   
 

Méthodes : modèle numérique de terrain SITG, outil pour mesurer la distance SITG 

Ouvrage : Assainissement de la migration du poisson. Planification stratégique. Un module de l’aide à 

l’exécution Renaturation des eaux. Pages 22-24 

 

Calcul pente du Rhône à l’état naturel (avant barrges) 

 

Départ : Le Rhône au barrage du Seujet : 373m 

Arrivée : Rhône et Nant de Vosonges (proche de la frontière suisse) : 332m 

Différence altitude : 41m 

Distance cours d’eau (outil SITG)= 24 611m 

Pente = 1000* (41/ 24 611) = 1.66 

Largeur Rhône = 70-140m, donc au moins 60m 

 

Rhône genevois = Zone à ombre  

 

Nb : Si le Rhône était considéré en son état actuel, avec ces trois retenues de barrages, il serait une 

zone à barbeau. 

 

 

 

  



DETA  FICHE MIGRATION 
DGEAU   SEUJET 

 V2.0 / 30.06.2016 Page | 5 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 

Ouvrage hydroélectrique 

Données techniques 
 

Hauteur de chute : 0.5 – 3m 
Débit minimal turbinable avec un groupe :  

Débit équipé : 400 m3/s 
Débit maximale turbinable avec 3 groupes : 360 m3/s 

Type de turbine : 3 x Kaplan 
Diamètre de la roue :  

Vitesse de rotation de la roue :  
Angle d’ouverture maximale du rotor :  

Espacement inter-pale à mi-pale   
Production annuelle en année hydrologique 

moyenne : 
20 GWh 

Puissance maximale : 5.6MW 
Longueur de la retenue : Lac Léman  
Capacité de la retenue : Lac Léman 

Volume utile de la retenue : 
Cercle de vannage / ventelles :  
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Extraits de la concession et des règlements 
Article 4 Débit maximum utilisable 

Le débit maximum utilisable est fixé à 360 m3/s 

Extrait des Modalités d’application du règlement sur la manœuvre de l’ouvrage de régularisation 

du niveau du Lac Léman à Genève (1997).  

Article 3 . Modalités des débits de l’émissaire du lac.  

1 Il est admis que les volumes d’eau à évacuer pour maintenir les niveaux du lac prescrits par le 

règlement peuvent être soutirés avec un débit modulé, mesurés à la station limnigraphique « En île », 

qui tient compte des restrictions suivantes, liées à la protection de l’environnement : 

- Débit minimum de dotation immédiatement à l’aval de l’ouvrage 

o Du 01.10 au 30.04 …………….. m3/s  50 

o Du 01.05 au 30.09 …………….. m3/s  100 

- Débits de pointe…………………………….. m3/s  200 + Qj (débit moyen journalier de consigne) 

mais au maximum…………………………. m3/s  550 

- Variation maximum du débit par 

tranche horaire de 20 minutes  m3/s  ±50 

Restent réservées les conditions applicables aux aménagements situés en aval sur le Rhône. 

 

  Article 5. Echelle à poissons 

 1 L’échelle à poissons fonctionne de manière continue. Les débits dérivés en fonction du niveau du 

plan d’eau à l’amont de l’ouvrage sont: 

- par l’échelle proprement dite de 75 à 220 l/s 

- pour l’attrait de O à 1500 l/s. 

Article 7. Ecluse 

8 Le calendrier et l’horaire des manœuvres des cycles “poissons”, destinés à assurer les migrations 

piscicoles, convenues avec le DIER1 seront coordonnées avec les horaires de la navigation pour éviter 

le préjudice à la faune. 

Le DIER peut demander au CGH2, la manoeuvre des deux cycles adaptés au franchissement par la 

faune piscicole de l’écluse, au moins deux fois par semaine. 

Ces manoeuvres pourront toutefois être différées, si les conditions d’exploitation l’exigent, 

notamment pour les besoins de la navigation, pendant les manoeuvres d’essais, les opérations de 

révision et de maintenance assurées par les SIG que ces derniers éviteront de planifier pendant les 

périodes de migration piscicole à convenir avec le DIER. 

Les agents habilités par le DIER pourront observer sur place, depuis la passerelle et le quai, le 

comportement de la faune piscicole. 

Echéance concession : 01.01.2056 

                                                           
1
 DIER : Département de l’Intérieur, de l’Environnement et de la Région,  actuellement DIME : Département de 

l’Intérieur, de la Mobilité et de l’Environnement / Canton de Genève 
2
 CGH : Centre de Gestion Hydraulique, actuellement CCC : Centre de Conduite des Centrales / SIG 
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Montaison 
Les poissons peuvent monter par 1) la passe à poisson (située contre la centrale), 2) l’écluse, et 3) les 

vannes, lorsque celles-ci sont entièrement ouvertes. 

 

 
 
Passe écluse (toute à gauche), vannes (centre), passe à poissons, et groupes (droite)   Assainissement:  Décision reportée 

 

Ouvrage montaison 1 : passe à bassins  
Date mise en service : 1995, en même temps que la construction du barrage. 

Etudes et suivis 
Trois suivis par nasse ont été faits en 1997 (EAWAG), 2007 (ECOTEC) et 2013-24 (COREALIS) 

Données techniques :   

 
Information   

 Longueur ouvrage de franch. [m] 53 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 5.660377358 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 1500 

 Courant d'attrait [%] 0.416666667 

 Bassin de repos 0 

 Risque d'entraînement à la sortie Oui 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 320 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Insatisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Nasse 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant 

1 

 Assainissement:  Décision reportée 
 

2 

3 

1 
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Critères   

Position de l'ouvrage de montaison Au milieu du cours d'eau   

Position de l'entrée du dispositif 0 [m] 

Angle de l'entrée < 30 [°] 

Longueur des bassins 2 [m] 

Largeur des bassins 1.2 [m] 

Profondeur des bassins 0.5 [m] 

Largeur de l'orifice 0.25 [m] 

Débit dans la passe 75 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] 

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Non établie   

Dissipation énergétique bassins 123 [W/m
3
] 

Substrat dans les bassins Lisse   

 

Evaluation passe à poissons: 
Des suivis de la passe ont été effectués en l’EAWAG en 1997, ECOTEC en 2006 et COREALIS en 2013-

2014. Lors de son recensement, au total 4643 individus ont été capturés sur 168 jours 

d’échantillonnage (2 semaines par mois). Seulement 14 des 28 espèces potentielles ont été 

capturées, et cinq espèces (le gardon, la perche, le poisson chat, l’ablette et la perche soleil) 

représentaient 98% des individus et la grande majorité des individus mesuraient entre 10 et 20cm. 

Ces cinq espèces étaient déjà capturées majoritairement en 1997. En 1996-1997, 18 espèces avaient 

été capturées. Il est probable que les conditions hydrauliques à l’entrée de la passe ne soient pas 

appropriées pour plusieurs espèces pourtant communes dans le Rhône, comme le barbeau, le 

chabot, et la loche franche. Le rapport ECOTEC (2006) conclut que « ainsi, dans sa configuration 

actuelle, la passe à poisson ne permet pas, à elle seule, d’assurer la libre migration des différentes 

espèces caractéristiques du Rhône à travers le barrage du Seujet » (Conclusion, p. 10). 

COREALIS a suivi l’ouvrage au moyen de la nasse durant  15 mois (janvier 2013-avril 2014) avec un 

taux d’effort d’échantillonnage de 33%  soit 189 jours ou 4473 heures). Durant cette période 708 

individus appartenant à 14 espèces ont été capturés. Comme lors de suivis antérieurs, les poissons 

capturés étaient de petites tailles malgré la présence d’individus de grandes tailles dans le Rhône 

(par exemple, des barbeaux adultes dans le bassin de dissipation). On notera la présence d’une petite 

population de chabots et blennie fluviatile dans la conduite d’attrait de la passe à poissons, deux 

espèces qui n’ont pas été capturées dans la nasse.  Les effectifs des poissons capturés par unité 

d’effort d’échantillonnage sont similaires à ceux du suivi précédent (2006-2007) mais largement 

inférieurs au premier suivi (1997-1998). La chronologie des captures confirme des activités de 

montaison dans cet ouvrage piscicole principalement réparties sur les mois de juin, juillet, et octobre. 

La composition des espèces était similaire pour les espèces abondantes (ablettes, gardons, poissons 

chat, perche, et perche soleil). Les quelques différences de composition (apparition de la blennie 

fluviatile, poisson rouge, et truite lacustre; disparition du goujon, lotte, et tanche) s’observent parmi 

les espèces peu abondantes, et il est donc possible que ces différences soient dues à des effets 

d’échantillonnage. On note en 2013-2014 une présence grandissante de la vandoise (n=12).  

  

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 
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La passe à poissons n’était pas alimentée en eau pendant 51 jours du suivi. Notre modèle suggère 

que les niveaux dans la passe à poissons peuvent être insuffisants pour la montaison un jour sur trois 

sur l’année, principalement en lien avec le niveau du lac, l’ouverture de la vanne 1 et du groupe 3.  

A la hauteur de l’ouvrage hydroélectrique du Seujet, plusieurs alternatives sont offertes à la 

montaison piscicole (vannes, passe-écluse). La passe à poissons a été conçue pour fonctionner en 

complémentarité avec ces autres voies. Cette étude ne permet donc pas de tirer de conclusion sur 

l’efficacité globale de la montaison à cet endroit, les deux autres voies n’ayant été suivies durant la 

période. 

Autres ouvrages de montaison (écluse et vannes) 
Date de mise en service : 1995, en même temps que la construction du barrage. 

 

Vannes ouvertes du Seujet 

 

Vue de l’écluse (premier plan) avec portillons fermés. 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 
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Etudes et suivi  
Aucune étude sur l’utilisation de l’écluse par la faune piscicole n’a été faite. Les débits dans les 

vannes lorsque celles-ci sont ouvertes (voir photo ci-dessus) ne sont pas connus, mais il est 

concevable que certains poissons puissent remonter le courant à ces moments-là. 

Durant l’année 2007, le bureau Aquarius a été mandaté pour mettre en évidence le potentiel de ce 

mode de franchissement. Un ROV (robot filoguidé muni d’une caméra) a permis de mettre en 

évidence la remontée de plusieurs centaines de poissons lors d’une seule « séquence poissons » 

(ouverture des portes de l’écluse), le 22 avril 2007. Les espèces ayant franchi l’ouvrage furent : 

perches, ablettes, gardons, barbeaux, ombres, féras, truites fario. Certaines de ces espèces n’ont 

jamais été retrouvées dans la passe à poissons durant tout le suivi annuel, ce qui montre bien la 

complémentarité des deux modes de franchissement présents au Seujet. A noter qu’il n’a pas été 

déterminé lors de ce suivi si ces poisson montaient ou dévalaient.  A noter que l’exploitant n’est à ce 

jour pas en mesure de documenter les séquences piscicoles effectuées pour un contrôle à posteriori. 

Au vu du rétablissement partiel de la montaison au moyen de la passe à poissons, il est nécessaire de 

mener une étude complète de l’efficacité de ce dispositif complémentaire (AQUARIUS 2012). 

 

Evaluation globale de la montaison 
Ces dispositifs doivent en théorie permettre à toutes les espèces présentes ainsi qu’à toutes les 

classes de taille de franchir le barrage (AQUARIUS 2012). Ces trois dispositifs sont en principe 

complémentaires dans leurs fonctionnalités même si leurs efficacité est difficile à vérifier (influence 

du Lac, difficile d’échantillonner le Rhône genevois). La diminution marquée d’espèces recensée au 

Seujet suite à la construction du barrage laisse entendre que la migration piscicole n’est pas 

totalement rétablie. 

Assainissement 
 

Propositions Priorité Estimation effort financier 

   
Montaison RG - Assainissement pàp existante 2020 500'000 < X < 1'000'000 

   
Montaison RD - Optimisation passe écluse 2020 50'000 < X < 500'000 
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Dévalaison 
Les ouvrages de dévalaison sont 1) la passe écluse, 2) les vannes, 3) la prise d’eau pour la passe à 

poisson, 4) la passe à poisson,  et 5) à travers les groupes 

 
 
 

Les cinq ouvrages ont été construits en 1995. 

Etudes et suivis  
Aucune étude connue sur la dévalaison au Seujet. 

Evaluation ouvrage dévalaison 1 : écluse 
Environ 3% du volume du Rhône n’est pas turbiné et passe par l’écluse (COREALIS 2012). Selon 

l’article 7 des modalités d’application du règlement, l’écluse doit être opérée pour des « cycles 

poissons » au moins deux fois par semaine. Les SIG nous informent que ce cycle a lieu au moins une 

fois par jour. Malheureusement, il n’existe pas pour l’instant de la documentation qui puisse 

permettre une vérification. 

Evaluation ouvrage dévalaison 2 : vannes 
Environ 26% du volume du Rhône n’est pas turbiné et passe par les vannes ouvertes (COREALIS 

2012). Aucune étude ne permet de vérifier si les poissons dévalent par les vannes. 

Evaluation ouvrage dévalaison 3 : Prise d’eau pour passe à poisson 
Une prise d’eau alimente un courant d’attrait pour la passe à poisson. Une grille avec un espacement 

de 120mm (12cm) est placée à l’entrée de la prise d’eau. La prise d’eau est placée sous la partie 

amont de la passe à poisson, et l’eau est injectée dans un bassin de dissipation dans la partie aval de 

la passe à poisson. Un caillebotis est placé sur le bassin de dissipation pour dévier les poissons dans la 

passe à poissons. Des centaines de poissons morts ont été trouvés, piégés dans ce bassin de 

dissipation d’énergie du courant d’attrait. Il est possible que le grillage fin qui doit diriger les poissons  
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vers la passe serve (malencontreusement) de barrière pour les poissons qui auront été aspiré par la 

conduite d’attrait (voir image ci-dessous). Il est probable que des poissons de fond (par exemple, le 

chabot, barbeau) soient particulièrement vulnérables à ce danger. 

 

 

Plan du barrage de Seujet, illustrant la passe à poisson, la conduite pour le courant d’attrait, et le 

bassin de dissipation. Ce dernier est partiellement recouvert par une grille fine (caillebotis) qui 

permet aux poissons aspirés par la conduite d’attrait de s’échapper.  

 

Evaluation ouvrage dévalaison 4 : Passe à poisson 
Il est théoriquement possible que des poissons puissent dévaler directement par la passe à poissons, 

mais l’ouvrage n’a pas été conçu pour cela (parois avec échancrure). Aucune étude ne permet de 

quantifier l’ampleur de cette dévalaison.  

Evaluation ouvrage dévalaison 5 : Passage par les groupes 

 Données techniques 

 

Information   

 Type d'ouvrage de dévalaison Aucun 

 Système de protection/guidage Grille 

 Espacement des barres [mm] 70 

 Vitesse d'approche [m/s] 0 

 Bassin d'affouillement à l'aval Existant 

 Prof. bassin d'affouillement [m] 3 

 Surverse [Jours/Année] 300 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 0 

 Entretien Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Aucun 

 Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu 
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Des grilles verticales de 70mm placées devant les turbines empêchent les poissons de grosses tailles 

de dévaler par l’usine. Pour les salmonidés, on estime que la largeur du corps ≈ 10% de leur longueur. 

Donc, les poissons de 70cm de long ne passent pas par les grilles et doivent dévaler par les vannes ou 

l’écluse. 

La mortalité des poissons lors d’une dévalaison par les turbines n’a jamais été mesurée de 

manière quantitative au barrage du Seujet, mais elle peut être estimée grâce à des formules établies 

de manière empirique. Les facteurs déterminants sont la taille du poisson, les caractéristiques des 

turbines, le nombre de rotations par minute, et la hauteur de la chute. S’il l’on présume que la taille 

des poissons capturés dans la passe est représentative des populations de chaque espèce dans le 

cours d’eau, et si on présume une forme de corpulence similaire aux salmonidés, on conclut que la 

mortalité des poissons qui dévalent par les turbines est inférieur à 10% (COREALIS 2012). 

 

Assainissement 
 

 
 Propositions 

Priorité Estimation effort financier 

   
Dévalaison RD - Augmenter fréquence écluse 2020 50'000 < X < 500'000 
   
Garantir une voie de dévalaison en rive 
gauche au moins 300 jours par an 

2020 500'000 < X < 1'000’000 

Variante 1 : Déversement par vanne 1   
Variante B : Augmentation espace grille   
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Documents 
 

Concession, Règlement, et Modalités du Seujet 

Fiche rivière Rhône (1ière édition) 

AQUARIUS (2007). Certification Nature Made Star. Document en vue de l’audit de recertification 

AQUARIUS (2007) : Barrage du Seujet – Extraits vidéo des observations du franchissement de l’écluse 

par la faune piscicole 

AQUARIUS (2012). Certification Nature Made Star. Audit spécialisé. En vue d’une recertification 2012. 

COREALIS (2012). Certification Nature Made Star. Document en vue de l’audit de recertification 

COREALIS (2014) Etude sur l’état de la dévalaison piscicole à l’ouvrage du Seujet 

COREALIS (2014) Suivi de la passe à poissons 2013-2014 

EAWAG (1997). Suivi de la passe à poisson du Seujet. 

EAWAG : Expertise no 4705 ordonnée par le DIA concernant l’évaluation de l’impact du barrage de 

régularisation des eaux du Léman et de l’usine hydro-électrique du Seujet sur la biologie du Rhône à 

Genève. Août 1986. 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, premier rapport annuel. Novembre 1987 à octobre 1988. 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, deuxième rapport annuel. Nov. 1988 à oct. 1989 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, troisième rapport annuel. Novembre 1989 à octobre 1990. 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, quatrième rapport annuel. Novembre 1990 à octobre 1991. 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, cinquième rapport annuel. Novembre 1991 à octobre 1992. 

EAWAG : Suivi biologique du Seujet, Mesures compensatoires et réaménagement du lit du Rhône, 

version du 24 mars 1994. 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, sixième rapport annuel. Novembre 1992 à mars 1994. 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, septième rapport annuel. Avril 1994 à mars 1995 et synthèse 1988-

1994 « Macrophytes » et « Macrofaune ». 
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EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône pendant la construction du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, huitième rapport annuel (rapport final). Avril 1995 à décembre 

1995 et synthèse 1988-1995 « Faune piscicole ». 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône après la mise en service du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, premier rapport intermédiaire. Année 1996 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône après la mise en service du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, deuxième rapport intermédiaire. Année 1997 

EAWAG : Suivi de l'écologie du Rhône après la mise en service du barrage de régularisation et de 

l’usine hydroélectrique du Seujet, rapport final, juillet 1999. 

ECOTEC (2014). Expertise pour l’amélioration du fonctionnement de la passe à poissons du Seujet 

ECOTEC (2007). Suivi de la passe à poisson du Seujet.  

ECOTEC (1990) : Pêche à l’électricité de la deuxième enceinte du chantier du Seujet (16 et 21 juillet 

1990) 

GREN : Etude de la végétation aquatique du Rhône Genevois, janvier 2011 

KOHL Ch., 1996. Etude de l’échelle à poissons du Seujet (Genève). Travail de diplôme encadré par 

l’EAWAG. 

SIG (2014). Note sur la possibilité de modifier le seuil amont de la passe à poissons 

SIG (2014). Note sur la faisabilité de modifier le génie civil de la passe à poissons du barrage du Seujet 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 



DETA  FICHE MIGRATION 
DGEAU   Verbois 

 V2.0 / 30.06.2016 Page | 1 

Obstacle Cours d’eau Centrale Montaison Dévalaison Rapports 

Obstacle : Barrage de Verbois (Rhône, GE) 

 Schéma général: 
 

 
 
Montaison : Passe à poissons (pàp) rive gauche 
 
Dévalaison :  A travers les groupes (turbines Kaplan) 

Vannes de surverses (15-21m de chute) et de fonds 
Conduite de la micro-centrale (très forte mortalité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Entrée pàp 

 Légende : 

 Montaison 

 Dévalaison 

 Potentiellement indésirable 

 Direction du courant 

 Impasse à la montaison 
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Cours d’eau 

Espèces 
Espèces piscicoles présentes dans la retenue de Verbois et en aval du barrage, rive droite 

Espèce Présentes à Verbois1 

Truite de rivière (Salmo trutta morpha fario) X 
Truite lacustre (Salmo trutta morpha lacustris) 
Brochet (Esox lucius) 

X 
X 

Brème franche (Abramis brama) X 
Ablette (Alburnus alburnus) X 
Barbeau X 
Goujon (Gobio gobio) X 
Chevaine (Leuciscus cephalus) X 
Gardon (Rutilus rutilus) X 
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus) X 
Tanche (Tinca tinca) X 
Loche Franche (Barbatula barbatula) X 
Poisson Chat (Ictalurus melas)* X 
Epinoche (Gasterosteus aculeatus)* X 
Perche (Perca fluviatilis) X 
Perche soleil (Lepomis gibbosus)* X 
Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis)*  X 
Sandre (Sander lucioperca)* X 

 
1 

La liste des espèces  présentes historiquement a été compilée à partir d’une étude GREN (2012), Inventaire 

piscicoles des cours d’eau du Canton de Genève (Actualisation 2008), et Olivier et al. (2007; The Rhône River 

Bassin, chapitre 7 dans l’ouvrage Rivers of Europe, Academic Press).  

 * Nouveautés biogéographiques (espèces introduites au XXième) 

Calcul zonation piscicole   
Méthodes : modèle numérique de terrain SITG, outil pour mesurer la distance SITG 

Ouvrage : Assainissement de la migration du poisson. Planification stratégique. Module d’aide à 

l’exécution - Renaturation des eaux. Pages 22-24 

 

Calcul pente du Rhône 

Départ : Le Rhône au barrage du Seujet : 373m 

Arrivée : Rhône et Nant de Vosonges (proche de la frontière suisse) : 332m 

Différence altitude : 41m 

Distance cours d’eau (outil SITG)= 24 611m 

Pente = 1000* (41/ 24 611) = 1.66 

Largeur Rhône = 70-140m, donc au moins 60m 

 

Rhône genevois = Zone à ombre  

 

Nb : Si le Rhône était considéré en son état actuel, avec ces trois retenues de barrages, il serait une 

zone à barbeau.  
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Ouvrage hydroélectrique 

Données techniques : 
 

Hauteur de chute : 14.7-21.6 m 
Débit minimal turbinable avec un groupe : 60 m3/s 

Débit équipé : 4 x 155 m3/s 
Débit maximale turbinable avec 4 groupes : 620 m3/s 

Type de turbine : Kaplan 
Diamètre de la roue : 4800 mm 

Vitesse de rotation de la roue : 136.4 (t/min) 
Angle d’ouverture maximale du rotor : 24.6° 

Espacement inter-pale à mi-pale  1290 mm 
Production annuelle en année hydrologique 

moyenne : 
466 millions (kWh) 

Puissance maximale : 98 000 (kW) 
Longueur de la retenue : 13.1 km 
Capacité de la retenue : 13 800 000 m3 

Volume utile de la retenue : 396 000 m3 

 

 

Sources : SIG 2011 et AQUARIUS 2012 
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Extraits de Concessions et règlements 
 

Concession :  

Chapitre II Ouvrages, exploitation et surveillance 

Art. 7 Ouvrages 

1 Les ouvrages, soit les aménagements, constructions, installations destinés à l'utilisation du droit 

d'eau concédé comprennent : 

 

a) au km 16,677 : 

1° une digue sur la rive gauche; 

2° un barrage à vannes mobiles; 

3° une usine hydroélectrique sur la rive droite; 

4° un terre-plein sur la rive droite; 

5° une passe à poissons sur la rive gauche; 

 

Règlement :  

 Art 9, al. 1 

L'échelle doit être "alimentée en permanence quels que soient les niveaux des plans d'eau 

amont et aval de l'ouvrage, à l'exception des périodes de crues lorsque le débit excède 63.0 

m3/s (débit d'équipement de l'usine)." 

Art 9. al. 3 
 

Le débit dérivé par l'échelle varie, selon le niveau de la retenue, entre 350 et 700 l/s; le débit 
d'attrait est de 2000 l/s (soit un débit total de 2350 à 2700 l/s réservé pour le fonctionnement 
de la passe). 

 
Art 9. al. 4 
 

L'entretien de la passe et de la conduite d'attrait, ainsi que le contrôle de leur bon 
fonctionnement, sont à la charge du concessionnaire. 

 
Art 9. al. 4 (suite) 

Ce dernier effectue au moins deux visites par semaine pour contrôler le bon écoulement de 
l'eau et l'absence d'entraves à la circulation du poisson. Il tiendra un cahier de contrôle à cet 
effet et le communiquera au département. 

 

Echéance concession : 

60 ans après le jour d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation des Services 

industriels de Genève (2056)  
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Montaison 

 

Ouvrage montaison 1 : passe à bassin  
Date mise en service : Passe à poisson construite en 1999, mise en service 2000. 

Etudes et suivis 
La passe à poisson a fait l’objet de quatre suivis (tableau ci-dessous). La nasse a un diamètre 

relativement large (18mm pour la nasse principale, 10mm pour la petite) ce qui empêche de capturer 

des petits individus. 

Type Date  Exécutant Conclusion 

Nasse, quinquennal 2001  ECOTEC 183 jours de suivi (4392h ?) 1700 
individus,  
16 espèces 

Nasse, quinquennal 2010 ECOTEC 1691h de suivi, 
142 individus, 
8 espèces 

Nasse, post-vidange 2003 SIG Post-vidange abondance chute de 
50%, mais plus d’espèces 

Echosondage, post-
vidange 

2012 HEPIA Environs 66% réduction de la 
biomasse 5 mois après vidange, et 
75% survie des barbeaux et 
chevaines adultes. 

Nasse, témoin mise en 
service pàp Chancy-
Pougny 

2013-2015 COREALIS  
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Données techniques 

 
Information   

 Longueur ouvrage de franch. [m] 350 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 5.714285714 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 2000 

 Courant d'attrait [%] 0.322580645 

 Bassin de repos 3 

 Risque d'entraînement à la sortie Non 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 365 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Insatisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Nasse 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant 

 

Critères 

  

Position de l'ouvrage de montaison A l'opposé de la centrale   

Position de l'entrée du dispositif 152 [m] 

Angle de l'entrée 30 - 50 [°] 

Longueur des bassins 3 [m] 

Largeur des bassins 2.5 [m] 

Profondeur des bassins 1.2 [m] 

Largeur de l'orifice 0.35 [m] 

Débit dans la passe 350 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] 

Vitesse à travers les orifices 2 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Non établie   

Dissipation énergétique bassins 76 [W/m
3
] 

Substrat dans les bassins Pierres bétonnées   

 

Sources : plans SIG, GEOS (1995) 

Evaluation passe à poissons: 
La seule manière pour les poissons de remonter le barrage de Verbois est par la passe à poissons. 

Celle-ci a présente entre 89 et 107 bassins successifs (selon niveau du Rhône) pour 350m de longueur 

ce qui en fait une des plus longues de Suisse. Seuls 17 des 27 espèces connues du Rhône ont été 

observées au moins une fois dans la nasse (piège) de la passe. 

Problèmes techniques : passage sous route (ombrage) qui peut décourager poissons. Longueur 

pouvant épuiser les petites espèces. Absence de dégrilleur à l’entrée de la passe, avec la 

conséquence que les flottants s’accumulent à la prise d’eau, modifient les débits, et empêchent les 

poissons d’accéder à la retenue.  

Un suivi de la vanne aval de la passe à poisson doit être fait afin de vérifier que les poissons de fonds 

peuvent monter par tous les débits.  

Le fait de faire un suivi par nasse induit de la mortalité. Lors du suivi de la passe en 2001 (ECOTEC 

2002) 1693 individus ont été capturés dans la nasse sur 183 jours (surtout gardon, barbeau, et 

chevaine). 130 de ces individus (7,6%) sont mort dans les nasses.   
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Assainissement montaison 
 

 Propositions Priorité Estimation effort financier 
 
Montaison RG - Assainissement pàp existante 
Améliorer la fonctionnalité de l'ouvrage existant 
 

 
2020 

 
50'000 < X < 500'000 

Montaison RD - Etude de variantes 
Variante A : Ascenseur 
Variante B : Passe technique 
Variante C : Rivière de contournement 

 

2025 50'000 < X < 500'000 

 

Montaison RD – Réalisation ouvrage 2030 1’000'000< X > 5'000’000 
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Dévalaison 
 

 

Groupes et vannes du barrage de Verbois (15-21m de chute selon débits) 

Ouvrage dévalaison 1 : Vannes 

Etudes et suivis 
Aucune étude sur la mortalité lors de la dévalaison par les vannes n’a été faite. 

En 2008 et 2009, le volume d’eau deversé par-dessus les vannes à Verbois représentait < 1% du 

volume annuel. La hauteur de la chute (20m) peut engendrer des dommages importantes pour des 

gros poissons (>60cm) qui passent par les vannes en chute libre . 

 

Pourcentage d’eau déversé par-dessus les vannes aux barrages de Verbois (sources de données : OFEV pour débit 

annuel moyen, et Monitoring-Rhône pour déversements) 
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Ouvrage dévalaison 2 : Groupes 

Etudes et suivis 

Aucune étude sur la mortalité lors de la dévalaison par les groupes en fonctionnement n’a été faite. 

Données techniques 

 

Information   

 Type d'ouvrage de dévalaison Aucun 

 Système de protection/guidage Grille 

 Espacement des barres [mm] 110 

 Vitesse d'approche [m/s] 0.8 

 Bassin d'affouillement à l'aval Inexistant 

 Prof. bassin d'affouillement [m] 0 

 Surverse [Jours/Année] 15 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 0 

 Entretien Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Aucun 

 Résultat contrôle de fonctionnalité Inconnu 

 

Source : demande d’autorisation construire remplacement grille SIG 2011 et AQUARIUS 2011 

Evaluation dévalaison par les groupes 

Le débit d’exploitation est de 620 m3/s et la courbe des débits classés montre que la majorité du 

volume d’eau sur une année est turbinée. 

 

Courbe des débits classés au Rippes (aval de Verbois) 2010 (source : OFEV) 

 

Une étude du bureau AQUARIUS (2011) montre que la totalité des individus de toutes les espèces 

passent à travers les grilles du barrage (sauf pour les plus grosses carpes > 50cm longueur). 

La mortalité des poissons qui dévalent par les turbines n’est pas connue, et devrait être estimée. Une 

première approximation peut être faite avec une équation donnée dans LARINIER, M. & F. TRAVADE 

(2002) : 

P = [SIN(13.4 + 42.8(TL/esp))]2 

Où TL = longueur du poisson (modèle pour juvénile salmonidé) 

Esp =   3.14 D1m/Np où D1m = diamètre turbine en mètre et Np = nombre de pales 
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Source : AQUARIUS 2011 

Le graphe montre que la proportion de truites tuées par contact avec les pales lors d’un passage par 

les groupes varie entre 7 et 50% selon la taille de l’individu (avec une forme de salmonidé). Il ne 

prend pas en compte les individus blessés ni ceux tués par les changements de pressions. La 

mortalité totale est donc probablement plus élevée. 

 

Ouvrage dévalaison 3 :  Prise d’eau pour le courant d’attrait 
Cette eau alimente une micro-centrale avec une turbine Francis  (puissance installée 345KW) avec 

une rotation de 600 t/min. La mortalité des poissons passant par ce conduit est très élevée (GEOS 

1995).  

Etudes et suivi 

Une étude sur la mortalité piscicole dans la conduite de débit d’attrait a été menée par ECOTEC en 

2002. Un filet fin (diamètre 8mm) placé à la sorte de la micro-centrale a capturé 922 poissons morts 

durant 200h de suivi, soit une moyenne de 4.5 poissons morts par heure. Depuis, la prise d’eau pour 

le débit d’attrait a subi une modification : elle est réunie dans un dispositif commun avec la prise 

d’eau gravitaire des Cheneviers muni d’un dégrilleur. 

Evaluation actuelle de la dévalaison par la prise d’eau 

L’état de la dévalaison par la prise d’eau pour le débit d’attrait n’est actuellement pas connu.  

 

Evaluation globale de la dévalaison 
La dévalaison de Verbois est actuellement problématique. Il n’existe pas d’ouvrage spécifique pour la 

dévalaison,  la quasi-totalité de l’eau est turbiné, tous les poissons passent à travers les grilles, et la 

mortalité par ce passage est inconnue mais probablement élevé (surtout pour les gros poissons). Le 

nombre de poissons qui dévalent par la conduite pour le débit d’attrait n’est pas connu, mais cette 

voie induit également une forte mortalité. 
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Assainissement 
 

 

 Propositions Priorité Estimation effort financier 

 
Dévalaison RG – Etude de variantes 

Variante A : Répulsion comportementale 
prise d'eau PCH 
Variante B : Assainissement prise d'eau 
PCH 
Variante C : Via Passe à poissons 
existante 

 
2020 

 
50'000 < X < 1'000'000 

   
Dévalaison RD – Etude de variantes 

Variante A : Collecteur vers vanne / 
future passe technique / rivière de 
contournement 
Variante B : Collecteur raccordé à la 
goulotte 
Variante C : Déversoir par vannes 

2025 1'000'000 < X < 5'000'000 
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Obstacle barrage de Vessy (Arve, GE) 

 Schéma général 
 

 
 
 
Montaison (flèches jaunes) :  
                       Passe à poissons 1 (rive gauche) 
                       Passe à poissons 2 (rive droite) 
                       Répulseurs électriques (pour empêcher montaison dans groupes) 
 
Dévalaison (flèches bleues): 
                       Seuil de barrage 
                       Vannes 
                       Canal de décharge (proche des groupes) 
                       A travers les groupes (Kaplan, chute de 3m)                   

 

 

  

 Légende : 

 Montaison 

 Dévalaison 

 Potentiellement indésirable 

 Direction du courant 
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Cours d’eau 

Espèces 
Les espèces piscicoles présentes dans l’Arve (échantillonnées depuis 2000) avec les espèces cibles en 

gras.  

Espèce Présentes dans 
l’Arve1 

Truite de rivière (Salmo trutta fario) X 
Truite lacustre (Salmo trutta lacustris) X 
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) X 
Ombre commun (Thymallus thymallus) X 
Brochet (Esox lucius) X 
Spirlin (Alburnoides bipunctatus) X 
Ablette (Alburnus alburnus) X 
Barbeau (Barbus barbus) X 
Goujon (Gobio gobio) X 
Chevaine (Leuciscus cephalus) X 
Blageon (Leuciscus souffia) X 
Vairon (Phoxinus phoxinus) X 
Gardon (Rutilus rutilus) X 
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus) X 
Loche Franche (Barbatula barbatula) X 
Poisson Chat (Ictalurus melas)* X 
Chabot (Cottus gobio) X 
Total  

 
1 

La liste des espèces  présentes historiquement a été compilée à partir d’une étude GREN (2012), Inventaire 

piscicoles des cours d’eau du Canton de Genève (Actualisation 2008), et Olivier et al. (2007; The Rhône River 

Bassin, chapitre 7 dans l’ouvrage Rivers of Europe, Academic Press).  

 * Nouveautés biogéographiques (espèces introduites au XXième) 

Calcul zonation piscicole   
Méthodes : modèle numérique de terrain SITG, outil pour mesurer la distance SITG 

Ouvrage : Assainissement de la migration du poisson. Planification stratégique. Module d’aide à 

l’exécution - Renaturation des eaux. Pages 22-24 

Calcul pente de l’Arve 

Départ : Arve frontière avec France : 390m 

Arrivée : Jonction avec le Rhône : 370m 

Différence altitude : 20m 

Distance cours d’eau (outil SITG) = 9072m 

Pente = 1000*(20/9072) = 2.20 

Largeur Arve = 40-55m 

Arve genevois = Zone à ombre 
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Ouvrage hydroélectrique 

Données techniques : 
 

Hauteur de chute : 3.65m 
Débit minimal turbinable avec un groupe :  

Débit équipé :  
Débit maximale turbinable avec X groupes : 10.5 m3/s 

Type de turbine : 4 turbines Kaplan 
Diamètre de la roue :  

Vitesse de rotation de la roue :  
Angle d’ouverture maximale du rotor :  

Espacement inter-pale à mi-pale :  
Production annuelle en année hydrologique 

moyenne : 
1'700'000 kWh 

Puissance maximale : 320 kW 
Longueur de la retenue :  
Capacité de la retenue :  

Volume utile de la retenue :  

 

Extraits de la concession 
 

Concession 

Art. 6  Débits utilisables 

La présente concession est accordée pour une haute de chute maximale de 3.65m équipée pour un 

débit maximum de 10.5 m3/s, et produisant une puissance théorique moyenne annuelle de 320kW. 

Art. 12 Débits résiduels 

1 En application des articles 31 à 35 de la LEaux, le débit d’eau à laisser dans le lit naturel de l’Arve 

(débit résiduel minimal) est fixé à 10m3/s. La  répartition de ce débit sur le barrage de dérivation et le 

barrage de chasse sera fixée dans les modalités d’application. 

2 Le concessionnaire pourra demander une adaptation du débit résiduel en fournissant un rapport sur 

les débits résiduels au sens de l’article 33, al. 4 LEaux, démontrant la fonctionnalité des ouvrages 

permettant le libre passage des poissons, la garantie de leur accessibilité ainsi que la survie de la 

faune et de la flore dans le lit-mère pour les débits compris entre 4 et 10 m3/s. 

Echéance concession  

01.04.2027  
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Montaison 
La montaison peut se faire pour deux passes à poissons. Un système de répulsion empêche la 

montaison dans le bras mort du canal de fuite. 

Ouvrage montaison 1: passes à poissons de l’île d’Amont 

 

 

Données techniques passe de l’île d’Amont:   
 

Longueur de l’ouvrage  (m): 40 
Pente moyenne : 8% 

Position du dispositif dans la rivière :  
Angle d’entrée relatif au cours d’eau :  

Longueur du plus petit bassin (m) : 2.30 
Largeur du bassin le plus étroit (m) : 2.05 

Profondeur minimale déterminante pour le poisson (m) : 0.8 
Largeur minimale de l’orifice  (m): 0.35 

Débit minimal transitant pour l’ouvrage (l/s) : 250 
Dotation variable selon saisons :  

Différence maximale de hauteur entre bassins (m) : 0.2 
Vitesse maximale dans l’ouvrage (m/s):  

Dissipation énergétique maximale (W/m3) : 150 
Type de substrat sur fond :  

Continuité entre l’entrée de l’ouvrage et le fond du cours d’eau Oui 
Nombre de bassin de repos : 0 

Risque d’entrainement à la sortie :  
Evaluation de la durée d’exploitation de l’ouvrage de montaison (j) : 365 

Entretien de l’ouvrage satisfaisant :  
Source : GREN 2009. 
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Ouvrage montaison 2: passes à poissons rive droite (barrage déviation) 

 

Dates mise en service:  construction des passes à poissons (juin 2005 et janvier 2006). 

 

Données techniques passe rive droite:   
Longueur de l’ouvrage (m) : 26 

Pente moyenne : 8% 
Position du dispositif dans la rivière :  

Angle d’entrée relatif au cours d’eau :  
Longueur du plus petit bassin : 2.1 

Largeur du bassin le plus étroit : 2.0 
Profondeur minimal déterminante pour le poisson : 1.0 

Largeur minimale de l’orifice (m) : 0.35 
Débit minimale transitant pour l’ouvrage (l/s) : 250 

Dotation variable selon saisons :  
Différence maximale de hauteur entre bassins (m) : 0.2 

Vitesse maximale dans l’ouvrage (m/s):  
Dissipation énergétique maximale (W/m3) : 150 

Type de substrat sur fond :  
Continuité entre l’entrée de l’ouvrage et le fond du cours d’eau Oui 

Nombre de bassin de repos : 0 
Risque d’entrainement à la sortie :  

Evaluation de la durée d’exploitation de l’ouvrage de montaison (j) :  
Entretien de l’ouvrage satisfaisant : Non 

 

Source : GREN 2009. 
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Ouvrage montaison 3 : système de répulsion  

 
Dates de mise en service : 2 septembre 2008 

 

Etudes et suivis 
Un suivi initial par nasses des deux passes à poissons a été fait sur une année (août 2008-septembre 

2009) (GREN 2009). 

Une deuxième période a été suivie par COREALIS pendant 15 mois (janvier 2013-avril 2014). 111 

individus appartenant à 5 espèces ont été capturés lors de 220 journées-efforts (48 jours en Rive 

Droite, et 172 jours en Rive Gauche) soit environ un poisson tous les deux jours. La diversité 

spécifique et les effectifs des poissons capturés dans les nasses à cet endroit du fleuve restent donc 

pauvres. Les espèces avec les plus grands effectifs durant ce suivi étaient le barbeau commun (n = 

96), la truite de rivière (n=6) et le chevaine (n=6). Lors du suivi précédent en 2008-2009, la truite de 

rivière avait été l’espèce dominante. 

Une étude de l’efficacité de l’ouvrage de répulsion a été faite peu de temps après sa mise en service. 

(GREN juin 2009).  
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Evaluation passe Rive gauche 
Critères   

Position de l'ouvrage de montaison Au milieu du cours d'eau   

Position de l'entrée du dispositif 9 [m] 

Angle de l'entrée < 30 [°] 

Longueur des bassins 2.3 [m] 

Largeur des bassins 2.05 [m] 

Profondeur des bassins 0.8 [m] 

Largeur de l'orifice 0.35 [m] 

Débit dans la passe 250 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] 

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Etablie   

Dissipation énergétique bassins 130 [W/m
3
] 

Substrat dans les bassins Lisse   

 

 Longueur ouvrage de franch. [m] 40 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 8 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 0 

 Courant d'attrait [%] 0 

 Bassin de repos 0 

 Risque d'entraînement à la sortie Non 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 300 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Mise à sec des bassins 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Insuffisant 

Evaluation passe Rive droite 
Critères   

Position de l'ouvrage de montaison A l'opposé de la centrale   

Position de l'entrée du dispositif 10 [m] 

Angle de l'entrée < 30 [°] 

Longueur des bassins 2.1 [m] 

Largeur des bassins 2 [m] 

Profondeur des bassins 1 [m] 

Largeur de l'orifice 0.35 [m] 

Débit dans la passe 250 [l/s] 

Diff. hauteur entre les bassins 0.2 [m] 

Vitesse à travers les orifices 1.5 [m/s] 

Contact avec le fond du lit Etablie   

Dissipation énergétique bassins 117 [W/m
3
] 

Substrat dans les bassins Lisse   

 

 Longueur ouvrage de franch. [m] 26 

 Pente de l'ouvrage de franch. [%] 9.038461538 

 Dotation saisonnière Non 

 Débit d'attraction [l/s] 0 

 Courant d'attrait [%] 0 

 Bassin de repos 0 

 Risque d'entraînement à la sortie Non 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 300 

 Entretien de l'ouvrage de franch. Insatisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Mise à sec des bassins 

 Résultats contrôle de fonctionnalité Suffisant 
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Evaluation générale montaison 
Les passes à poissons sont bien placées mais ne fonctionnent pas correctement après des grosses 

crues car celles-ci sont rapidement ensabler (surtout en rive droite). En plus, le suivi de la passe lui-

même péjore le bon fonctionnement de la passe car la nasse est rapidement colmatée avec des 

feuilles mortes, ce qui entrave de débit d’attrait de la passe. L’entretien des passes suites aux crues 

reste problématique car aucun employé n’est sur place. 

Le répulseur fonctionne correctement (en 2009).  L’étude du système de répulsion montra qu’aucun 

poisson marqué et relâché en aval du répulseur n’a été retrouvé dans la zone entre le barrage et le 

répulseur et la conclusion générale de l’étude était que le système fonctionnait correctement (en 

2009). 

Assainissement  
 

Propositions Priorité Estimation effort financier 

 
Etude de variantes assainissement Rive droite 

 
2020 

 
50’000 < X < 1'000'000 

Variante A : Mesures correctives sur 
ouvrage existant 

  

Variante B : Rampe 
Variante C : Nouvelle configuration 
barrage 
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Dévalaison 
Les poissons peuvent dévaler par 1) le seuil, 2) par les vannes, 3) par le déversoir latéral, et 4) par les 

groupes (voir photo situation générale). 

Ouvrages dévalaison 1-3 : seuil, vannes et déversoir latéral 
Aucune étude n’a été faite à ce jour, mais tout présume que la dévalaison peut se faire normalement 

par ces trois ouvrages.  

        

Déversoir latéral (Source COREALIS) avec  vanne de décharge. 

 

Ouvrage dévalaison 4: groupes  

 
Dégrilleurs fins devant usine (Source Aquarius) 

 

 

Etudes et suivis 
Aucune étude de dévalaison n’a été faite à ce jour. 
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Données techniques 

 

Information   

 Type d'ouvrage de dévalaison Exutoire proche de la surface 

 Système de protection/guidage Grille 

 Espacement des barres [mm] 25 

 Vitesse d'approche [m/s] 0.58 

 Bassin d'affouillement à l'aval Existant 

 Prof. bassin d'affouillement [m] 1 

 Surverse [Jours/Année] 365 

 Durée d'exploitation [Jours/Année] 360 

 Entretien Satisfaisant 

 Type de contrôle de fonctionnalité Télémétrie 

 Résultat contrôle de fonctionnalité En cours 

 

Evaluation dévalaison 
Une grande partie de l’eau de l’Arve n’est pas turbinée et les poissons peuvent facilement dévaler 

par le seuil du barrage ou par-dessus les vannes. Un dégrilleur grossier décourage les poissons de 

rentrer dans le canal d’amenée. Un dégrilleur fin (2.5cm) et un débit réduit (0.3m/s) limitent le 

nombre de poissons qui passent par les turbines. Seuls des petits poissons (<20cm longueur) 

pourraient passer par les turbines.  

 

 

 

 

Courbe des débits 

classés du barrage de 

Vessy (source 

AQUARIUS 2008)  
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Assainissement 
 Propositions Priorité Estimation effort financier 

   
Néant   
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