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DONNÉES au 30.06.2023
Taux d'avancement global 90%
Nombre d'ouvriers   27

Nombre d'entreprises (24) et bureaux (10) 34

AVANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTROMÉCANIQUES au 30.06.2023

Pré-du-Stand
Tranchées ouvertes et couvertes

Tunnel
Appia

Colovrex Appia

85% 85%

80%

LOCAUX TECHNIQUES au 30.06.2023 
Appia, Colovrex, Voie du coin

 

CALENDRIER DES TRAVAUX

FINANCES au 30.06.2023 (en millions HT)

Budget
(Loi H170 ; 
base de prix 2005)

153

Dépenses  
(base de prix actuelle)

Prévision
coûts finaux
(base de prix actuelle)

Prévision
coûts finaux
(base de prix 2005)

151

176

157

Appia, Colovrex, Voie du coin

90%

09.2017
Démarrage
des travaux
TC Pré-du-Stand
Tranchées Appia

06.2018
Début de la creuse du tunnel
depuis Colovrex

04.2019
Début des travaux
Avenue de la Paix 

09.2020
Début des travaux 
Morillons-Appia

12.2020
Début de la creuse du tunnel
depuis Appia

15.10.2021
Percement  
du tunnel

 

Septembre 2022
Début des travaux
d'électromécanique
dans l'espace trafic

 

Septembre 2022
Fin de la voûte et
démontage du coffrage

 

1er trimestre 2024
Objectif de

mise en service

 

24.07.2023
Fin des travaux

du génie civil dans le tunnel

Finalisation des aménagements extérieurs secteur Appia (mai 2023) Aménagements de la sortie en direction des organisations internationales



Le chantier de la route des Nations compte,  
au 1er juillet 2023: 70 mois de travaux.
Les travaux de génie civil sont dans l’ensemble terminés, à 
l’exception du remblayage et de la pose des enrobés dans 
le tunnel, de la remise en état de la parcelle de Pré-du-Stand 
en surface et des enrobés du carrefour devant l’OMS. Ces 
secteurs sont impactés par les problèmes d’approvisio-
nnement du chantier GeniLac. Les travaux d’équipements 
électromécaniques se poursuivent dans l’espace trafic en 
coactivité avec les travaux de GeniLac, dont ils subissent 
également les retards. Dans les locaux techniques Appia, 
Colovrex et Voie-du-Coin, ils se termineront dans le courant 
de l’été. Les coûts prévisionnels sont stables à 157 millions 
de francs (base 2005), soit +4 millions par rapport au budget 
initial, et restent dans l’enveloppe de la loi de financement H1 
70 couvrant les mesures du Projet d’agglomération 1.

Centrale technique de Colovrex
Les raccordements électriques des armoires sont terminés. La 
ventilation de l’issue de secours est également finalisée. Les derniers 
raccordements de fibre optique sont en cours, ainsi que les mesures 
de test de fibre permettant de vérifier que les liaisons optiques 
entre les armoires sont correctes. La mise en service du réseau de 
communication débutera dès la fin de ces vérifications. Les dernières 
gaines de ventilation dans le puit Génilac doivent être montées dans 
le courant du mois de juin. La mise en service de la ventilation suivra. 
Les travaux pour le refroidissement provisoire des locaux vont 
également débuter au mois de juin, avec la pose des canalisations 
dans le puit Génilac.

Centrale technique Appia
Le local moyenne-tension d’Appia a été réceptionné et mis en service.  
Parallèlement à Colovrex, les raccordements de fibre optique sont 
en cours de finalisation.

Issue de secours de la Voie-du-coin
Les raccordements électriques des armoires dans l’issue de 
secours sont terminés. Le tableau de rappel, incluant la centrale de 
détection incendie du local, a été posé en façade de l’émergence 
de la Voie-du-Coin au début du mois de juin. Son raccordement 
électrique et optique est prévu dans les semaines à venir.

Espace trafic : tunnel et tranchée couverte et ouverte Appia
Les montages des chemins à câbles et échelles à câbles ont été 
finalisés. L’éclairage de l’ensemble du tunnel a été mis en service. 
L’ensemble des bus d’énergie du réseau électrique normal et 
secouru ont été tirés et raccordés aux armoires SOS et coffrets 
de terrain, incluant la finalisation des boîtes de 
dérivation. La fibre optique a également été raccordée 
aux armoires SOS.
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La route des Nations servira à relier l’autoroute au quartier des 
organisations internationales et à la route de Lausanne. Elle entraîne 
le réaménagement de la Jonction autoroutière du Grand-Saconnex 
qui anticipe l’élargissement de l’autoroute à trois voies dans les deux 
sens de circulation, entre l’aéroport et le Vengeron. En termes de 
mobilité, ces futures infrastructures permettent :
• d’améliorer l’accès aux organisations internationales de réduire le 

trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-
Chambésy

• de développer la desserte des transports collectifs
• d’optimiser et de sécuriser les conditions de circulation pour la 

mobilité douce
Objectif de mise en service : 1er trimestre 2024

ÉTAT DES TRAVAUX JUILLET 2023

LA ROUTE DES NATIONS,  
UN NOUVEL AXE FORT POUR GENÈVE

Équipements électromécaniques de la tranchée couverte Pré-du-Stand

Équipement de ventilation de l’issue de secours à la Voie-du-Coin

Avancement de la pose des tubes GeniLac dans espace trafic du tunnelVidéo de passage dans l’ouvrage
www.ge.ch/document/route-nations-etat-travaux-juillet-2023

https://www.ge.ch/document/route-nations-etat-travaux-juillet-2023

