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DONNÉES au 31.12.2023
Taux d'avancement global 98%
Nombre d'ouvriers   27

Nombre d'entreprises (24) et bureaux (10) 34

AVANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTROMÉCANIQUES au 31.12.2023

Pré-du-Stand
Tranchées ouvertes et couvertes

Tunnel
Appia

Colovrex Appia

98% 98%

98%

LOCAUX TECHNIQUES au 31.12.2023 
Appia, Colovrex, Voie du coin

 

CALENDRIER DES TRAVAUX

FINANCES au 31.12.2023 (en millions HT)

Budget
(Loi H170 ; 
base de prix 2005)

153

Dépenses  
(base de prix actuelle)

Prévision
coûts finaux
(base de prix actuelle)

Prévision
coûts finaux
(base de prix 2005)

159

176

157

Appia, Colovrex, Voie du coin

98%

2018-2019
Début de la creuse du tunnel depuis Colovrex 
et début des travaux Avenue de la Paix

2020
Début des travaux Morillons-Appia 
et de la creuse du tunnel depuis Appia

 

 

Septembre 2022
Début des travaux d'électromécanique, 
fin de la voûte et démontage du coffrage

  

Novembre 2023
Début tests interlots électromécaniques 
en local puis intégration au Castor 

   

Mars 2023 
Début travaux GeniLac 
en espace trafic

  

Mise en service
fin mars 2024

 

Février 2024
Formation du personnel et tests interdomaines 
y compris affectation vidéo 
 

 

Tunnel tout équipé Photo aérienne du carrefour Appia



Le chantier de la route des Nations compte,  
au 1er janvier 2024 : 76 mois de travaux.

Les travaux de génie civil sont totalement terminés à 
l’exception de la remise en état de la parcelle Pré-du-Stand qui 
sera réalisée au printemps.
Les travaux de montage et les premiers tests des équipements 
d’électromécanique sont terminés. Les tests d’interactivité 
entre domaines, affectation vidéo pour détecter les incidents 
et la formation du personnel sont en cours. L’ensemble sera 
terminé pour la mise en service de la route des Nations prévue 
pour la fin mars 2024.

Centrales techniques de Colovrex/Appia/Voie-du-Coin :
Les travaux électromécaniques restants dans les centrales techniques 
concernent l’installation et la mise en service des équipements de 
production de froid provisoire (à Appia et Colovrex). Ces travaux sont 
en cours (raccordement des équipements, montage et isolation des 
conduites, tests internes à l’installation). Les fermetures coupe-feu 
sont en cours de réalisation afin de reboucher toutes les réservations 
entre les différents locaux.
Le faux plancher définitif a été installé au cours du mois de décembre. 
Parallèlement, un nettoyage en profondeur des locaux est réalisé afin 
d’éliminer toutes particules de poussières parasitaires avant la mise 
en route de l’installation de ventilation/climatisation des locaux.
Les tests sur site ont débuté au mois d’octobre pour l’ensemble des 
installations électromécaniques : distribution d’énergie, éclairage,  
signalisation, ventilation et détection incendie font partie des installa-
tions principales en cours de test.

Espace trafic – Tranchée couverte Pré-du-stand / Tunnel / 
Tranchée couverte et ouverte Appia :
L’ensemble des montages en espace trafic sont terminés. Les derniers 
ventilateurs de jet ont été montés et raccordés. Les mises à la terre 
des équipements en espace trafic ont été tirées. Seules des finitions 
doivent encore être réalisées : mise en place des boîtiers pour le 
maintien de fonction des câbles sur les échelles à câbles, capotage 
des échelles à câbles, réglages des portes d’issues de secours. Les 
armoires de la Jonction Autoroutière du Grand-Saconnex du bassin 
de rétention des eaux de lavage interfacées avec le projet NATIONS 
sont terminées. C’est également le cas des raccordements réseaux/
fibre optique permettant de boucler les liaisons fibre optique du  
projet NATIONS.

N°13 - Janvier 2024
ROUTE DES NATIONS semestriel

La route des Nations servira à relier l’autoroute au quartier des 
organisations internationales et à la route de Lausanne. Elle entraîne 
le réaménagement de la Jonction autoroutière du Grand-Saconnex 
qui anticipe l’élargissement de l’autoroute à trois voies dans les deux 
sens de circulation, entre l’aéroport et le Vengeron. En termes de 
mobilité, ces futures infrastructures permettent :
• d’améliorer l’accès aux organisations internationales de réduire le 

trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-
Chambésy

• de développer la desserte des transports collectifs
• d’optimiser et de sécuriser les conditions de circulation pour la 

mobilité douce

ÉTAT DES TRAVAUX JANVIER 2024

LA ROUTE DES NATIONS,  
UN NOUVEL AXE FORT POUR GENÈVE

Tranchée couverte Pré-du-Stand

Photo aérienne de la sortie du tunnel des Nations côté JAG et aéroport


